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RÉSUMÉ 
La présente thèse a pour objectif principal d’apporter une contribution à 
l’avancement des connaissances théoriques et à l’amélioration des pratiques en 
management de projet et plus spécifiquement en management des mégaprojets 
d’investissement. Elle pose notamment un regard critique sur les pratiques actuelles 
en management de projet qui, en dépit de leur apport significatif, présentent des 
limites qui affectent la performance des projets. C’est ainsi que nous avons choisi 
de porter notre analyse sur les approches Project Management Institue (PMI), 
International Project Management Association (IPMA) et du PRojects IN Controlled 
Environments (PRINCE2). 
Cette recherche vise la proposition d’une approche innovatrice et originale de 
management de projet qui prend en compte tous les facteurs susceptibles de 
favoriser la performance des mégaprojets d’investissement. Pour y parvenir, 
l’approche constructiviste a été retenue parce qu’elle favorise le développement de 
nouvelles connaissances sous une forme applicable (Kasanen, Lukka & Siitonen, 
1993). La méthode mixte qualitative/quantitative et l’étude de cas (la recherche a 
été menée au Burkina Faso en Afrique de l’Ouest et au Canada) sont le socle du 
protocole méthodologique. Des entretiens semi-directifs, et l’analyse documentaire 
ont, principalement, permis de collecter les informations utiles. 
Ces instruments ont permis de faire une collecte multi-sources de données 
dont l’analyse croisée a généré des résultats fiables dont les principaux sont : les 
limites objectives des approches classiques en management de projet ont été 
relevées. Elles sont pour l’essentiel la négligence ou l’occultation des facteurs 
humains et comportementaux dans le processus de management interne des 
projets. Par conséquent, dix-sept (17) facteurs négligés ont été identifiés autour des 
trois dimensions (managériale, technique et méthodologique) qui affectent la 
performance des mégaprojets d’investissement. Aussi, ces instruments ont facilité 
la mesure du degré d’influence de chacun des facteurs identifiés. Enfin, les résultats 
atteints ont permis le développement d’une approche intégrée de management de 
mégaprojet favorable à la performance. Une approche plus holistique, dynamique et 
flexible qui compléterait l’approche classique jugée « mécanique » ou 
« cybernétique ». Conformément à l’esprit du programme de doctorat en 
management de projet, cette recherche a permis d’aboutir à des résultats qui 
renforcent les connaissances théoriques d’une part, mais aussi et surtout 
contribuent à la résolution de problèmes en milieu réel de management de projet 
d’autre part. 
En somme, cette thèse est articulée autour de six (6) chapitres qui traitent 
respectivement de la problématique de la performance des mégaprojets, de 
l’analyse critique des approches classiques en management de projet, du cadre 
théorique et conceptuel, de la méthodologie, de la présentation et de l’interprétation 
des résultats de la recherche et, enfin, de la discussion des résultats. 
Mots clés : mégaprojet, mégaprojet d’investissement, performance de projet, management 
de projet, management par projet, approche intégrée 
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ABSTRACT  
This dissertation purports to increase the body of theoretical knowledge and to 
improve best practices in project management and, to be more specific, in the 
management of mega-investment projects. Specifically, it takes a critical look at 
current project management practices which, in spite of their capital contribution, 
show limits that act negatively on the performance of the projects. Thus, we have 
elected to focus our analysis on Project Management Institue (PMI), International 
Project Management Association (IPMA) and PRojects IN Controlled Environments 
(PRINCE2) approaches. 
This research aims to formulate an innovative and original approach to project 
management that takes into account all factors likely to foster the achievement of 
mega-investment projects. To do so, we have adopted the constructivist approach 
that is about the development of new applied knowledge (Kasanen, Lukka & 
Siitonen, 1993). Mix methods and case study (the research has been conducted in 
Burkina Faso, West Africa and in Québec, Canada) inform the methodology of the 
present research. We have mainly resorted to semi-direct interviews and document 
analysis to collect the data. 
These instruments have led to a rigorous collection of quality data from several 
sources. These data underwent a cross- analysis that yielded reliable results. Here 
are the highlights that hinge on the objective limits of the classical approaches in 
project management: They include primarily the negligence or the glossing over of 
human and behavioral, or soft skills in the process of internal management of mega- 
investment projects. As a consequence, seventeen (17) neglected factors have been 
identified around the three dimensions (managerial, technical, and methodological) 
that affect the performance of mega- investment projects. Also, these instruments 
have made the measure of the degree of significance of each of these factors 
identified easier. Finally, the results achieved have enabled the formulation of an 
integrated approach to mega-investment project management that enhances 
performance, a more holistic, dynamic and flexible classical approach deemed « 
mechanical » or « cybernetic». In keeping  with the spirit of the doctoral program in 
project management, this research has come up with findings that strengthen  the 
body of theoretical knowledge on one hand, but also, and more importantly, 
contribute to problem solving in real-life project management contexts, on the other 
hand.  
To summarize, this dissertation is organized around six (6) chapters that respectively 
address the problem of performance with regard to mega-investment projects; the 
critical analysis of the classical approaches in project management; the theoretical 
and conceptual framework; the methodology; the presentation and the interpretation 
of the research findings; and finally, the interpretation of the findings.  
Keywords: Megaproject, mega-investment project, project performance, project 
management, project- oriented management, integrated approach.  
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INTRODUCTION GÉNÉRALE 
L’environnement des entreprises ou des organisations privées ou publiques, 
d’une manière générale, est marqué ces dernières décennies par une expression 
accrue de la concurrence, de la mondialisation, de l’incertitude, de la complexité, 
des tumultes et des exigences très élevées des parties prenantes. Ceci nécessite 
l’imagination de nouvelles façons de faire managériales orientées vers l’innovation, 
la créativité, la qualité totale, le moindre coût, le leadership, l’éthique, la 
responsabilité éthique et environnementale. En conséquence, l’entreprise est 
désormais tournée vers la recherche d’une performance élevée et durable pour se 
maintenir dans l’arène concurrentielle. Cette tendance actuelle explique la forte 
adoption de la gestion en mode projet au sein des entreprises modernes. 
Le management par projet s’est rationalisé et s’est spécialisé au fil du temps. 
Toutefois, il a été marqué, pendant longtemps, par une forte technicité promue par 
des organismes professionnels tels le Project Management Institute (PMI), 
l’International Project Management Association (IPMA) et le PRojects IN Controlled 
Environments (PRINCE2®) qui sont les plus connus en management de projet. Il 
faut voir dans ces mouvements « l’effet de l’évolution des modes de concurrence 
d’une économie de masse à une économie de variété et de réactivité » (Cohendet 
et Llerena, 1989, p.1). Ces regroupements professionnels ont apporté un effet positif 
à la pratique du management de projet. 
Toutefois, la pratique managériale des projets fait l’objet de débats et critiques 
de la part de praticiens et de chercheurs. Les résultats atteints sont de plus en plus 
jugés insatisfaisants et les modèles qualifiés de restrictifs et technicistes. Les 
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dimensions humaines, éthiques, environnementales, culturelles,…qui occupent une 
place prépondérante dans les performances des projets, ont longtemps été 
négligées ou ignorées par les diffuseurs de meilleures pratiques. L’environnement 
du management de projet se complexifie avec l’avènement et l’évolution rapide des 
technologies de l’information et de la communication (TIC). 
Il est généralement admis qu’au sein des communautés scientifiques et des 
praticiens que « si la réussite des projets était uniquement dépendante du choix de 
la méthode et des outils, la question serait déjà réglée depuis un bon moment et ne 
susciterait plus autant de débats » (Fernandez, 2014, p.2). En d’autres termes, les 
approches classiques en management de projet, malgré leur apport considérable, 
renferment des limites quant à une stratégie de gestion holistique, notamment en ce 
qui concerne les mégaprojets d’investissement. 
Ainsi, sommes-nous enclins à nous interroger sur l’existence et l’importance 
d’autres facteurs pouvant favoriser les performances des mégaprojets 
d’investissement? Quels sont les facteurs négligés par les approches classiques et 
les pratiques en management de projet et qui pourraient contribuer à améliorer les 
performances des mégaprojets d’investissement? Partant de cela, cette recherche 
vise à proposer une approche de management qui complèterait les approches 
classiques et qui serait susceptible de favoriser les performances des mégaprojets 
d’investissement. En somme, quelle serait l’approche de management des 
mégaprojets d’investissement favorable à la performance? 
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Les constats ci-dessus nous amène à nous pencher sur le thème suivant : 
« Développement d’une approche de management des mégaprojets 
d’investissement favorable à la performance par l’intégration des facteurs 
négligés ». 
La performance (de projet) dans le cadre de cette recherche est perçue 
comme la mise en œuvre et la coordination optimale de ressources (humaines, 
matérielles, techniques,…) dans l’objectif de produire un résultat positif au plan de 
la qualité, des coûts, des délais d’un projet et de la satisfaction des parties prenantes 
(notamment les membres de l’équipe projet). Elle est, dans le cas des mégaprojets 
d’investissement, l’atteinte des objectifs prédéfinis dans les délais tout en optimisant 
les ressources engagées et la qualité requise en vue de maximiser un retour sur 
investissement. La performance est, en somme, consécutive à l’optimisation des 
facteurs humains et techniques dans la mise en œuvre d’un mégaprojet 
d’investissement. 
Un mégaprojet s’entend, dans le cadre de cette recherche, comme un projet 
engendrant un investissement lourd et réputé pour son caractère extrêmement 
complexe au plan technique et humain. Ce sont des projets qui engagent une 
enveloppe financière de 0.5 milliard d’euros (European Cooperation in Science and 
Technology, 2011) ou d’un milliard de dollars (Major Projects Authority Annual 
Report, 2015). Ainsi, il faut souligner que l’enveloppe financière, loin de faire 
l’unanimité, est appréciée selon le contexte et la zone où se déroule le projet, même 
s’il faut retenir que le montant investi est important dans la caractérisation d’un 
mégaprojet. En outre, les mégaprojets sont structurants pour les communautés et à 
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fort impact environnemental et financier. L’ensemble des raisons ci-dessus a motivé 
notre choix d’étudier ces types de projets. Toutefois, la motivation profonde vient du 
fait que les mégaprojets sont aussi caractérisés par leur fort taux d’échec (European 
Cooperation in Science and Technology, 2011 ; Flyvbjerg (2014) du fait de leur 
extrême complexité. En effet, selon le rapport CHAOS 2015 de Standish Group 
analysant la performance des projets par taille, la tendance se confirme que la 
probabilité de réussite des petits projets est nettement grande par rapport aux 
mégaprojets. Ainsi, ce rapport montre que le taux de réussite des petits projets sont 
de l’ordre de 62% ; de 9% pour les projets moyens ; contre 2% pour les mégaprojets. 
Cette contreperformance des mégaprojets suscite des interrogations aussi bien 
chez les chercheurs que chez les praticiens. La présente recherche participe de la 
volonté de proposer des approches susceptibles d’améliorer la performance de ces  
types de projets. 
Quant aux facteurs négligés (aspects ou éléments particuliers), ils sont 
appréhendés comme ceux qui sont susceptibles d’influencer la performance, mais 
qui pourraient ne pas avoir été suffisamment pris en compte par les approches 
classiques en management de projet. Ce sont également des facteurs qui sont dits 
« marginalisés » sur le terrain de la pratique du management et de la conduite des 
mégaprojets d’investissement. Ainsi, étant donné que cette recherche s’intéresse 
aux dimensions internes du management de projet, les facteurs négligés s’y limitent 
exclusivement. 
Afin de répondre aux questions précédentes, la présente thèse est bâtie 
autour de six (6) chapitres : 
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Le premier chapitre trace la problématique de la recherche en passant en 
revue l’état des lieux de la performance des mégaprojets à travers des études 
empiriques effectuées au plan national, régional et international. 
Le deuxième chapitre fait une analyse synoptique de trois (3) approches 
classiques de management de projet mondialement connues : PMI, IPMA et 
PRINCE2. Cette analyse se fait à partir d’une présentation sommaire et une mise 
en exergue des forces et limites de chacune des approches. 
Le troisième chapitre est consacré à l’élaboration du cadre théorique et 
conceptuel de la recherche. Le cadre théorique fixant les objectifs, questions et 
propositions de recherche. La cadre conceptuel apporte des éclairages sur les 
concepts clés de la recherche à partir de la littérature scientifique et professionnelle 
existante. 
Le cadre méthodologique fixant les bases d’opérationnalisation de la 
recherche est abordé au quatrième chapitre de cette thèse. 
Le cinquième chapitre est dédié à la présentation et à l’interprétation des 
résultats de la recherche. Les résultats bruts y sont traités montrant l’importance des 
facteurs négligés sur la performance des mégaprojets d’investissement. Ensuite, 
une interprétation plus approfondie est faite du matériau issu de la collecte de 
données à partir d’entretiens, d’observations, d’analyse documentaire et de 
questionnaires. 
Le sixième et dernier chapitre est bâti autour de la discussion des résultats. Il 
traite des implications théoriques et pratiques (ou apports), des limites et de 
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proposition de nouvelles avenues de recherche qu’ouvre la présente recherche. 
Enfin, des propositions y sont faites dans l’objectifs d’améliorer les performances 
des mégaprojets d’investissement. La figure 1, ci-dessous, présente le modèle de la 
structure de la thèse, du contenu des chapitres et des liens entre eux. 
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CHAPITRE 1 : 
PROBLÉMATIQUE DE LA PERFORMANCE DES PROJETS 
1.1. Contextualisation de la problématique de la performance  
La pratique du management de projet est aussi vieille que l’humanité. Les 
humains gèrent des tâches et des activités de façon organisée et structurée depuis 
des milliers d’années. Les individus se sont toujours organisés en groupe pour 
réfléchir, imaginer, innover, inventer, créer, construire, réaliser de nombreuses 
œuvres et ouvrages. Cette pratique s’est modernisée de nos jours avec la diffusion 
de normes et référentiels par les organismes de management de projet (PMI, IPMA, 
PRINCE 2,…). 
Toutefois, ces dernières décennies, des acteurs (chercheurs et praticiens) en 
management de projet attirent l’attention sur les taux d’échecs de plus en plus élevés 
des projets, notamment des mégaprojets d’investissement. Il se pose donc la 
problématique de la performance des mégaprojets qui, même s’ils respectent les 
règles de l’art ou les pratiques établies, dépassent les coûts, les délais ou la 
conformité des livrables. 
1.2. Quelques données empiriques sur la performance des 
mégaprojets d’investissement  
Dans l’optique d’avoir des éléments empiriques afin d’étayer la problématique de 
cette recherche, une analyse a été faite des données de Standish Group 
International, de l’Observatoire des projets stratégiques et celles issues d’études du 
Québec. 
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1.2.1. Données empiriques de Standish Group international 
Afin de faire une analyse empirique de l’état des connaissances de la 
performance des projets, nous faisons appel à des données empiriques présentées 
par Standish Group international. Cette société internationale indépendante de 
recherche a publié dans son dernier rapport 2013, les résultats d’une analyse de 
plus de 50 000 projets des secteurs public et privé. Pour elle, la performance ou la 
réussite des mégaprojets se définit comme la capacité de les livrer dans le temps 
(délai), le budget (coût pour l’achèvement) et dans les spécifications techniques 
requises (qualité). Comme l’indique le tableau 1, en moyenne 27% des projets 
analysés ont échoué tandis que 30% ont connu le succès. Les derniers résultats 
disponibles indiquent que le taux de réussite se situe à 39% en 2012. Ces chiffres 
montrent que les projets peinent à enregistrer des performances escomptées si on 
ajoute aux projets échoués le fort taux de projets en difficulté dont la moyenne se 
situe à 46%. Les données chiffrées du rapport se présentent comme suit : 
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Tableau 1 : Pourcentage de succès, d’échec et de projets en difficultés (Standish Group, 
2012, 2015) 
Année Succès En difficultés Echec 
1994 16% 53% 31% 
1996 27% 33% 40% 
1998 26% 46% 28% 
2000 28% 49% 23% 
2002 34% 51% 15% 
2004 29% 53% 18% 
2006 35% 46% 19% 
2009 32% 44% 24% 
2010 37% 42% 21% 
2012 39% 43% 18% 
2014  28 55 17 
Source : Standish group, 2013, 2015. 
Même si la tendance à la réussite évolue positivement entre 1994 et 2012 sur 
le tableau 1, il faut aussi souligner le taux élevé des projets en difficulté qui pourront 
facilement basculer dans l’échec ou l’abandon. Cette dernière situation augmentera 
conséquemment le taux de contreperformance si l’on définit le succès comme la 
rencontre des triples contraintes qualité-coût-délai. 
En outre, ce même rapport présente le pourcentage de dépassement de coût, 
délai et qualité entre 2004 et 2012 à travers la figure 2 ci-dessous : 
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Figure 2 : Pourcentage de dépassement de coût-délai-qualité (2004-2012) 
Source : Standish group, 2013, p.2 
La figure 2 ci-dessus montre que la moyenne de dépassement de temps des projets 
étudiés se situe à 76%, celle des coûts à 52,4% et un taux de non qualité de 68,4% 
entre 2004 et 2012. 
Partant du principe que le triangle d’or coût-délai-qualité constitue le critère 
objectif de la performance des projets, il demeure que son non-respect intégral 
constitue une contreperformance. Le Standish Group explique les échecs des 
projets par le manque d’implication des clients et le manque de soutien de la haute 
direction et les changements entre autres. Presque tous les facteurs cités sont liés 
à un management déficient, peut-on noter. 
Dans la même logique, le Project Management Institute (PMI) a mené une 
étude en 2011 auprès de 1000 professionnels du management de projet. Les 
résultats indiquent qu’en moyenne 36% des projets n’atteignent pas les objectifs 
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préfixés. Cette étude montre également que même pour les entreprises ayant un 
niveau élevé de maîtrise du management de projet, plus de 30% des projets ne 
respectent pas le triangle de triple contrainte qualité-coût-délai. 
En outre, PMI (2015) relève que les entreprises perdent en moyenne 109 
millions de dollars USD sur chaque milliard investi dans leurs mégaprojets 
consécutivement à des failles managériales. Ainsi, seulement 52% des mégaprojets 
respectent leur budget initial. Tout comme Standish Group, le principal argument 
avancé est l’insuffisance de communication et le manque de leadership des chefs 
de projet. Les auteurs du rapport estiment que la performance des mégaprojets 
passe par une meilleure gestion des membres de l’équipe projet. 
La figure 3 ci-dessous montre le pourcentage des mégaprojets qui atteignent 
les objectifs fixés : 
 
Figure 3: Pourcentage des projets qui atteignent leurs objectifs à l'achèvement 
Source : PMI, 2015, p.7 
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Ces résultats montrent que le taux des projets qui réussissent est stable 
depuis quelques années ; on peut en déduire que plus du tiers des projets échouent 
ou sont en difficulté. Qu’en est-il du côté européen avec l’Observatoire des projets 
stratégiques (OPS)? 
1.2.2. Résultats empiriques de l’Observatoire des projets stratégiques  
Du côté européen, selon une étude sur le niveau de performance des projets 
stratégiques menée par l'observatoire des Projets Stratégiques (OPS), une initiative 
scientifique qui fournit le bilan annuel de l'état des projets en Europe, près de 47% 
des managers sondés estimaient que plus de 50% de leurs projets réussissent 
contre 26% qui dérapaient de plus de 15% en coût-délai-qualité. Enfin, 87,27% des 
répondants estiment que les projets ont été abandonnés dans au moins 15% des 
cas (OPS, 2011). La figure 4 illustre la répartition de ces dépassements : 
 
Figure 4: États des lieux de la performance des projets stratégiques selon OPS 
(2011) 
Source : OPS, 2011 
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Si la discipline du management de projet a visé à favoriser le succès des 
projets ou, au moins, le respect des coûts, délais et spécifications techniques, on 
peut penser qu’elle n’a pas encore atteint ses objectifs. Est-ce que d’autres facteurs 
permettraient d’améliorer les performances des projets ? Cette recherche vise à en 
identifier les plus importants. Comment se présente donc la situation de la 
performance des projets au Québec (Canada) ?  
1.2.3. Résultats empiriques issus d’études au Québec sur la 
performance des projets 
D’une manière spécifique au Canada, une étude de Services partagés 
Canada (SPC) (2011) auprès de 163 entreprises révèle que 37% des projets en 
technologie de l’information étaient à risque. Cette étude met en cause la dimension 
managériale, technique et méthodologique comme facteurs explicatifs des 
problèmes de performance des projets de technologie de l’information. Davoise 
(2004) confirme cette tendance en montrant que plus de 50% des projets 
informatiques connaissent des retards supérieurs à 12 mois et les coûts finaux 
dépassent de plus de 100% les coûts initiaux. 
Aussi, une étude de Secor-KPMG (2012) qui a porté sur une vingtaine de 
mégaprojets d'infrastructures montre, comme l’indique le tableau 2 ci-après des 
dépassements de coût : 
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Tableau 2: Les 20 des projets ayant les plus grandes variations de coût au Québec 
 
Source : SECOR/KPMG, Infrastructure Québec, Conseil du Trésor, 2012, p.9 
Avec une hausse non pondérée de 136,4% et 128,8% de hausse pondérée en 
matière de dépassement de coût, les résultats en termes de performance sont plutôt 
alarmants. A titre illustratif, le tableau ci-après fait une synthèse des facteurs clés 
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ayant entrainés les dépassements de coût et d’échéancier dans un échantillon de 
sept (7) mégaprojets : 
Tableau 3: Facteurs entrainant le dépassement de coûts des mégaprojets 
FACTEURS DE HAUSSE DES COÛTS 
TRAIN DE 
L’EST 
ÉCHANGEUR 
DORVAL 
TURCOT 
MONTS 
OTISH 
CUSM CHUM 
CAMPUS 
BETHUNE 
Annonce prématurée sans 
estimations préliminaires de coûts 
             
Définition incomplète des besoins du 
projet ou changements de portée 
 
              
Degré de précision insuffisant des 
études 
             
Échéancier de réalisation accéléré ou 
début des travaux en phase de 
planification 
          
Contingences et provisions pour 
risques ou inflation non incluses dans 
le coût véhiculé 
              
Source : Sécor-KPMG, 2012, p.28 
Outre ces facteurs ci-dessus représentés, l’étude soutient que les 
dépassements de coûts des projets d’envergure sont attribuables également à la 
présence de nombreuses parties prenantes ; aux imprévus ; aux modifications au 
concept du projet ; aux changement de portée du projet ; aux travaux additionnels 
de surveillance ; à l’insuffisance d’exercices structurés d’analyse des risques ; à 
l’absence d’une revue indépendante d’estimation des coûts, échéanciers et de 
pistes d’optimisation du projet ; aux lacunes majeures en gouvernance et gestion de 
mégaprojet ; aux déficiences au niveau de l’identification et la définition des besoins, 
aux poursuites judiciaires et réclamations ; aux délais et extensions ; aux erreurs et 
omissions dans le plan de devis ; aux évolutions des besoins, des objectifs, des 
préoccupations des acteurs publics et locaux ; aux contraintes environnementales, 
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etc. Somme toute, ces manquements sont évitables si tous les paramètres sont pris 
en compte en début de projet, soutient-il.  
Pour le cas spécifique des mégaprojets au plan international et dans une 
perspective historique, Flyvbjerg (2014) présente la situation de dépassements de 
coût dans le tableau 3 : 
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Tableau 4 : Les mégaprojets ayant enregistré des dépassements historiques dans le 
monde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Flyvbjerg, 2014, p.9 
Projet  Dépassement de coûts (%) 
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Le tableau 4 montre les taux de dépassement de coût de mégaprojets à travers le 
monde allant de 50% à 1900%. On note que la plupart de ces mégaprojets sont 
réalisés aux Etats-Unis d’Amérique, en Angleterre et au Canada. Ces résultats 
confirment la complexité des mégaprojets et leur forte propension à l’échec.  
Deux raisons essentielles sont évoquées par l’auteur pour expliquer ces 
dépassements de coûts en ce qui concerne les contreperformances des 
mégaprojets : la mauvaise planification et la mauvaise stratégie de management des 
mégaprojets. A cela, Pépin (2013, p.45) ajoute que « les habiletés de gestion 
déficientes des gestionnaires de projets, l’absence de coopération entre les 
membres, l’absence de coopération entre l’équipe et l’organisation, les bris de 
communication et le manque de soutien organisationnel ». Il évoque également la 
nécessité de surmonter les différences identitaires, culturelles, et de valeurs des 
membres de l’équipe, de promouvoir la motivation et la socialisation au sein des 
mégaprojets. 
Les données ci-dessus tendent à montrer qu’il y a une proportion importante 
de mégaprojets d’investissement qui échouent, malgré la mise à niveau continue 
des standards, référentiels, méthodes en management de projet. Malgré l’existence 
d’une littérature scientifique et professionnelle foisonnante et d’une multiplicité de 
méthodes et techniques en management de projet, l’atteinte des performances d’un 
mégaprojet reste une tâche très ardue. 
Comme Courtot (1997) l’a si bien souligné, l’une des spécificités du 
management de projet c’est qu’il est très relié à l’humain, ce qui le rend sensible aux 
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problèmes d’ordre comportemental. Selon Briner, Geddes et Hastings (1993), il ne 
suffit pas de maîtriser les techniques de management de projet pour réussir les 
projets. Les humains représentent une source importante de risque au sein des 
projets. En résumé, les facteurs de risque et de performance des mégaprojets ont 
paradoxalement la même origine : l’humain. L’aspect technique a été encadré par 
les organismes et acteurs en management de projet à travers des normes et 
standards. En contrepartie, les facteurs humains et comportementaux sont 
faiblement pris en compte ou pas du tout.  
Au regard des constats précédents, l’objectif de cette recherche est d’abord 
d’identifier et d’apprécier la contribution relative des facteurs négligés pouvant jouer 
un rôle dans l’amélioration de la performance des mégaprojets d’investissement, de 
mesurer le degré d’influence de ceux-ci sur les performances globales des 
mégaprojets et, de proposer une approche intégrée. Les référentiels, normes, 
processus et techniques de management de projet proposés depuis quelques 
décennies par les organismes professionnels tels PMI, IPMA et PRINCE 2 ont sans 
doute contribué à améliorer la performance des projets. 
Nonobstant, ils se centrent davantage sur la volonté d’uniformiser les outils, 
normes, procédures et vocabulaire du management de projet, ce qui les conduit à 
des limites qui sont entre autres la rigidité, la technicité, la prise en compte 
insuffisante des facteurs humains. 
Considérant les taux d’échecs et de succès mitigés des mégaprojets, nous 
demeurons persuadés que plusieurs variables influencent les performances des 
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projets complexes, certaines techniques, d’autres humaines (leadership, dynamique 
des groupes, jeu politique et culturel, par exemple). Ces dernières devraient, à notre 
point de vue, être davantage considérées dans les processus de management de 
projet. C’est ainsi que nous partons du postulat qu’une approche intégrée en 
management de projet peut être un facteur d’amélioration des performances. Les 
sciences de gestion étant désormais définies comme des sciences de l’action, les 
savoirs théoriques doivent contribuer à résoudre des problèmes concrets vécus sur 
le terrain (Martinet, 1990; Chanal et Moscarola, 1998). C’est ce que nous 
envisageons d’entreprendre à travers l’élaboration d’un modèle de management de 
projet favorisant la performance des projets à travers l’identification de facteurs 
négligés. 
Par facteurs négligés, il faut entendre l’ensemble des facteurs qui pourraient 
être déterminants dans la recherche de la performance et qui ne sont pas 
suffisamment pris en compte ou traités par les standards et référentiels ou par la 
pratique en management de projet. Ces approches mettant plus l’accent sur les 
aspects techniques comme la planification, la simulation Monte Carlo des risques, 
l’analyse quantitative des risques, les logiciels de planification de projet, la maîtrise 
des coûts et des tâches par le développement de logiciels spécialisés et toutes 
autres techniques. Cette réalité corrobore l’idée de Yang, Chen et Wang (2015), 
selon laquelle, il y a plusieurs études sur la contribution de la maîtrise de la 
planification opérationnelle de coût-qualité-délai dans le domaine du management 
de projet alors que les facteurs humains et comportementaux et leur influence sur la 
performance des projets restent très peu explorés. Ce sont ces limites que cette 
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recherche vise modestement à repousser. En vue de prendre la mesure de la 
problématique, il est opportun de faire une analyse approfondie des approches 
classiques en management de projet les plus connues et usitées en vue de mettre 
en exergue leurs avantages et limites à travers le chapitre suivant.  
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CHAPITRE 2 :  
ANALYSE DES APPROCHES CLASSIQUES EN MANAGEMENT DE PROJET 
Le développement du management de projet durant la seconde moitié du 
XXème a suscité l’émergence de regroupements professionnels dont l’objectif a été 
de développer et de promouvoir les bonnes pratiques. Ces regroupements 
professionnels ont œuvré vers les années 90 à l’institutionnalisation et à la 
standardisation des pratiques en management de projet par l’élaboration et la 
diffusion des méthodes, pratiques, outils, processus, connaissances en 
management de projet. Cela a conduit à la polarisation d’écoles de "pensée". 
Plusieurs approches ont vu le jour à partir des années 1960 et ont, sans 
doute, contribué à améliorer les performances des projets. Sans minimiser le rôle et 
la place de chacune dans le progrès enregistré dans le domaine du management de 
projet, nous nous pencherons, dans le cadre de cette recherche sur trois (03) 
regroupements professionnels qui ont su imposer leur vision du management de 
projet au plan mondial : Project Management Institute (PMI), International Project 
Management Association (IPMA) et Projects IN Controlled Environments (PRINCE 
2).  
L’option d’analyse de ces trois (3) approches de management de projet est 
guidée par leur représentativité au plan mondial, leur dynamisme dans l’occupation 
de l’espace en matière de débats et d’actualités en management de projet et leur 
plus grande adoption par les organismes nationaux, régionaux, internationaux et les 
entreprises publiques et privées en matière de conduite de leurs projets d’envergure. 
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L’objectif de cette analyse est de faire ressortir les points forts et les limites 
de ces approches afin de proposer une approche intégrée de management de 
mégaprojet. Une présentation générale de ces approches est faite d’une part, et 
d’autre part, leurs qualités et insuffisances sont abordées. 
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2.1. Aperçu général de l’approche Project Management Institute (PMI) 
Le Project Management Institute (PMI) a été créé en 1969 et est devenu la 
plus importante association professionnelle en management de projet dans le 
monde. Il regroupe plus de 480 164 membres répartis dans 207 pays et territoires, 
des organisations et des centres de formation accrédités avec plus de 279 chapitres 
(PMI, mai 2016). Il préconise un management de projet capable d’améliorer et 
d’accélérer le changement au sein des organisations tout en favorisant l’innovation 
et les performances. 
C’est un organisme qui a pour objectifs spécifiques, entre autres, de 
développer et de promouvoir les meilleures pratiques et les principes en 
management de projet ; de collaborer avec les institutions d’enseignement et de 
formation afin d’y internaliser le management de projet dans les cursus 
d’enseignement et de formation. 
De par sa représentativité et son influence, PMI demeure l’organisme leader 
au plan mondial. La description de l’approche PMI est faite à travers ses qualités et 
ses limites au plan technique, de la prise en compte des aspects humains et 
culturels. 
2.1.1. Corpus de connaissances de référence de PMI : Project 
Management Body of Knowledge (PMBOK) 
Le PMI publie plusieurs standards et meilleures pratiques en management de 
projet, dont les plus connus sont entre autres « The Standard for Program 
Management » (2013); « The Standard for Portfolio Management » (2013); 
« Organisational Project Management Maturity Model » (2013); « Practice Standard 
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for Project Risk Management » (2009), « Software Extension to the PMBOK® 
Guide » (2013); « Construction Extension to the PMBOK® Guide » (2007), etc. Il 
faut, toutefois, noter que le Project Management Body of Knowledge (PMBOK®) qui 
est à sa 5ème édition (publié le 27 décembre 2012) est le corpus de connaissances 
de référence de PMI avec plus de 5 221 061 exemplaires en circulation dans le 
monde (PMI, mai 2016). Ci-après, l’historique de publication en éditions 
du PMBOK® jusqu’à la dernière édition en 2012 : 
 
Figure 5 : Historique de la publication du PMBOK® 
Source : PMI (2012) 
La figure 5 montre qu’à partir de 1996, les éditions évoluent régulièrement à 
un intervalle de quatre (04) ans. Aussi, faut-il souligner que la dernière version 
comporte des changements majeurs : le domaine « Management de la 
communication » est subdivisé en 2 domaines de connaissance « Management de 
la communication » et « Management des parties prenantes ». Le PMBOK® se 
structure autour de 5 groupes de processus, ainsi représentés ci-dessous à travers 
la figure 6 : 
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Figure 6 : Les cinq groupes de processus de PMBOK 
Source : PMI (2012) 
Les cinq groupes de processus présentent une interdépendance et doivent 
être respectés conformément aux exigences du PMBOK et indépendamment du 
champ d’application. Ces exigences confirment, non seulement, le caractère 
universaliste du référentiel, mais aussi, son aspect « cybernétique », « thermostat » 
(William 2005), rigide ou mécanique que beaucoup de praticiens et théories 
reprochent au référentiel PMBOK. 
Aussi, faut-il noter que ces cinq groupes de processus décrits par le PMBOK 
ne laissent pas une place importante aux facteurs humains et comportementaux. Ils 
sont plus focalisés sur les ressources physiques et techniques.  
En outre, PMI a normé cinq (05) groupes de processus et dix (10) domaines 
de connaissance renfermant 47 processus dans sa dernière version PMBOK® dont 
la synthèse se présente comme suit dans le tableau 5 : 
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Tableau 5 : Les 5 groupes de processus, 10 domaines de connaissance et 47 
processus du PMBOK 
 
 
 
Source : adapté de PMI, 2012, par R.V. Vargas (www.ricardo-vargas.com) 
Le tableau 5 résume très bien les groupes de processus, les domaines de 
connaissance, les processus avec leurs interactions dans la pratique. Même si les 
domaines de connaissance 9, 10 et 13 touchent aux aspects humains, on peut, par 
contre, relever que le processus de leur mise en œuvre reste statique et mécanique 
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au même titre que les autres aspects techniques. Par exemple pour le domaine 
« Management des ressources humaines », le processus consiste à planifier les 
ressources humaines, à les réunir, les organiser et à les gérer. La recherche de 
l’engagement de l’équipe par la motivation et l’implication ne sont pas explicitement 
mis en exergue. Cette approche s’apparente à une gestion normalisée et 
programmée des ressources humaines plus qu’à une véritable stratégie de 
management de celles-ci. 
Notons également que ces domaines de connaissance et les processus en 
management de projet normés par PMI ne sont pas statiques. Le tableau 5 ci-après 
montre l’évolution du PMBOK® de sa première édition jusqu’à celle de 2012 : 
Tableau 6 : Évolution des processus par domaine de connaissance du PMBOK® 
                                          Année d’édition  
Domaines de connaissance 
1996 2000 2004 2008 2012 
Management de l’intégration  3 3 7 6 6 
Management du contenu 5 5 5 5 6 
Management des délais  5 5 6 6 7 
Management des coûts 4 4 3 3 4 
Management de la qualité 3 3 3 3 3 
Management des ressources humaines 3 3 4 4 4 
Management de la communication 4 4 5 3 3 
Management des risques 4 6 6 6 6 
Management des approvisionnements  6 6 4 4 4 
Management des parties prenantes  - - - - 4 
TOTAL 37 39 44 42 47 
Source Drob et Zichil, 2013, p.27 
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Le tableau 5 montre que de 37 processus en 1996, on est passé à 47 en 2012. Le 
graphique ci-après qui donne une tendance des processus par domaine de 
connaissance est illustratif de cet état des faits : 
 
Figure 7: Répartition des processus par domaine de connaissances du PMBOK® 
Source : Lalande, 2013, p.2 
La figure 7 donne également une idée de l’effort que le manager de projet doit 
fournir dans les différents domaines de connaissance du PMBOK® selon le volume 
d’activités à y consacrer. A l’interprétation de cette figure, on constate que les 
aspects fonctionnels ou tangibles constituent le carré d’as des processus 
prioritaires. Les aspects relationnels ou intangibles tels les facteurs humains, les 
exigences méthodologiques et techniques sont moins pris en compte dans 
l’approche processus du PMBOK. Cet état des faits confirme l’idée selon laquelle 
les facteurs humains sont moins priorisés dans le référentiel PMBOK. Aussi, faut-il 
noter que PMI est leader mondial dans la délivrance des certifications en 
management de projet. 
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2.1.2. Certifications délivrées par PMI  
PMI délivre trois certifications générales : Certified Associates in Project 
Management (CAPM®); Project Management Professionnals (PMP®); Program 
Management Professionnals (PgMP®) et deux certifications spécialisées que sont 
le Risk Management Professional (PMI-RMP®) et le Scheduling Professional (PMI-
SP®). Outre le CAPM® qui a une validité de 5 ans, les autres certificats ont une 
validité de 3 ans. 
Parmi les certifications de PMI, la plus populaire demeure le PMP® avec plus 
de 714 491 personnes certifiées, la plus prestigieuse, le PgMP® enregistre 1 572 
certifiés dans le monde. D’autres certifications moins connues sont aussi délivrées 
par PMI qui sont entre autres « Portfolio Management Professional » (PfMP®) avec 
314 certifiés; PMI-SP, 1494 certifiés etc. (PMI, mai 2016) 
Après cette description générale du PMBOK, nous allons tenter de faire une 
analyse des points forts et points faibles? 
2.1.3. Analyse critique de l’approche Project Management Institute 
Après une analyse descriptive de l’approche PMBOK, une analyse critique 
est nécessaire afin de faire ressortir ses forces et limites. 
2.1.3.1. Points forts de l’approche Project Management Institute 
Deuxième à être constitué après l’IPMA, le PMI à travers le PMBOK®, dont 
la première version a été éditée en 1996 présente plusieurs aspects positifs. 
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Au niveau technique, le corpus de connaissances PMBOK® est d’une 
robustesse certaine, un outil fiable pour le déroulement du management de projet 
par domaine de connaissance et par processus. Il contient une description détaillée 
des processus essentiels dans la conduite des projets en termes d’intrants, d’outils, 
de techniques et d’extrants. Il est réputé être le référentiel le plus exhaustif en 
management de projet, notamment pour les praticiens juniors qui voudraient suivre 
étape par étape le déroulement d’un projet. Dans l’approche PMI, l'équipe projet est 
impliquée aux différentes étapes du projet, ce qui facilite la domestication du projet 
par tous les membres de l’équipe et favorise l’approche apprenante. Toutefois, la 
pratique sur le terrain peut différer. Sa traduction dans plus de dix (10) langues 
facilite sa diffusion dans le monde et son appropriation par bon nombre de praticiens 
et de théoriciens en management de projet. 
Le PMBOK® (2012, p.513) à l’annexe X3 (compétences interpersonnelles du 
chef de projet) prend en compte quelques facteurs humains tels le leadership, le 
développement de l’esprit critique, la motivation, la communication, l’influence, la 
prise de décision, la négociation, l’instauration d’un climat de confiance, etc. 
Toutefois, ces compétences sont traitées comme un mécanisme à développer, à 
maintenir pour atteindre la performance d’un projet. Il ne souligne pas explicitement 
le rôle primordial de ces facteurs humains et comportementaux dans la poursuite 
des performances. Ainsi, le PMBOK parle « d’administration du personnel » 
(management des ressources humaines) du projet comme étant « les procédures 
d’engagement et de maintien des ressources humaines, les revues de la 
performance des employés et l’enregistrement de leurs formations, la politique de 
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récompense et d’heures supplémentaires et le suivi du temps de travail ». Les 
membres de l’équipe projet sont traités comme des intrants dans les projets au 
même titre que les autres ressources. 
Enfin, les certifications PMI (CAPM®, PMP®, PgMP®) ont un avantage 
d’avoir le monopole du marché nord-Américain et d’imposer leur notoriété au plan 
mondial. Elles sont basées sur la démonstration de l’expérience théorique et 
pratique du candidat en matière de management de projet. Les certifications 
CAPM® et PMP® sont basés essentiellement sur le PMBOK® et l’examen se fait à 
base de questions informatisées à choix multiples et comporte la même épreuve 
partout dans le monde. Les candidats peuvent faire l’examen dans de nombreux 
centres répartis dans le monde. Il faut noter que les certifications ne sont pas 
accordées à vie. Les candidats détenteurs se doivent d’acquérir 60 unités de 
formation professionnelle (communément appelées PDU) tous les trois ans afin de 
la renouveler. Ils doivent, par conséquent, suivre ou dispenser des formations 
agréées par PMI. Cette exigence peut laisser supposer une visée commerciale de 
la certification de PMI. Enfin, quelles sont les limites de l’approche PMI? 
2.1.3.2. Limites de l’approche Project Management Institute 
Dans l’évolution de la pratique du management de projet, de nombreuses 
limites sont constatées et le PMBOK n’est pas en marge de cette réalité. Ainsi, nous 
focalisons notre analyse sur les faiblesses au plan technique, de la prise en compte 
des facteurs comportementaux et humains, des spécificités socioculturelles et de la 
certification.  
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La principale faiblesse technique de l’approche PMI, c’est son caractère trop 
technocratique, mécanique et rigide et processuel. Cette façon de normaliser le 
management des projets ne laisse pas beaucoup de place à l’inventivité, à 
l’innovation et la créativité du manager du projet. Le manager de projet est ainsi 
réduit au rôle d’applicateur de processus et de normes qui conduiraient à l’atteinte 
des objectifs du projet. Alors qu’il est de plus en plus admis que l’inventivité, la 
créativité et l’innovation du chef de projet est gage de performance. Par conséquent, 
Morris & al (2006, p.719) soutient que « le PMBOK et les autres normes du PMI sont 
basés sur un modèle mécanique qui met l’accent sur les principes de fragmentation 
en tâches et un contrôle bureaucratique ». Ils précisent en outre que l’évolution des 
méthodes de management de projet ces trente dernières années commande de 
mettre en évidence d’autres méthodes pour la maîtrise des projets qu’ils qualifient 
d’intangibles, tels que les facteurs humains, comportementaux et culturels. 
Cette réalité est consécutive au fait que PMI au demeurant était, 
exclusivement, constitué de praticiens du monde de l’aérospatiale, de la 
construction, de l’armement et tout récemment des technologies de l’information et 
de la communication. Il a du mal à s’adapter à tous les types de projets, même s’il 
prétend à l’universalité. Aussi, faut-il noter que le PMBOK® n’explique pas 
suffisamment comment appliquer les techniques et les processus dans la mise en 
œuvre du projet. Il se contente juste de les décrire et de faire les interrelations sans 
en développer une véritable méthode. Ainsi, elle n’est pas une méthode en 
management de projet, mais un processus. Cette approche limite fortement 
l’aisance dans sa mise en œuvre en contexte de projets complexes. 
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Il présente également beaucoup de limites dans l’intégration des facteurs 
humains, comportementaux et culturels dans ses domaines de connaissance et 
processus. Une analyse des dix (10) domaines des connaissances et l’ensemble 
des quarante-sept (47) qui les composent montre que le PMBOK est comparable à 
un livre de recettes culinaires dont la bonne application donnerait un bon mets. 
Pourtant, cela ne fait pas de l’applicateur un meilleur maître cuisinier. Autrement, le 
référentiel laisse très peu de place à l’humain, à l’imagination. Il se soucie très peu 
de son adaptabilité. A titre illustratif, il stipule que le management des ressources 
humaines « consiste à identifier et à documenter les rôles, les responsabilités, et les 
compétences requises ainsi que les relations d’autorité au sein du projet, et à 
élaborer un plan de management des ressources humaines ». Il s’agit d’avantage 
d’un plan d’administration des ressources humaines et non d’une véritable stratégie 
de management de celles-ci, qui va au-delà de l’aspect mécaniste. 
Le PMBOK reste très peu expressif sur la façon de constituer une bonne 
équipe de projet. Il n’apporte pas de réponses conséquentes aux questions telles 
que : Comment obtenir l’engagement, l’implication, la motivation des membres de 
l’équipe d’un projet ? Comment tirer profit d’une équipe multidisciplinaire et 
multiculturelle ? Comment constituer une équipe cohérente et performante ? 
Cette réalité est aussi marquée par le nombre très réduit de publications sur 
les aspects humains et comportementaux de PMI, comparativement au volet 
technique, tels sur la planification, la gestion des risques, des délais et des 
approvisionnements, etc. C’est, entre autres, cette réalité qui motive l’entreprise de 
cette recherche. Ces facteurs négligés ne sont-ils pas importants dans l’atteinte de 
la performance des mégaprojets d’investissement ? 
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Par ailleurs, PMI dans sa stratégie d’universalisation de son approche en 
management de projet ne prend pas en compte les spécificités socioculturelles des 
autres régions du monde dans l’élaboration de ses standards, pourtant censées les 
utiliser. Cette vision universaliste de PMP pourrait être un obstacle dans la poursuite 
de la performance dans certaines régions du monde. 
Concernant la certification, on relève quelques insuffisances dans l’évaluation 
des compétences des managers de projet et une absence de l’évaluation des 
compétences comportementales des candidats à la certification. L’évaluation du 
candidat se faisant de façon automatisée, l’obtention desdits certificats ne garantit 
pas la compétence du certifié en management de projet. Aussi, le PMI n’a pas 
l’opportunité d’évaluer les compétences comportementales du détenteur de la 
certification. Cette faiblesse peut avoir pour conséquence la certification de 
personnes ayant de meilleures connaissances en gestion de projet, mais montrant 
une insuffisance au niveau de la compétence comportementale. 
En résumé, il est à souligner que l’approche PMI a contribué indéniablement 
à l’amélioration de la pratique en management de projet et à la normalisation des 
processus avec l’édition du PMBOK depuis 1996. Toutefois, on ne peut se passer 
sous silence quelques limites qu’il renferme, notamment son caractère rigide, 
mécanique et la prise en compte insuffisante des facteurs humains et 
comportementaux dont la nécessité s’impose eu égard à la réalité de 
contreperformance des mégaprojets d’investissement. Qu’en est-il de l’approche 
IPMA ? 
   
37 
 
2.2. Aperçu général de l’International Project Management Association 
(IPMA) 
L’IPMA a été fondée en 1965 par un gestionnaire de projet aéronautique 
français Pierre Koch, Dick Vullinghs des Pays-Bas et Roland Gutsch de l’Allemagne, 
Arnold Kaufmann de la Suisse. Elle est une fédération internationale de plus de 57 
associations nationales en management de projet à travers le monde et 
principalement en Europe. Elle a développé l’IPMA-Competence Baseline (ICB) qui 
est une base reconnue en management de projet. Toutefois, à la différence des 
autres référentiels chaque association nationale adapte l’ICB dans sa langue et sa 
culture sous l’appellation de National Competence Baseline (NCB). IPMA définit les 
compétences comme étant un ensemble de connaissances, attitudes, aptitudes et 
expériences pertinentes nécessaires pour réussir un projet (IPMA, 2006). Il définit le 
projet comme « une opération limitée dans le temps et en coût pour réaliser un 
ensemble défini de livrables dans les normes de qualité et les exigences prévues » 
(IPMA, 2006, p.4). 
Il a pour objectif principal de développer les compétences en management de 
projet de façon interactive avec les praticiens dans les entreprises, les organismes 
gouvernementaux, les universités et instituts de formation en management de projet. 
D’une manière spécifique, l’IPMA vise à promouvoir les capacités des 
professionnels en management de projet par le développement de compétences 
techniques, comportementales et contextuelles. Il participe également à la diffusion 
de l’ICB et à la délivrance de certification. L’organisation assure également la 
publication de revues comme « International Journal of Project Management » et 
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« Project Perspectives ». De ce fait, quelles sont les forces et les limites de 
l’approche IPMA? 
2.2.1. Analyse croisée de l’IPMA Competence-Baseline (ICB) 
De prime à bord, il faut noter que l’IPMA ne propose pas de référentiel ou de 
méthodologie en management de projet. Elle définit les compétences nécessaires 
que doit avoir un chef de projet et le modèle d’évaluation de ces compétences. Il est 
laissé libre cours aux associations nationales de se baser sur l’ICB comme référence 
dans leur processus en management de projet. Toutefois, les entités nationales 
peuvent également créer leur propre référentiel de compétences ou National 
Competence Baseline en y incluant leurs spécificités socioculturelles, économiques 
et politiques.  
Toutefois, cette adaptation est encadrée par les règlements suivants : 
l’association nationale ne peut ajouter d’éléments de compétences de l’ICB que 
dans la limite de 10% des éléments décrits par l’IPMA, l’association nationale peut 
traduire l’ICB. Le NCB et l’ICB doivent avoir toujours une relation bijective entre 
éléments.  
L’ICB est construit autour de trois (03) domaines de compétences 
(techniques, comportementales et contextuelles) et symbolisé par l’œil humain et se 
matérialise comme suit à travers la figure 8 : 
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Figure 8: L’œil de compétences de l’ICB 
Source : ICB-AFITEP, 2006, p.3 
L’œil matérialisé par la figure 8 est l’expression symbolique de la place que le 
référentiel IPMA accorde aux facteurs humains, comportementaux et culturels dans 
le processus de management de projet, même s’il convient de noter qu’elle reste 
très générique en la matière. Une analyse synthétisée des trois domaines de 
compétences se présente dans le tableau 6 ci-dessous : 
Tableau 7: Domaine de compétences ICB 
Domaine de 
compétences 
Contenu 
Techniques 
Il couvre les 21 éléments de compétences en management de projet 
nécessaires pour initier, démarrer, manager l’exécution et clôturer un 
projet. 
Comportementales 
Le domaine de compétences comportementales, au nombre de 15, traite 
des éléments de compétences personnelles et interpersonnelles en 
management de projet.  
 
Contextuelles 
Les 11 éléments de compétences que compose le domaine de 
compétences contextuelles traduisent les compétences en management 
de projet en lien avec le contexte (environnement interne et externe du 
projet).  
Source : Inspirée d’ICB-AFITEP, 2006 
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De façon détaillée; les 47 éléments de compétences de l’ICB se présentent à 
travers la figure 9 ci-après comme suit : 
 
Figure 9 : Les éléments de compétences de l’ICB par domaines de compétences 
Source : ICB-AFITEP, 2006, p.4 
Ces éléments de compétences ont été développés à partir de comportements 
observés au niveau des managers de projet qui ont engrangé des résultats 
conséquents. La figure 9 ci-dessus permet de dénombrer 21 éléments de 
compétences techniques (dont un élément a été ajouté par l’Association 
Francophone de Management de Projet), 11 éléments pour les compétences 
contextuelles et 15 éléments pour les compétences comportementales. Il faut noter, 
cependant, que bien que ces éléments comportementaux, humains aient été pris en 
compte dans l’approche IMPA, les questions de comment, à quel moment et à quelle 
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importance ces compétences comportementales doivent intervenir dans le 
processus de management de projet n’ont pas été beaucoup traitées. 
Par conséquent, il convient de noter que l’ICB n’est pas un guide, ni une 
méthode qui montre « comment faire » pour gérer un projet. Il n’indique pas non plus 
les étapes à suivre pour la gestion des projets. Pour ce faire, dans la perspective de 
cette recherche, elle peut être appréhendée comme un document 
d'accompagnement ou de complémentarité à d'autres normes, standards ou 
référentiels mondialement connus et qui se consacrent davantage aux processus 
comme PMBOK, PRINCE2, ISO 21500, etc. Dans la logique des autres standards 
en management de projet, IPMA délivre quatre (04) niveaux de certification dont les 
critères d’évaluation sont basés sur les domaines et éléments de compétences ci-
dessus développés. 
2.2.2. Les certifications délivrées par IPMA  
Les quatre (04) niveaux de certification délivrés par IPMA sont : Certified 
Project Director (niveau A); Certified Senior Project Manager (niveau B); Certified 
Project Manager (niveau C) et Certified Project Management Associate (niveau D). 
La question qui subsiste à l’analyse de ces différentes certifications, c’est comment 
le candidat doit démontrer ses compétences. L’apport des éléments de preuves 
ouvre une grande subjectivité. Selon les analyses menées par IPMA, la pondération 
de chaque domaine de compétence par niveau de certification dans la conduite de 
projet est fixée ainsi : 
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Tableau 8: Les coefficients de pondération des domaines de compétences 
Compétences Niveau 
A 
Niveau 
B 
Niveau 
C 
Niveau 
D 
Techniques 40% 50% 60% 70% 
Comportementales 30% 25% 20% 15% 
Contextuelles 30% 25% 20% 15% 
Source : Adapté d’IPMA, 2006 
Le tableau 8 montre que le Collaborateur certifié en Management de projet 
de niveau D a besoin plus de compétences techniques (70%) que le Directeur projet 
certifié de niveau A (40%). À l’inverse, le directeur de projet certifié a plus besoin de 
compétences contextuelles et comportementales (30%) que le Collaborateur certifié 
en management de projet (15%). En somme, plus le professionnel évolue dans 
l’échelon, plus il a besoin de compétences comportementales et contextuelles et 
moins il a besoin de compétences techniques. Une analyse des différents taux 
affectés selon les domaines de connaissance montre que l’ICB ne fait pas exception 
à la règle quant à la priorisation de compétences dites techniques dans la conduite 
des projets. Selon le niveau de compétence, les compétences se répartissent un 
taux allant de 40 à 70% pour les compétences techniques contre 15 à 30% pour les 
compétences comportementales et contextuelles. Cette répartition soutient la 
perception selon laquelle, les facteurs comportementaux sont plus ou moins 
négligés par les approches classiques en management de projet. Quelle peut-être 
leur rôle dans l’atteinte des objectifs et des performances des mégaprojets 
d’investissement? 
Les lectures, analyses et expériences professionnelles permettent de mettre 
en exergue quelques points forts et faibles de l’ICB. 
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2.2.3. Quelques points forts l’Ipma Competence-Baseline (ICB) 
Au plan technique, l’ICB, contrairement au PMBOK et à PRINCE2, n’a pas 
une tendance universelle. Il laisse l’opportunité à chaque pays de développer sa 
base de compétences en tenant compte de ses réalités socioéconomiques et 
culturelles. Cette ouverture de l’approche renforce son caractère d’adaptabilité et 
d’appropriation. 
Cette flexibilité est d’une importance capitale, non seulement, dans 
l’amélioration du référentiel, mais aussi dans l’atteinte des objectifs et, partant, 
l’amélioration de la performance des projets. Toutefois, comment toutes ces forces 
se manifestent concrètement sur le terrain? Seule l’ancienne Association 
francophone de management de projet (AFITEP) a fait une tentative d’intégration de 
spécificités nationales et cela démontre la léthargie au niveau local de l’approche 
IPAM. 
Sous l’angle de la prise en compte des facteurs humains et des spécificités 
culturelles, l’ICB démontre une très grande ouverture, ce qui le différencie 
fondamentalement des autres approches. C’est une approche qui met l’accent sur 
les aspects comportementaux et aptitudes personnelles du manager de projet 
comme facteurs de réussite et de performance des projets. Il se focalise sur 
l’évaluation et l’amélioration des compétences du chef de projet, sans pour autant 
indiquer comment ceux-ci participent à la performance du projet et comment s’y 
prendre. 
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Au niveau de la certification, l’une des forces d’IPMA vient du fait qu’elle 
repose sur les pratiques et le respect des différences culturelles nationales et des 
individus. Cette particularité augmente les chances du professionnel de 
management de projet de réussir dans d'autres organismes, d'autres secteurs 
d’activités et dans d'autres régions du monde. Les certifications IPMA ont, par 
conséquent, une forte représentativité européenne. Elle se base sur l’ICB et sur les 
compétences et les traits personnels du postulant. Cette exigence commande aux 
examinateurs de mieux évaluer les aptitudes du candidat à la certification. Somme 
toute, comme toutes les autres approches, les certifications IPMA ont des lacunes 
qui méritent d’être relevées.  
2.2.3. Limites de IPMA Competence-Baseline (ICB) 
L’ICB bien qu’ayant fait du capital immatériel (facteur humain) la base de son 
approche, il convient de souligner quelques limites qui entravent sa bonne 
application. En effet, sur le plan technique, l’une des grosses faiblesses de l’ICB tient 
du fait qu’il ne possède pas de méthode bien élaborée qui indique comment intégrer 
ces éléments de compétences dans la pratique de management de projet. Il reste  
peu explicite quant à la définition des éléments ou styles comportementaux. Il se 
pose donc à l’inverse des autres approches, une forte propension à 
« l’humanisation » du management de projet, au détriment des approches 
techniques nécessaires à la performance des projets. Par conséquent, l’ICB n’est 
pas une méthode, car il ne montre pas la démarche à suivre pour conduire un projet 
vers la performance ou pour intégrer les domaines de compétences dans le 
processus de management de projet. 
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En se contentant de décrire les domaines et éléments de compétences, sans 
aborder les questions de comment les identifier et les appliquer en situation réelle 
de management de projet, l’ICB laisse un goût inachevé pour le praticien. 
Aussi, même si l’ICB à une forte propension à la prise en compte des aspects 
comportementaux, il conserve cette forte importance accordée aux aspects 
techniques. En témoigne le nombre d’éléments consacrés à chaque domaine de 
compétences : 20 éléments pour les compétences techniques, 15 pour les 
compétences comportementales et 11 pour les compétences contextuelles. Partant 
de cette réalité, il ne résout pas la question de la « technicisation » du management 
de projet. 
Du point de vue de la certification, le processus d’évaluation est relativement 
complexe, ce qui peut engendrer des coûts plus élevés. Le caractère adaptatif de 
l’examen peut porter atteinte à la qualité et à la crédibilité de la certification et 
entacher son internationalisation. La certification IPMA reste presque quasi-
inexistante en Amérique du Nord. Enfin, l’examen étant différent dans chaque pays, 
il est difficile de comparer les certifications de même niveau obtenues dans 
différentes régions du monde. En résumé, l’ICB dans une approche combinatoire 
renferme des points forts susceptibles d’améliorer les performances des projets. 
Qu’en préconise l’approche PRINCE2®? 
2.3. Présentation générale de la méthode PRINCE2® 
PRINCE2® est une méthode en management de projet et de certification de 
projet construite essentiellement autour de l’organisation, du management et du 
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monitoring. Elle est considérée comme une méthode générique qui vise à initialiser, 
exécuter et mener un projet à l’achèvement dans les spécifications techniques 
requises. Il est décrit comme une méthode adaptée à tout type de projet 
indépendamment de son environnement et de son envergure. La première version 
de PRINCE2® a été élaborée sous le nom de Prompt en 1975 par le Sympacts 
Systems Ltd. Prompt a été adopté par le Central Computer and Telecommunications 
Agency (CCTA) comme norme de management de projet technologique au 
Royaume-Uni. Cette norme a été adoptée par l’Office of Government Commerce 
(OGC) sous la dénomination de PRINCE (PRojects IN Controlled Environments) 
dans la conduite des projets du gouvernement britannique en 1989. En 1996, la 
deuxième version PRINCE 2® a été lancée et étendue à tous les types de projets. 
La méthode PRINCE2® révisée et lancée le 16 juin 2009 gagne du terrain et est 
utilisée dans 150 pays. Plus de 20 000 organisations utilisent cette méthode à 
travers le monde (Murray, 2011). Elle se base sur des expériences pratiques 
réussies pour bâtir sa méthode se basant sur une évaluation continue du projet eu 
égard à ses résultats escomptés. La méthode PRINCE 2® est coordonnée par 
l’Association of Project Managers Group (APMG). Depuis 2013, OGC a créé avec 
la société Capita une joint-venture dénommée Axelos à laquelle il a transféré 
l’essentiel des créations de la méthode PRINCE 2®.  
Pour PRINCE 2®, un projet est une entreprise temporaire dont le but est de 
livrer un produit ou un service dénommé Business Case. Il consiste en la 
planification, à la délégation, au monitoring et au contrôle des activités afin 
d’atteindre un objectif défini selon la cible de performance prédéfinie (Hedeman et 
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al., 2011). C’est une méthode qui veille scrupuleusement et de façon permanente 
sur les risques susceptibles d’influencer la performance du projet. Selon Breton 
(2012, p.5), « PRINCE2® est une méthode de management de projet intégrée 
fournissant un ensemble de processus et de thèmes qui peuvent être appliqués pour 
manager un projet du début à la fin ». C’est une méthode structurée qui permet aux 
entreprises qui l’adoptent d’optimiser leur rentabilité en se focalisant exclusivement 
sur le livrables par un monitoring étroit. Les variables clefs ou les cibles de 
performance du projet selon PRINCE2® sont les contraintes de temps, de coût, de 
qualité; le cadre, les risques et les bénéfices (Saad et al., 2013). 
En effet, il faut souligner que la méthode PRINCE2® bien que ne déployant 
pas un corpus de connaissances en management de projet à l’image du PMBOK a 
édité deux manuels de référence : « Managing succesful Projects with PRINCE2® » 
qui est une base de formation en management de projet et « Directing succesful 
Projects with PRINCE2® ». Elle se décline en trois (03) principaux éléments que 
sont les principes, thèmes et processus. Conformément à la méthode, 
l’environnement du projet PRINCE2® est représenté par la figure 10 ci-après : 
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Figure 10: Environnement du projet selon PRINCE2® 
Source : Murray, 2011, p.3 
L’environnement du projet selon PRINCE2® est composé des principes, des thèmes 
et des processus dont l’analyse détaillée est faite dans les parties qui suivront. 
2.3.1. Principes de PRINCE2® 
La méthode PRINCE2® s’enracine dans sept (07) principes fondamentaux 
« transcendants et inhérents » à la gestion de projet et qui présentent les lignes 
directrices à suivre. Le tableau ci-après fait une synthèse de ces principes :  
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Tableau 9 : Tableau synthétique des principes de la méthode PRINCE2® 
Principe Contenu 
Justification continue 
du « business case » 
Justification permanente de la raison d’affaire pour laquelle le 
projet a été initié. 
Prise en compte de 
l'expérience accumulée 
Les membres de l’équipe s’inspirent des leçons du passé tout 
en déployant un mécanisme de capitalisation et d’archivage 
des leçons apprises et des observations faites tout au long du 
projet. 
Définition de rôles et de 
responsabilités 
Définition précise de la responsabilité de chaque membre de 
l’équipe et l’élaboration d’une structure organisationnelle 
adéquate. 
Découpage du projet 
en étapes 
intermédiaires 
Une planification séquentielle et rapprochée est 
recommandée afin de faciliter la surveillance, le suivi et le 
contrôle des étapes du projet. 
Management par 
exception 
Cela implique de définir un seuil d’autonomie et de tolérance 
pour chaque objectif du projet afin de délimiter l’autorité 
déléguée au-delà de laquelle un mécanisme d'alerte est lancé 
dans la chaine de management du projet. 
Focalisation sur le 
produit final 
L’organisation et l’équipage doivent se focaliser sur la 
définition du livrable selon les spécifications qualitatives 
prédéfinies. 
Adaptabilité à 
l'environnement 
Adaptation à l’environnement du projet (complexité, capacité, 
risques,…) 
Sources : Gist and Langley, 2007; Murray, 2011, p.4 ; Fernández et al., 2013 ; 
Pincemaille, 2008 
On note une certaine « technicisation » et un « surencadrement » de 
l’équipage de projet par une structure organisationnelle bien définie ne laissant pas 
à ce dernier une très grande marge de manœuvre. Ces principes n’évoquent pas 
explicitement le rôle et la place que doivent jouer les facteurs humains et 
comportementaux dans la conduite des projets complexes. Cette approche 
managériale ne favorise pas la créativité, l’innovation et l’apprentissage mutuel au 
sein du projet et limite les performances. Par ailleurs, le fait que cette méthode est 
issue des projets « durs » (notamment les TIC) explique sa tendance processuelle. 
Aussi, PRINCE2® décompose la gestion de projet en sept (07) thèmes qui 
tracent les sillons des aspects de management de projet que le praticien doit aborder 
en permanence dans la conduite des projets. 
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2.3.2. Thèmes de PRINCE2®? 
Les thèmes définis dans la méthode PRINCE2® renvoient aux aspects de 
management de projet à aborder continuellement durant le projet. Ils sont au nombre 
de sept (07) et le tableau 9 en fait une synthèse : 
Tableau 10: Synthèse des thèmes de la méthode PRINCE2® 
Thème Contenu 
Cas d’affaire 
Le cas d’affaire est clairement défini au début du projet et est continuellement 
reconsidéré durant le déroulement du projet. L’objectif de la raison d'affaire est 
de s’assurer si le projet demeure viable et produira les résultats escomptés. 
Organisation  
Définition préalable des rôles et responsabilités de chacun de membres de 
l’équipe projet selon 4 niveaux de gestion : 1) Commanditaire du projet; 2) 
Comité de pilotage du projet; 3) Gestionnaire de projet et 4) Chefs d’équipes du 
projet.  
Qualité  
La focalisation sur le produit commande la thématique de l’assurance qualité. Ce 
thème est décliné en quatre aspects: 1) Système qualité qui documente et 
compile l’ensemble des principes et mécanismes qualité existants; 2) Assurance 
de la qualité qui veille sur le système qualité; 3) la Planification de la qualité qui 
décrit comment les standards seront atteints et 4) le Contrôle de la qualité. Tout 
cela placé sous la responsabilité d’une Personne responsable du projet. 
Planification  
Repose sur le principe du contrôle étroit par morcèlement séquentiel du projet. 
PRINCE2® préconise trois 3 niveaux de planification : 1) la Planification du 
projet dans sa globalité ; 2) la Planification des étapes et enfin; 3) la Planification 
de l’équipe projet qui se rattache à la structure de découpage des tâches. 
Risque  
PRINCE2® préconise la définition d'une bonne stratégie de gestion du risque qui 
est un mécanisme systématique d'identification, d'évaluation, de planification et 
d'implantation d'une contre-mesure du risque. 
Changement  
Il consiste à l’identification d’un évènement afin d’anticiper sur les conséquences 
qu’il pourrait avoir sur l’objectif ou le produit du projet, la planification ou le 
respect des contraintes de performance. Les changements proviennent d’une 
requête formulée, d’un manquement ou d’un défaut du produit ou service 
attendu de la planification du projet. 
Progression  
La progression recommande la mise en place d’un mécanisme permettant le 
monitoring étroit de chaque séquence du projet en vue d’évaluer sa réalisation à 
la lumière de la cible préalablement fixée et de décider si le projet conserve sa 
raison d’être. 
Sources : Gist and Langley, 2007; Murray, 2011, p.4 ; Fernández et al., 2013 ; 
Pincemaille, 2008 
Comme le montrent les tableaux 9 et 10, les principes et les thèmes de la 
méthode PRINCE2® ne mettent pas au centre de leurs préoccupations ou 
n’évoquent pas de façon explicite les facteurs humains et comportementaux et leurs 
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rôles dans l’atteinte des cibles de performance du projet. Ces facteurs restent 
négligés au détriment d’une structuration rigide de management de projet. La 
structure de pilotage de projet représentée dans la figure 11 ne met pas non plus en 
exergue ces facteurs : 
 
Figure 11 : Structure organisationnelle de la méthode PRINCE2® 
Source : PRINCE2®, 2009 
Se référant à la figure 11, le comité de pilotage selon la méthode PRINCE2® 
est l’organe qui assure la conduite globale du projet. C’est le véritable manager du 
projet selon une vision scientifique du terme et doit être en interaction directe avec 
la haute direction de l’entreprise qui réalise le projet et principalement composée de 
représentants d’utilisateurs (maîtrise d’ouvrage), de fournisseurs (maître d’œuvre) 
et de l’exécutif du projet. 
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Le chef de projet assure la gestion opérationnelle des séquences du projet 
dans les limites de tolérance et rend compte au Comité de Pilotage de l’avancement 
du projet. 
Le chef d’équipe dirige l’équipe du projet. Il a en charge un périmètre 
déterminé du projet. Il est responsable de la livraison des lots de travail et des 
produits finis selon les contraintes de coût-qualité-délai. Il rapporte au chef de projet 
les réalisations dans son périmètre de responsabilité. 
A côté de cette structure de pilotage, PRINCE2® préconise trois (03) 
composantes complémentaires que sont l’assurance projet chargée de la 
surveillance de tous les aspects de la performance du projet. Elle joue un rôle 
indépendant vis-à-vis du chef de projet et peut apporter un appui au chef de projet 
au besoin. C’est une délégation du Comité de pilotage de projet via l’exécutif. En 
outre, l’autorité de changements est chargée de l’approbation ou du refus des 
demandes de changement soumis au Comité de pilotage. Elle est également une 
autorité déléguée de ce dernier. Enfin, PRINCE2® recommande un support projet 
ou Project Support Office (PSO) pour assister le chef d’équipe projet dans le 
management de projet  
De l’analyse de cette structuration organisationnelle, il ressort implicitement 
que les membres de l’équipe projet ne sont qu’un tremplin pour la réalisation des 
objectifs du projet. Il n’existe aucune interaction entre ces derniers et les autres 
composantes décisionnelles du projet. On assiste à un style directif de type top 
down. Cette emprise hiérarchique n’aurait-elle pas une influence négative sur le 
projet ? 
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Enfin, les processus de la méthode PRINCE2® au nombre de sept (7) 
décrivent les activités de management à effectuer dans le projet. Un processus au 
sens de PRINCE2® est un ensemble structuré d’activités et de tâches conçu pour 
réaliser un objectif spécifique ou un segment du projet. C’est le mécanisme de 
transformation des intrants (informations, requêtes, ressources,…) en extrants 
(décision, approbation, modification,..). Le tableau 11 fait une synthèse des 
processus de la méthode PRINCE2® :  
Tableau 11 : Les processus de la méthode PRINCE2® 
Processus Sous processus 
Elaborer un projet 
1. Désigner un chef de projet 
2. Composer l’équipe de gestion de projet 
3. Nommer l’équipe de gestion de projet 
4. Préparer l’exposé du projet 
5. Définir l’approche du projet 
6. Planifier la séquence d’initialisation 
Initialiser un projet 
1. Planifier la qualité 
2. Planifier le projet 
3. Affiner le cas d’affaire 
4.  Contrôler le projet 
5. Documenter le projet 
6.  Réunir la documentation d’initialisation  
Diriger un projet 
1. Accepter l’initialisation du projet 
2. Autoriser le démarrage du projet 
3. Approuver le plan d’exception 
4. Fournir des directives 
5. Certifier la clôture  
Contrôler une séquence 
1. Autoriser les lots de travail 
2. Suivre et évaluer la progression 
3. Rassembler les incidences  
4. Examiner les incidences  
5. Suivre les séquences 
6. Rapporter les points clés 
7. Conduire des actions correctives 
8. Référer les incidences du projet 
9. Réceptionner le lot de travail achevé 
Gérer la livraison du produit 
1. Accepter un lot de travail 
2. Exécuter un lot de travail 
3. Livrer un lot de travail 
Gérer une limite de séquence 
1. Planifier une séquence 
2. Mettre à jour le plan du projet 
3. Mettre le cas d’affaire à jour 
4. Mettre le registre des risques à jour  
5. Rapporter la fin de séquence 
6. Produire un plan d’exception 
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Clôturer le projet 
1. Planifier la clôture 
2. Remettre les produits finis 
3. Evaluer le projet 
4. Notifier la recommandation de clôture au Conseil 
Sources : Gist and Langley, 2007; Murray, 2011, p.4 ; Fernández et al., 2013 ; 
Pincemaille, 2008 
La méthode PRINCE2® décrit de façon détaillée comme PMI, le processus 
de management de projet. Elle ne laisse pas une grande marge de manœuvre au 
manager de projet. L’ensemble des éléments précédents permet de construire un 
modèle de processus, représenté par la figure 12 ci-dessous :  
 
Figure 12 : Modèle de processus de PRINCE2® 
Source : Murray, 2011, p.5 
Enfin, dans l’objectif de participer au développement de la profession du 
management de projet, PRINCE2®, à l’instar des autres approches, émet des 
certifications. 
2.3.3. Certifications délivrées par PRINCE2® 
PRINCE2® propose deux niveaux de certification aux professionnels de 
management de projet : PRINCE2™ Foundation (niveau de base) et PRINCE2™ 
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Practionner (niveau professionnel). Il existe, de nos jours, plus de 500 000 certifiés 
PRINCE2® dans le monde. La certification PRINCE2® est reconnue sur le plan 
mondial. Son obtention est conditionnée par plusieurs années d’expérience en 
management de projet réussi. La masse critique des certifiés PRINCE2® se 
concentre au Royaume-Uni. Quels peuvent être, pour ce faire, les avantages et les 
limites de la méthode PRINCE2®? 
2.3.4. Principaux avantages de la méthode PRINCE2® 
Une analyse approfondie couplée à l’expérience professionnelle en 
management de projet permet de faire ressortir quelques forces de la méthode au 
niveau technique, aspects humains et certification. Ainsi, l’avantage technique 
principal de la méthode PRINCE2® vient de son adaptabilité. Elle est peut être 
utilisée dans tous les types de projets (petites et grandes tailles, projets 
informatiques, projets publics et privés, projets de développement, etc.). 
La méthode est plus axée sur le produit que sur le processus. C’est une 
approche qui se base sur un dicton qui dit : « pensons d’abord à ce qu’on doit faire 
avant de penser à comment le faire ». Elle recommande l’implication des parties 
prenantes (maîtrise d’ouvrage, maître d’œuvre, fournisseurs, utilisateurs,…) tout au 
long du processus du projet. L’équipe projet bénéficie du soutien permanent d’un 
Comité de Pilotage, ce qui permet de gérer efficacement les risques et d’anticiper 
sur les échecs des projets. Enfin, elle requiert de la planification à toutes les étapes 
du projet. Cette pratique permet un avancement plus sécurisé du projet et d’obtenir 
plus de performance. 
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Pour ce qui concerne la certification PRINCE2®, l’un des points forts demeure 
la rapidité d’obtention (une semaine); le fort taux de réussite (91% pour le niveau de 
base et 75% pour le niveau professionnel). En outre, la certification PRINCE2® est 
presque une obligation dans le milieu des entreprises au Royaume-Uni. Toutefois, 
c’est une méthode qui comporte quelques lacunes qui méritent d’être soulignées.  
2.3.5. Limites de la méthode PRINCE2® 
La méthode ne propose pas une combinaison appropriée de compétences 
comportementales que les managers de projet devraient avoir pour mieux gérer les 
individus et les équipes dans les projets. Elle ne consacre pas certains domaines de 
connaissance comme la communication, l’approvisionnement, l’intégration, les 
ressources humaines, les parties prenantes. Descheemaekere (2013) estime que la 
méthode PRINCE2® ne couvre ni les techniques de gestion de projet, ni les 
techniques d’un secteur particulier (bâtiment, informatique, industrie, service,….), ni 
les aptitudes à la communication ou au leadership du chef de projet. Elle se 
consacre soit à des techniques déjà documentées ailleurs ou trop spécifiques à un 
secteur et donc non suffisamment génériques pour entrer dans le cadre d’une 
méthode universelle. 
Le suivi séquentiel étroit préconisé par la méthode PRINCE2® peut avoir 
comme conséquence d’alourdir le projet et d’occasionner d’énormes pertes de 
temps. Par conséquent, son fort arrimage avec l’entreprise via le Comité de Pilotage 
qui abrite le projet crée une certaine bureaucratisation de l’environnement du projet. 
Cette approche de gestion du projet par la limitation des pouvoirs du chef de projet 
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dans l’approbation des changements, des modifications rend les processus assez 
lourds, ce qui peut se répercuter sur le temps du projet, dont sa performance globale. 
En ce qui a trait à la prise en compte des facteurs « mous » (humains, 
comportementaux, spécificités socio-culturelles,…) la méthode PRINCE2® ne 
couvre pas les domaines comme le leadership, l’éthique, les compétences 
interpersonnelles du chef de projet, les compétences en management des équipes 
multiculturelles. Cela pourrait être le grain de sable qui ferait gripper la machine, et 
par conséquent, compromettre les performances des projets. 
En somme, il faut souligner avec acuité qu’une seule lacune reste commune 
à l’ensemble des approches examinées : C’est la non prise en compte explicite du 
développement durable dans la conduite des projets. La « managérialisation » du 
Développement Durable est la dimension pauvre des approches en management 
de projet. Considérant le développement durable comme la capacité de concilier le 
progrès économique (visé par la mise en place des mégaprojets d’investissement) 
et social avec la préservation de l’environnement. C’est, en résumé, concilier la 
protection de l’environnement (considéré comme patrimoine à transmettre aux 
futures générations) et l’efficacité, l’efficience économique et la justice sociale. 
L’importance de cette notion de développement durable implique une prise en 
compte dans les approches en management de projet. 
En guise de conclusion partielle, l’analyse des trois approches classiques en 
management de projet montre qu’elles ne sont pas opposées, mais représentent 
« chaque côté de l’Atlantique » pour utiliser une métaphore. Elles sont très 
compatibles voire complémentaires Prises individuellement, elles renferment des 
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lacunes, même si leur apport reste indéniable dans la performance des projets. Le 
tableau 12 ci-après, permet de se convaincre de leurs lacunes respectives et de leur 
complémentarité : 
Tableau 12 : Les points forts et les points faibles des approches PMI, IPMA et PRINCE2® 
Approche Connaissances Méthode Processus Comportements 
PMI +++ + +++ + 
IPMA +++ + + +++ 
PRINCE2® + +++ +++ + 
Source : Adaptée du Group Demos (2010) 
Ce tableau montre que les approches PMI et IPMA sont des domaines de 
connaissance, mais ne sont pas des méthodes en management de projet, 
contrairement à PRINCE2®. En outre, PMI et PRINCE2® développent des 
processus, mais ne prennent pas en compte ou pas assez les éléments 
comportements dans leur approche, contrairement à IPMA. Soulignons que même 
si IPMA intègre les dimensions motivation, leadership, gestion des conflits,… il ne 
définit pas la nature de ces dimensions et comment les intégrer dans le processus 
global du management de projet. 
Ainsi, il semble qu’une approche plus équilibrée pourrait pallier les 
insuffisances des différentes approches et contribuer à améliorer la performance 
des mégaprojets d’investissement. A la lumière de l’évolution de l’entreprise de nos 
jours, les performances des projets passent par la prise en compte des facteurs 
humains, comportementaux et socioculturels. 
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En plus de la perspective combinatoire des approches en management de 
projet, il est impératif qu’elles soient acclimatées, domestiquées et adaptées aux 
réalités socio-culturelles des zones géographiques de transfert, gage de meilleure 
performance des projets. Tout comme on ne devient pas meilleur chef cuisinier en 
se servant de manuel de recettes, on n’obtiendra pas ou difficilement les 
performances d’un projet en appliquant mécaniquement de bonnes pratiques 
rigides. C’est ainsi que Koskela et Howell (2002) estiment que les approches 
actuelles de management de projet souffrent d’un manque de bases théoriques, 
d’innovations qui n’ont pas été intégrées dans les processus de management de 
projet. Thomas and Mullaly (2007) et Papke-Shields & al (2009) soutiennent par 
conséquent que les approches en management peuvent être bénéfiques pour la 
performance des projets, mais remarquent malheureusement qu’il y a peu de 
recherches d’ampleur sur les facteurs qui limitent les résultats des projets. Ces 
auteurs pointent aussi du doigt le caractère incomplet de ces approches. Ils jugent, 
par ailleurs, ces approches d’avoir une vision verticale et traitant le projet comme 
une réalisation qui se fait dans un environnement stable et isolé dénué de toute 
incertitude. Si l’unanimité de l’influence de ces facteurs sur la performance des 
projets est établie, aussi chez les praticiens que chez les chercheurs en 
management de projet, il reste à les identifier et à mesurer leur degré d’influence sur 
la performance globale d’un projet. C’est l’objet principal de cette recherche. Ainsi, 
quel protocole de recherche adopter? 
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CHAPITRE 3 :  
CADRES THÉORIQUE ET CONCEPTUEL DE LA RECHERCHE 
Ce chapitre présente principalement le cadre théorique composé des 
objectifs et questions de recherche, ainsi que le cadre conceptuel de la recherche. 
Il a pour objectif d’élaborer le socle théorique et conceptuel sur lequel se basera la 
recherche en vue de développer une approche de management de mégaprojets 
d’investissement favorable à la performance. 
3.1. Cadre théorique de la recherche 
Le cadre théorique de la recherche s’est construit autour des objectifs et des 
questions de recherche.  
3.1.1. Objectifs de la recherche 
Cette partie aborde l’objectif général ainsi que les objectifs spécifiques de la 
recherche. 
3.1.1.1. Objectif général de la recherche 
Partant d’un constat réel sur le terrain, cette recherche a pour objectif général 
de développer une approche de management de mégaprojets d’investissement 
capable d’améliorer les performances. Afin d’y parvenir, elle se fixe des objectifs 
spécifiques. 
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3.1.1.2. Objectifs spécifiques de la recherche 
D’une manière spécifique, cette recherche vise à :  
 faire une analyse critique des normes, référentiels et standards en 
management de projet les plus connus existants ;  
 identifier les facteurs qui sont négligés et qui peuvent contribuer à améliorer 
considérablement les performances des mégaprojets d’investissement; 
 établir le degré d’influence de ces facteurs sur la performance globale des 
mégaprojets d’investissement; 
 développer une approche de management de mégaprojets d’investissement 
favorable à la performance. 
Au regard des objectifs ci-dessus fixés, au terme de cette recherche : (i) 
l’analyse des approches classiques en management de projet est fait ; (ii) les 
facteurs exogènes et endogènes négligés par ces approches sont identifiés ; (iii) le 
degré d’influence des facteurs négligés sont établis ; enfin, (iv), une approche de 
management des mégaprojets d’investissement susceptible d’améliorer les 
performances est proposée. 
Au plan scientifique cette recherche vise à contribuer à l’avancement des 
connaissances théoriques et pratiques en management de projet influençant 
positivement la performance par l’enrichissement des standards, normes et 
processus de connaissances existants. 
Au plan méthodologique, elle a pour ambition d’améliorer les processus et 
méthodes en management de projet par le développement d’une approche plus 
holistique. 
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Au niveau praxéologique, cette recherche vise à développer une approche 
management de mégaprojets d’investissement capable d’améliorer les 
performances. 
En somme, nous ambitionnons apporter une contribution utile à l’avancement 
de la « jeune science » en management de projet. Les objectifs de la recherche 
trouvent leurs sources dans cette modélisation théorique de la recherche 
matérialisée dans la figure 13 ci-dessous : 
 
Figure 13 : Modélisation théorique des objectifs de la recherche 
Source : Auteur 
La figure 13 montre que cette recherche part d’une situation actuelle marquée 
par un fort taux d’échec des projets et, spécifiquement des mégaprojets 
d’investissement en dépit des connaissances théoriques et pratiques existantes. Ce 
phénomène constitue la zone grise à élucider. La présente recherche se propose 
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d’analyser les éléments de la zone grise enfin de développer une nouvelle façon de 
faire susceptible d’améliorer les performances des mégaprojets d’investissement 
(situation désirée). 
En somme, les objectifs précédemment fixés conduisent à la formulation 
d’une question générale et des questions spécifiques de la recherche. 
3.1.2. Questions de la recherche 
Reprenant les mots de Bachelard (1938, p.16), « pour un esprit scientifique, 
toute connaissance est une réponse à une question… ». La présente recherche 
projette de répondre aux questions suivantes : 
3.1.2.1. Question générale 
Au regard des analyses précédentes, cette recherche se pose la question 
générale suivante : Peut-on développer une approche de management des 
mégaprojets susceptible d’améliorer significativement la performance ? 
En d’autres termes, quelle approche de management de projet serait capable 
de prendre en compte toute la complexité interne des mégaprojets et d’améliorer 
leurs performances? 
Au plan purement académique, comment construire une approche cognitive 
en management de projet qui renferme l’ensemble des éléments censés apporter 
de la valeur ajoutée dans la conduite des mégaprojets d’investissement? 
   
64 
 
3.1.2.2 Questions spécifiques  
D’une manière spécifique, la recherche vise à répondre aux questions 
suivantes : 
 Quels sont les avantages et les limites que renferment les approches 
classiques en management de projet? 
 Quels sont les facteurs négligés au plan managérial, technique et 
méthodologique pouvant influencer positivement les performances des 
mégaprojets d’investissement? 
 Quel est le degré d’influence de ces éléments sur la performance globale des 
mégaprojets d’investissement? 
 Quelle approche de management de mégaprojets d’investissement pour une 
meilleure performance? 
Par ailleurs, il faut noter que le cadre théorique de la recherche est inspiré par 
la revue de la littérature d’une manière générale, plus spécifiquement par le modèle 
des niveaux d’analyse des projets d’Asquin et al. (2005), ci-après :  
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Figure 14: Les différents niveaux d’analyse du projet 
Source : Asquin et al., 2005, p.10 
Au regard du modèle illustré de la figure 14, cette recherche se propose 
d’analyser les niveaux internes du management de projet, c’est-à-dire les 
dimensions managériale, technique et méthodologique. L’analyse met l’accent sur 
les trois éléments d’analyse du projet sans occulter le caractère interdépendant 
entre tous les éléments d’analyse. Il s’agit, pour cette recherche, de s’interroger sur 
l’existence et l’impact de ces facteurs déterminants la performance des projets que 
les approches classiques auraient négligés jusqu’à maintenant. Le choix des 
questions de recherche a été fortement influencé par la revue de la littérature ainsi 
que les entretiens exploratoires durant le séjour en milieu organisationnel au Burkina 
Faso entre les mois d’août 2013 et de février 2014. 
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In fine, les questions de recherche nous conduisent à la construction des 
propositions de recherche suivantes qui pourraient se subdiviser en sous 
propositions : 
3.1.2.3 Proposition de recherche  
Fort de la revue de la littérature, des entretiens et des observations 
exploratoires, nous énonçons les propositions suivantes :  
P1 : la prise en compte du leadership du manager de projet, de la motivation 
des individus et des équipes, de l’intelligence émotionnelle et culturelle du chef de 
projet, de la santé psychologique et la santé et sécurité au travail,… est un facteur 
qui influence significativement la performance des mégaprojets d’investissement ;  
P2 : la constitution d’une équipe de mégaprojet compétente, 
multidisciplinaire, complète, cohérente et engagée à la phase d’initialisation est un 
facteur déterminant de la performance des mégaprojets d’investissement ; 
P3 : la combinaison adéquate des approches méthodologiques et processus 
classiques en management de projet influence considérablement la performance 
des mégaprojets d’investissement. 
A la lumière des propositions ci-dessus, la modélisation théorique suivante est 
adoptée : 
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Figure 15: Modélisation théorique de la recherche 
Source : Auteur, inspirée des données de la recherche préliminaire et de la revue de la 
littérature, 2015 
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Dans la figure 15 ci-dessus, les variables indépendantes, au nombre de dix -
sept (17) sont représentées à gauche sous les trois dimensions (managériale, 
technique et méthodologique) et la variable dépendante (performance des 
mégaprojets d’investissement) représentée à droite. Il s’agit dans cette recherche 
de mettre en relation ces variables en mesurant le degré d’influence des variables 
indépendantes sur la dépendante. En d’autres termes, quelle est l’importance de 
chacune des variables indépendantes sur la variable dépendante ? 
Pour Picq (2010), un modèle scientifique est une maquette, un schéma 
simplificateur, une mise en rapport d'éléments divers qui vise à rendre 
compréhensible les connaissances disponibles. Il appartient ensuite au chercheur 
de vérifier constamment sa solidité et sa robustesse par l’entreprise de nouvelles 
recherches. Le plus important en sciences de gestion poursuit-il, c’est de développer 
d'autres recherches pour tenter de le « contester » ou de le « réfuter ». Le but de 
cette recherche n'est pas de s'entêter à conserver un modèle, mais de faire avancer 
les connaissances en management des mégaprojets d’investissement. 
En vue d’opérationnaliser cette recherche, le cadre conceptuel est élaboré à 
la section suivante. 
3.2. Cadre conceptuel de la recherche  
Le cadre conceptuel de la recherche s’est construit autour des concepts de 
performance, de performance de projet, de mégaprojet, de projet d’investissement, 
de management de projet et par projet. 
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3.2.1. Analyse conceptuelle de la performance  
La performance est au cœur des attentes des acteurs et parties prenantes 
internes et externes des mégaprojets d’investissement. La présente analyse porte 
sur les différentes approches de la performance classique, multidimensionnelle et 
contingente, les critères de mesure de la performance. Enfin, nous dégageons une 
définition qui reflète l’esprit de cette recherche. 
3.2.1.1. Approche classique de la performance  
La performance dérive de l’ancien français « performer » du XIIIème signifiant 
« accomplir, exécuter » et du verbe anglais « to perform » qui apparaît au XVème 
siècle avec une signification plus large : c’est à la fois l’accomplissement d’un 
processus, mais aussi l’obtention d’un résultat. Toutefois, c’est en sport que le 
concept est le plus employé en lien avec la mesure des résultats engrangés à la 
suite d’une compétition sportive (Jacquet, 2011). Le concept fait référence donc à la 
notion d’action et d’état. 
Le concept sera repris dans le domaine du management en général et dans 
le domaine du management de projet en particulier dans une approche classique. 
Selon Jacquet (2011), l’approche classique de la performance fait référence à trois 
dimensions essentielles : elle fait d’abord référence à un résultat représentant le 
degré de réalisation des objectifs fixés ; elle est ensuite une action impliquant une 
production réelle, donc un processus. Enfin, elle fait allusion au succès entendu 
comme attribut de la performance. Cette dernière référence fait appel à un jugement, 
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donc à la subjectivité, rendant ainsi la notion de performance et sa mesure très 
complexes. 
Dans une approche purement traditionnelle et classique, la performance est 
un indicateur de résultat, renfermant la notion de rentabilité des capitaux investis. Le 
retour sur investissement est le principal indicateur de cette approche. L’approche 
classique se concentre essentiellement sur le résultat et est déterminée par le 
principe « allocation/récupération ». La performance dans ce sens se définit comme 
la mise en œuvre d’actions et de moyens susceptibles de conduire à la rentabilité 
(Cohanier, Lafage et Loiseau, 2010).  
La performance est alors relative à l’atteinte des objectifs. Le projet peut alors 
se concevoir comme un ensemble finalisé « à réaliser quelque chose » avec des 
ressources et des délais prédéfinis. C’est la coordination rationnelle des activités, 
des ressources en vue de poursuivre des buts et des objectifs implicites communs. 
Rapportée à la réalité d’un mégaprojet d’investissement, la performance est, selon 
nous, la coordination efficace et efficiente de ressources matérielles, humaines, 
techniques et technologiques en vue de produire un résultat positif dans un temps 
imparti. Calvi (2005) estime, par ailleurs, que la performance est l’atteinte des 
objectifs prédéfinis dans les délais (efficacité) tout en optimisant les ressources 
injectées dans le processus (l’efficience).  
L’efficience est présentée comme une relation économique mettant en 
rapport le résultat atteint avec les ressources mises en œuvre. Elle serait la 
maximisation des résultats et/ou la minimisation des moyens. Elle fait référence à la 
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notion d’optimisation. Une action est dite efficiente, lorsqu’elle permet d’obtenir les 
résultats attendus à moindre coût. Elle est un résultat obtenu avec l’utilisation 
optimale des ressources mises en œuvre (intrants). Le concept d’« efficience » 
répond aux questionnements : est-ce que les résultats sont proportionnels aux 
moyens mis en œuvre pour les atteindre ? Ou est-ce que les ressources mises en 
œuvre pour la réalisation des objectifs ont été exploitées de façon rentable ? 
Cette acception résultante de la performance par la notion d’efficience revêt 
une dimension importante dans la conduite de cette recherche. Toutefois, faut-il se 
demander si cette efficience doit être recherchée au détriment de toutes les autres 
composantes des projets ? 
Quant à l’efficacité, elle est une notion polarisée sur le résultat annoncé. Elle 
se traduit par la capacité à produire des résultats attendus, identifiables et 
mesurables dans le temps imparti. Il s’agit de réaliser ce que l’on a prévu de réaliser, 
même s’il faut y affecter des ressources supplémentaires à celles prévues. Ce 
principe est en contradiction avec la philosophie de l’efficience. Pourtant, il ressort 
de nombreuses analyses que ce sont ces deux approches qui favorisent la 
performance. 
Il existe donc une étroite relation entre ces trois paramètres de telle sorte que 
agir sur un entraine une répercussion systématique sur les autres. Pour être 
complet, l'appréciation de la performance dans son acception classique doit prendre 
en compte non seulement l’efficacité, mais aussi l’efficience, la cohérence, la 
pertinence (rapport entre les moyens disponibles et les objectifs poursuivis) et l’utilité 
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du projet (le projet répond-t-il à un besoin exprimé ?). Cette analyse est résumée 
dans la figure ci-dessous : 
 
Figure 16: Les composantes de la performance 
Source : Ducrou, 2008 
Toutefois, un point important qui n’apparaît pas explicitement dans ce modèle 
est celui des facteurs humains. Ces insuffisances sont, entre autres, les raisons qui 
ont conduit à l’entreprise de la présente recherche. Conscient que la performance 
ne saurait se mesurer uniquement par la rentabilité financière, comptable et 
économique, il est important de l’appréhender sous un angle multidimensionnel et 
contingent qui constitue les approches contemporaines du concept.  
3.2.1.3. Approche multidimensionnelle et contingente de la 
performance  
L’approche la plus récente utilisée par la littérature scientifique et 
professionnelle définit la performance comme un concept à la fois multidimensionnel 
et contingent. Contrairement à l’approche classique, cette approche plus souple met 
l’accent sur l’humain, le sociétal, les parties prenantes, en un mot sur toutes les 
dimensions qui concourent à l’atteinte de la performance globale. 
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La performance est multidimensionnelle parce que l’on peut retenir diverses 
variables d’actions et des critères pour l’évaluation de sa pertinence, soutiennent 
Malhaire et Dunant (2013). Selon ces auteurs, la performance repose non seulement 
sur les ressources, mais surtout sur le capital immatériel (l’humain).  
Les projets se doivent de se doter de ressources humaines compétentes, 
spécifiques et innovatrices et créatrices, leurs permettant de viser une performance 
durable. C’est ce qui motive la présente recherche sur la construction d’un modèle 
de management intégré dont les piliers centraux restent les dimensions humaines 
et techniques. En somme, quelle stratégie managériale serait favorable à la 
performance des mégaprojets d’investissement ? 
Dans cette perspective, Jacquet (2011, p.6) affirme que « globalement, la 
recherche distingue quatre grandes dimensions [de la performance] qui 
s’entrecroisent : sociale, économique, politique et systémique ». L’approche 
économique étant précédemment développée, nous mettrons l’accent sur les trois 
autres dans cette partie de l’analyse. 
De l’avis de Heppell (2011), l’approche sociale de la performance se base sur 
l’école des relations humaines (Mayo, Maslow, McGregor) qui met l’accent sur les 
aspects de la performance liés aux ressources humaines. D’après Morin et al. 
(1994), le concept-clé de cette dimension de la performance est la valeur des 
ressources humaines, soit la valeur ajoutée par la qualité de la main-d’œuvre dans 
le travail. Selon eux, le développement des ressources humaines, la mobilisation, le 
moral et le rendement du personnel sont les critères plausibles pour juger de la 
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performance d’un projet ou d’une organisation. Les aspects humains sont ici un 
facteur important de la performance. 
Gauzente (2000) indique que la nouvelle approche de la performance ne 
néglige pas les aspects précédents, mais recommande d’intégrer les actions 
indispensables à la pérennisation des organisations. Elle enjoint de considérer au 
nombre des critères de la performance, les facteurs humains. L’atteinte des objectifs 
au plan humain facilite la réalisation des objectifs économiques et financiers. 
L'amélioration de la cohésion et l'implication du personnel sont les leviers de 
l'accroissement des performances durables des organisations selon Savall et Zardet 
(2010). Les auteurs ajoutent que les organisations accumulent « des 
dysfonctionnements et des coûts cachés », occasionnés par l’interaction persistante 
entre les structures et les superstructures, ce qui affecte sans doute la performance. 
Afin de maîtriser ces dysfonctionnements, il faut engager un ensemble d'actions 
participatives et synchronisées : prise d'initiatives, amélioration de la 
communication-coordination-concertation, organisation innovante et stimulante. 
Il y a, en outre, l’approche politique de la performance qui met l’accent sur la 
pertinence de l’organisation par rapport aux parties prenantes internes et externes. 
En cela, il est courant que des managers estiment qu’une entreprise est performante 
quand les employés y voient le contraire. Dans la perspective du management des 
projets, il y a également une divergence d’appréciation des parties prenantes 
(commanditaires, bénéficiaires, utilisateurs,…) sur la performance d’un projet. 
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L’approche politique de la performance est basée sur « l’école des multiples 
constituants » : des acteurs ou groupes d’acteurs peuvent poser des jugements sur 
les critères de performance d’un projet. En ce sens que les intérêts liés à la 
performance ne sont pas perçus par tous de la même façon et peuvent même, dans 
certains cas, être contradictoires. La légitimité de la performance se réfère à 
l’évaluation et à la satisfaction des différents groupes-clés.  
La performance dans cette approche est une appréciation relative et tributaire 
des intérêts immédiats et/ou futurs de celui ou de ceux qui portent le jugement. Les 
parties prenantes d’un projet n’ont pas les mêmes attentes vis-à-vis d’un projet. Le 
principal défi qui se pose aux communautés scientifiques et professionnelles est de 
trouver des critères communs qui feront l’unanimité en leur sein. Ainsi, c’est à cette 
difficulté que ces dernières se sont butées dans l’analyse de la performance des 
projets. 
Enfin, l’approche systémique privilégie la capacité d’adaptation du projet à 
son environnement interne et externe qui va lui permettre de se pérenniser. Ici, 
l’emphase est mise sur une conception de l’organisation ou du projet qui doit 
s’adapter à son environnement, notamment au marché et à la technologie. Dans 
cette approche, l’organisation est en relation avec son environnement où elle y puise 
ses ressources, les transforme, les échange contre d’autres ressources et, 
inversement, l’environnement vient modifier à son tour l’organisation rétroactivement 
(Heppell, 2011). En résumé, le tableau suivant fait une synthèse des dimensions 
précédemment développées : 
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Tableau 13 : Le quatre dimensions de la performance organisationnelle 
 
Source : Hepptel, 2011, p.28 
Notons que ces différentes dimensions de la performance seront d’une très 
grande importance dans la poursuite de cette recherche. Percevoir plusieurs angles 
de vue de la performance est d’une grande utilité dans l’approche que cette 
   
77 
 
recherche envisage de développer. Outre ces approches, il apparaît judicieux 
d’aborder l’approche humaine et contingente de la performance. 
3.2.1.4. Approche humaine et contingente de la performance  
Comme précédemment indiqué, une évolution du concept de la performance 
est constatée dans la littérature spécialisée scientifique et professionnelle. Il passe 
de la notion de la performance radicalement axée sur une approche rationnelle, à la 
notion de mesure de la performance dans laquelle on cherche à affiner la 
performance par sa mesure. Dans cette nouvelle approche, « la performance intègre 
la stratégie pour acquérir aux yeux des managers une véritable cohérence et donner 
du sens aux acteurs [parties prenantes] de l’entreprise » (Jacquet, 2011, p.6). Elle 
cherche un certain équilibre et unicité du système global de la performance, 
complexe sans doute, mais qui intègre plusieurs dimensions du monde de 
l’entreprise ou du projet. Elle veut affirmer et confirmer la place très importance des 
facteurs l’humains et comportementaux dans la course vers la performance. Le 
capital humain (immatériel) joue un rôle important dans l’atteinte de la performance, 
en ce qu’il favorise l’innovation, la créativité. Une analyse globale de la performance 
doit prendre en compte ce facteur. 
D’autres auteurs ont également montré que les employés contribuent 
énormément à la performance de l’entreprise (Charreaux, 1988 ; FNEP, 2005 ; 
Jacquet, 2011). Les attentes des employés et des parties prenantes d’une manière 
générale, constituent un facteur essentiel à la mise en place d’un système de 
performance durable (Descarpentries et Korda, 2007). Si les employés tirent une 
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réelle satisfaction de leur travail, leur engagement, leur contribution sera encore 
meilleure et accroîtra la performance. En se référant aux meilleures pratiques en 
management de projet, on s’aperçoit qu’il y a un lien direct entre la structuration 
formelle des projets et leurs résultats (Jacquet, 2011). 
Le facteur humain représente un facteur capital de la performance. 
L’approche trop classique de la performance « peut conduire à une 
déshumanisation des relations dans l’entreprise et surtout conduire à une 
rationalisation excessive (…) » (FNEP, 2005, p.27). Dans l’hyper modernité, on est 
passé du modèle de la performance monocritère à un modèle multicritères intégrant 
les attentes des différentes parties prenantes (commanditaires, actionnaires, clients, 
employés, bénéficiaires, utilisateurs, tiers externe, etc.). Les critères de performance 
peuvent varier pour une même partie prenante, en fonction de l’attente sociétale, du 
niveau de concurrence et plus généralement du contexte de l’entreprise. Cette 
approche de la performance a fait émerger une autre notion qu’est la dimension 
contingente de la performance. 
Selon Cohanier, Lafarge et Loiseau (2010), la performance est contingente 
en ce sens que les critères de mesure ne sont pas uniques. La performance serait, 
non seulement, la résultante d’un co-alignement de variables, mais aussi fruit du 
hasard. En résumé, la substance de la contingence est la suivante : les leviers 
d’action utilisés dans un cadre déterminé, sont-ils transposables dans d’autres 
contextes ? Sandino (2007) pense que la performance de l’organisation est tributaire 
de ses leviers d’action. Les variables déterminantes de la performance seront 
différentes et donc subjectives. 
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En résumé, la performance serait la résultante de la confrontation entre 
l’évaluation externe (des parties prenantes) de la performance et l’évaluation interne 
(système de management). Bourguignon (1996) soutient que la performance 
n’existe pas en soi, qu’elle est différente d’une organisation à une autre, d’un groupe 
d’acteurs à un autre au sein d’une même organisation. En somme, « la performance 
n’est pas un simple constat effectué de l’extérieur par un organisme de contrôle, elle 
se construit avec les parties prenantes » (Montalan et Vincent, 2013, p.198). Au 
regard de la non-unanimité définitionnelle de la performance, comment peut-on la 
mesurer ? 
3.2.3. La mesure de la performance  
Le regard théorique que portent les scientifiques ou professionnels sur la 
performance conditionne le choix de certains critères ou indicateurs pour sa mesure. 
Il se pose donc la problématique de l’objectivité des critères ou des indicateurs. Il 
est ici question de faire une brève synthèse des analyses sur la question de la 
mesure de la performance. « Les systèmes de mesure de la performance ont évolué 
ces dernières années sous l’effet conjugué de deux phénomènes concomitants : 
l’intégration des mesures non financières et le renforcement du lien entre la stratégie 
et les opérations » Germain (2004, p.34). Dans une perspective définitionnelle, la 
mesure des performances est une évaluation ex-post des résultats obtenus à la suite 
d’une action. S’inspirant de plusieurs analyses sur la mesure de la performance, 
l’Association Francophone de Management de Projet (AFITEP) a conçu un modèle 
plus élaboré et détaillé à travers le tableau 14 : 
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Tableau 14: Dimensions et critères de mesure de la performance selon l’AFITEP 
D
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Indicateurs de la performance 
P
é
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é
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e
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Qualité produits 
qualité produits, qualité services (rendement, qualité, Taux de rejet, 
Taux de non-conformité des produits finis, Taux de déclassement des 
produits finis 
Satisfaction de la clientèle 
satisfaction de la clientèle : croissance de ventes, degré de fidélité de 
la clientèle, fréquences du non-respect du délai de livraison, nombre de 
réclamations clients. 
Relations fournisseurs 
délai moyen de règlement facture fournisseur, délai de livraison 
effectif / Prévu, % d‘articles non-conformes, délai moyen de réalisation 
d’une demande d'achat, nombre moyen de devis par consultation. 
Rentabilité financière 
Evolution du chiffre d’affaire, du résultat net, du dividende par action, 
rendement du capital investi, marge de bénéfice net, autofinancement 
Compétitivité Part de marché, niveau de revenus par secteur 
E
ff
ic
ie
n
c
e
 
é
c
o
n
o
m
iq
u
e
 Economie des ressources 
Rotation des stocks, taux de rebuts, Pourcentage de réduction du 
gaspillage 
Productivité 
Rotation de l‘actif total, Rotation de l‘actif immobilisé, Rapport entre 
niveau d‘activités et coût de production, Rapport entre niveau 
d‘activités et temps de production 
 
V
a
le
u
r 
d
e
s
 r
e
s
s
o
u
rc
e
s
 h
u
m
a
in
e
s
 
Climat du travail 
Enquête de satisfaction du personnel, taux de participation aux 
activités sociales, comportements antisociaux, nombre de jours 
perdus à cause d'un arrêt de travail, qualité des relations du travail 
Efficience des employés 
Revenu par employé, Bénéfice net avant impôt par employé, Taux de 
rotation des employés, Taux d’absentéisme, taux de participation à 
des situations d'urgence, Nombre de jours travaillés, Heures d'arrêt, 
Nombre de retard, Taux d'heures supplémentaires 
Développement des 
employés 
Jours de formation, Coût et fréquences de formation, Pourcentage des 
personnes à qui l'on a attribué des responsabilités nouvelles ou 
élargies, Compétences acquises ou mobilisées dans le travail, 
Mobilité interne des employés, Pourcentage des personnes ayant le 
statut de personne ressource 
Sécurité et santé des 
employés 
Taux de consultation médicale et psychologique, Nombre et durée des 
arrêts de travail pour troubles physiques ou psychologiques, Taux 
d‘accidents et leur gravité, taux de fréquence des accidents de travail, 
Coûts des assurances-salaires, Coût de remplacement des personnes 
absentes, taux de maladie, nombre d'incendies ou d'incidents, 
obtention des prix sécurité 
L
é
g
it
im
it
é
 
o
rg
a
n
is
a
ti
o
n
n
e
ll
e
  
Responsabilité 
environnementale et 
sociétale 
Disposition et recyclage des déchets, Protection des ressources 
naturelles, Emploi durable des ressources naturelles, Emploi 
intelligent de l'énergie, Marketing des produits et services sécuritaires, 
Compensation des dommages causés, Investissements dans les 
programmes environnementaux, Obtention des prix environnement 
Source : inspiré de l’AFITEP, 2010 
Bien que plusieurs des facteurs énumérés dans le tableau 14 soient plus liés 
à des organisations ou entreprises plutôt qu’au cas spécifique de projets, il présente 
d’éléments caractéristiques qui peuvent servir de base d’analyse pour la 
performance d’un projet. Il n’en demeure pas moins que ces dimensions gagneraient 
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à être adaptées dans un contexte de performance de projet. Pour cette recherche, 
la section « valeur des ressources humaines » revêt une importance spécifique.  
En résumé, les analyses précédentes ont un point de convergence, à savoir 
que les facteurs humains sont déterminants dans l’amélioration de la performance 
d’une entreprise ou d’un projet. La création de la valeur collective trouve son point 
culminant en la motivation individuelle et l’optimisation de la gestion des potentiels 
humains. Si les domaines de la performance développés par l’AFITEP sont plus 
généraux, la FNEP (2005) a choisi de mettre particulièrement l’accent sur les 
facteurs organisationnels, humains et parties prenantes comme étant les plus 
importants pour influencer la performance des entreprises. La figure 17 basée sur 
l’approche production, gestionnaire et de proximité illustre cette synthèse : 
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Figure 17: Étendue des dimensions de la performance de l’organisation 
Source : FNEP, 2005, p.221 
La figure 17, bien que se rapprochant du contexte global d’une entreprise, est 
importante pour cette recherche par son approche globale de la performance. Elle 
présente la performance comme la résultante d’une synergie entre la structure 
(projet) et la superstructure (l’homme). Elle met en exergue plusieurs éléments liés 
aux facteurs humains et comportementaux qui peuvent être bénéfiques pour 
l’analyse de la performance des mégaprojets d’investissement. D’une manière plus 
spécifique, qu’est-ce que la performance d’un projet ? 
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3.2.4. Qu’est-ce que la performance d’un projet? 
Dans le même ordre de difficulté que la définition du concept de performance 
générale, le concept de « performance du projet » est aussi beaucoup plus usité que 
défini par les professionnels et les théoriciens en management de projet. Il semble 
être une notion acquise que les acteurs du domaine qui ne s’appesantissent pas 
assez sur sa définition. A titre illustratif, le concept de performance est employé par 
le PMBOK des centaines de fois sans que celui- ci en donne une définition. 
De la revue de la littérature, nous avons identifié quelques analyses et 
définitions du concept de « performance du projet ». Pour le dictionnaire de 
management de projet (AFITEP & AFNOR, 2010, p191), la performance d’un projet 
se résume à la recherche de l’efficience (optimisation des activités du projet en 
fonction des ressources disponibles) et de l’efficacité (degré de réalisation des 
exigences du projet), notamment le contenu, le coût et délai. L’efficience est 
appréhendée comme la mesure selon laquelle les ressources (intrants) sont 
transformées en résultats (extrants) de façon économe. L’efficacité est la mesure 
selon laquelle les résultats ont contribué à la réalisation des objectifs prédéfinis dans 
le projet. Aussi, faut-il noter que le même dictionnaire ajoute à la définition de la 
performance du projet, le critère de pertinence et de cohérence. La pertinence 
renferme la notion d’adéquation des objectifs du projet par rapport à son 
environnement. Elle est la concordance entre les objectifs, les attentes des 
bénéficiaires, utilisateurs et les priorités affichées par le projet. La cohérence se 
rapporte à la concordance des objectifs du projet aux moyens mis en œuvre. En 
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résumé, la performance est représentée par l’AFITEP (2009) dans la figure 18 ci-
après :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : AFITEP, 2009, p.300 
Cette conception de la performance de projet matérialisée par la figure 18 a 
une forte inspiration de la performance organisationnelle générale déclinée par 
Ducrou (2008) et bien d’autres auteurs. Les contraintes sont celles qui pourraient 
résulter de l’environnement interne et externe du projet. Les moyens font référence 
à celles mises en œuvre pour la réalisation des objectifs du projet. 
Dans la même lancée, Chebil, Castonguay et Miller (2006) notent que la 
perception de ce qu’est un projet performant n’est pas la même pour tous les 
acteurs. Ils constatent tout de même qu’il y a deux angles de vue de la performance 
des projets : l’efficience et l’efficacité. L’efficience se rapportant au coût, délai et à la 
qualité du livrable. L’efficacité se rapportant à l’acceptabilité sociale et 
Figure 18 : Les critères de la performance selon AFITEP 
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environnementale, leur impact structurant et au développement des connaissances. 
Ces auteurs ajoutent également que pour les professionnels du management de 
projet, la performance se résume au respect des coûts, délais et qualité : le triangle 
de triple contrainte. Ika (2006) soutient également que la performance d’un projet se 
mesure par le « respect intégral » du triangle « délai, coût, qualité », la « sainte 
trinité » pour (Hazebroucq et Badot, 1996), « The Iron Triangle » pour Atkinson 
(1999), « triangle d’or » pour Westerveld (2003) et « l’éternel triangle » selon 
Newcombe (2000). 
Aussi, pour Infrastructure Québec (2013), la performance d’un projet est 
mesurée par le respect des trois objectifs reconnus en gestion de projet, soit les 
coûts (respect des budgets), les délais (respect des échéanciers) et le contenu 
(satisfaction des besoins, conformité aux exigences techniques). Elle est 
représentée par la figure 19 ci-dessous : 
 
Figure 19: Le triangle de la performance selon Infrastructure Québec 
Source : Infrastructure Québec, 2013, p.3 
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La performance d’un projet en entreprise est également, selon Panneton 
(2010), la satisfaction des attentes du client par la réalisation du produit en tenant 
compte des délais, des coûts et de la qualité. Enfin, dans la même logique, 
Descheemaekere (2013) définit le projet performant comme étant celui qui est 
clôturé dans le temps, le respect du budget et du périmètre initial. Les constants des 
définitions précédentes de la performance sont : coût-délai-qualité. 
Une évolution de la définition vient de Prudhomme (2006) pour qui la 
performance d’un projet prend toujours en compte les trois facteurs tels le respect 
des coûts, la réalisation dans le temps imparti, et dans la qualité prévue. Les 
techniques et les habiletés de management du projet peuvent en être aussi des 
facteurs explicatifs importants. Popaitoon et Siengthai (2013) soutiennent également 
qu’au-delà du triangle de triple contrainte, les chercheurs en management de projet 
doivent élargir l'évaluation de la performance du projet pour y inclure des facteurs 
humains et comportementaux. Pinto (2013) ajoute la nécessité de prendre aussi en 
compte le changement et les perceptions interculturelles. 
Pour le besoin de cette recherche, le respect du triangle de triple contrainte 
constitue un facteur important de performance du projet. Etant donné qu’elle 
s’intéresse aux mégaprojets d’investissement, les résultats générés (extrants) par le 
projet doivent être largement supérieurs aux ressources commises à sa réalisation 
(intrants). Nous établissons également une nuance entre le succès du projet et la 
performance du projet. Le succès d’un projet renvoie à l’atteinte des objectifs par le 
chef de projet et son équipe, même sans respect du triangle de performance 
(Qualité, coût et délai). Tandis que la performance fait référence à l’appréciation 
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technique de la haute direction ou des parties prenantes en rapport avec le coût, le 
délai et la qualité. C’est une appréciation technique du projet du point de vue non 
seulement de l’efficacité, mais également de l’efficience. En exemple, l’opéra de 
Sydney est un succès, mais ne saurait être qualifié de performance en ce sens que 
le projet n’a pas respecté les triples contraintes de coût-qualité-délai. 
Toutefois, dans la logique de notre postulat, il est impératif de considérer les 
facteurs managériaux (management des individus, des équipes,…) comme facteurs 
déterminants dans la recherche de la performance des mégaprojets. La 
performance du projet est, en d’autres termes, le respect des contraintes de coût, 
de délai, de la qualité par la mise en œuvre efficace d’une stratégie managériale 
adéquate, d’une méthodologie combinée. 
Des lectures, il ressort un certain nombre de variables ou facteurs explicatifs 
de la performance ou non d’un projet. Un résumé de ces facteurs est fait dans le 
tableau 15 : 
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Tableau 15 : Synthèse des facteurs de performance des projets dans divers domaines 
Auteurs 
Facteurs 
Contraintes 
financières 
Coût Délai 
Taille 
projet 
Politique Technologie 
Habiletés 
managériales 
Lee 
(2008) 
 X X X  X  
Frimponga et al. 
(2003) 
X X X   X X 
Azhar et al. 
(2008) 
 X X  X  X 
Negas 
(2008) 
 X X  X  X 
Flyvbjerg et al. 
(2002, 2003, 
2004,2005) 
 X X X    
Long et al. 
(2008) 
X X X  X   
Eshofonie 
(2008) 
X X   X  X 
Kwanchai 
(2005) 
 X X  X X X 
Zou et al. (2007)  X      
Jomah 
(2008) 
 X X X X X X 
Morris 
(1990) 
 X      
Barinov (2007)  X X X X  X 
Bordal et al. 
(2004) 
 X  X    
Meng 
(2006) 
      X 
Source : Synthèse de revue de la littérature 
On peut noter, à la lumière du tableau 15, que les facteurs coûts, délais 
ressortent régulièrement. Les facteurs contraintes financières, taille du projet, 
technologie, politique et habiletés managériales constituent également des facteurs 
à analyser afin de mesurer leur influence sur la performance des projets, surtout le 
facteur « habiletés managériales ». 
Enfin, interprétant les analyses des différents auteurs sur la performance des 
projets, son atteinte ou son amélioration serait conditionnée par la mise en œuvre 
adéquate des connaissances, processus, des techniques et des méthodes en 
management de projet. Les difficultés rencontrées dans la recherche de la 
performance des projets sont des défis que doivent relever continuellement les 
chercheurs et praticiens œuvrant dans le domaine par la mise en exergue de 
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facteurs négligés qui pourraient contribuer à améliorer la performance des projets. 
Cette recherche est une modeste contribution à cet effort permanent. Outre le 
concept de la performance qui constitue l’élément central de cette recherche, il nous 
apparait important de présenter d’autres concepts tels que ceux de projet, projet 
d’investissement, management de projet et management par projet. 
3.2.5. Le concept de projet, quelles approches définitionnelles ? 
Le concept de projet a fait l’objet de plusieurs approches définitionnelles et 
d’analyses par la littérature scientifique et professionnelle. Ainsi, le PMBOK (2000) 
définit le projet comme « une initiative temporaire entreprise pour atteindre un 
objectif particulier, pour créer un produit ou un service unique ». Chaque projet, 
selon cette analyse, possédant un début et une fin clairement définis est planifié, 
exécuté et contrôlé par un individu ou une équipe. La version PMBOK (2013, p.3) 
indique qu’« un projet est un effort temporaire entrepris dans le but de créer un 
produit, un service ou un résultat unique ». Il ajoute que chaque projet implique un 
début et une fin. La fin c’est lorsque les objectifs du projet sont satisfaits ou lorsqu’on 
met fin au projet parce que ses objectifs ne seront pas visiblement atteints ou ne 
peuvent pas l’être, ou lorsque l’utilité du projet ne se justifie plus eu égard à une 
situation déterminée. Cette définition englobe les éléments de réussite, de 
performance des projets et ceux d’échec ou de non performance des projets. 
L’IPMA quant à elle dans son référentiel ICB (2006, p.4) définit le projet 
comme « une opération limitée dans le temps et en coût pour réaliser un ensemble 
défini de livrables (…) dans les normes de qualité et les exigences prévues ». L’ICB 
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définit le projet sur la base d’un extrant qui respecterait les normes prévues. 
Nonobstant, il ne s’attarde pas sur l’intrant (ressources combinées) pour pouvoir 
livrer l’extrant dans les normes prescrites. Dans le même ordre contextuel, 
l’Association Francophone de Management de Projet (AFITEP, 2000) soutient que 
le projet est « un ensemble d’actions à réaliser pour satisfaire un objectif défini, dans 
le cadre d’une mission précise, et pour la réalisation, desquelles on a identifié non 
seulement un début, mais aussi une fin ». 
PRINCE 2 quant à lui estime qu’un projet est une entreprise située dans le 
temps, lancée dans l’objectif de produire des livrables prédéfinis dans un dossier 
commercial. Cette définition est teintée de l’origine de PRINCE 2 issue du monde 
des TIC. Le dossier commercial étant un élément central de sa méthode de 
management de projet.  
Dans la suite de l’approche professionnelle, ISO 10006 (2003) définit le projet 
comme  
« un processus unique qui consiste en un ensemble d'activités 
coordonnées et maîtrisées, comportant des dates de début et de fin, entrepris 
dans le but d'atteindre un objectif conforme à des exigences spécifiques, incluant 
des contraintes de délais, de coûts et de ressources ».  
ISO 21500 (2013) dans une définition améliorée estime qu’ 
« un projet est un ensemble unique de processus, constitué d’activités 
coordonnées et maîtrisées, ayant des dates de début et de fin et entreprises pour 
atteindre les objectifs du projet. La réalisation des objectifs du projet requiert des 
livrables conformes à des exigences spécifiques. Un projet peut être soumis à des 
contraintes multiples ».  
Selon ISO 21500, l'ensemble des processus du projet est défini comme un 
résultat de l'exécution d’un processus. Cette conception du projet fait ressortir le 
caractère d’unicité, de temporalité, de maîtrise des normes et des processus. Elle 
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ajoute, non seulement, des éléments complémentaires à la précédente, mais aussi 
laisse apercevoir la complexité de définir le projet d’une manière succincte et 
complète.  
Du point de vue d’analyse d’auteurs, nous avons retenu quelques définitions 
dont celle d’Aktouf (2006) qui affirme qu’un projet consiste en un but à réaliser, par 
la combinaison de ressources de natures et d’origines variées, dans les limites de 
contraintes qui ont trait aux spécifications techniques, aux coûts et aux délais, ces 
contraintes étant caractérisées par la faiblesse des marges d’erreur, de liberté ou de 
dépassements tolérés. Cette définition met en exergue la complexité liée à la 
performance du projet. Les dimensions à respecter sont multiples et variées, ce qui 
nécessite un modèle de management conséquent. 
Descheemaekere (2013, p.iii) affirme qu’un projet est « une volonté commune 
d’arriver à un résultat dans un temps déterminé ». Il pense qu’il faut y associer la 
possibilité de mesurer ce résultat, le risque que cette activité représente, ne serait-
ce que de ne pas aboutir, et le fait qu’il faut des compétences multiples. Il relève ici 
la composante essentielle du management de projet, à savoir les compétences. 
Nous retenons également avec Genest et Tho Hau (2010, p.9), qu’un projet 
est « un ensemble complexe de tâches et d’activités visant à produire et à livrer un 
extrant déterminé à l’avance tout en respectant les contraintes convenues de 
budget, d’échéance, et de qualité ».  
Et enfin, pour Picq et al. (2005, p.8), le projet est une « activité singulière et 
non répétitive, bornée dans le temps, irréversible, ouverte à l’incertitude, combinant 
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des compétences distinctes mais complémentaires dans une perspective de progrès 
ou de changement ». 
Le choix de ces définitions scientifiques et professionnelles est guidé par le 
souci de faire ressortir la complexité du projet, sa performance dont il est question 
dans cette recherche. En conséquence,  
« n’importe quelle définition d’un projet doit être suffisamment générale 
pour inclure des exemples de la vaste variété des activités organisationnelles que 
les managers considèrent comme relevant de la fonction projet. Pour autant, la 
définition devrait être suffisamment étroite afin d’inclure uniquement ces activités 
spécifiques que les chercheurs et les praticiens peuvent qualifier de façon 
significative comme orientées projet » (Guillemet, 2007, p.481). 
Toute la difficulté de l’exercice se trouve à ce niveau. 
En substance, s’inspirant des analyses précédentes et tenant compte de 
l’objet de cette recherche, un projet est une entreprise spécifique, temporaire dotée 
de ressources limitées et coordonnée par une équipe dans une maîtrise des 
dimensions managériale, technique, méthodologique, politique, symbolique, 
dynamique, stratégique, éthique, environnementale, culturelle en vue de produire un 
résultats prédéfinis jugés performants. Ainsi, qu’est-ce qu’un mégaprojet ? 
3.2.6. Qu’est-ce qu’un mégaprojet? 
La définition de « mégaprojet » ou « Major Project » ou « projet d’envergure » 
ne rencontre pas l’unanimité au sein de la communauté des praticiens et des 
chercheurs en management de projet quant aux critères utilisés pour le définir et le 
caractériser. Ces critères sont dépendants de l’environnement et du contexte dans 
lequel le mégaprojet s’exécute. Ainsi, pour « US Federal Highway Administration » 
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(FHWA) (2000) repris par le Major Projects Authority Annual Report (2015) du 
gouvernement britannique, un mégaprojet est un projet qui a une enveloppe 
financière d’au moins un (1) milliard de dollars et qui attire beaucoup l'attention du 
public en raison de ses incidences importantes sur les collectivités, l'environnement, 
et le budget. Pour la Coopération européenne en science et technologie (COST) 
(2011), les mégaprojets peuvent également être définis comme des initiatives 
structurantes, très coûteuses et publiques avec un niveau très élevé de l'attention 
du public et de l'intérêt politique en raison de leurs importantes répercussions 
directes et indirectes sur les communautés, l'environnement et le budget.  
C’est aussi l’avis d’Altshuler et Luberoff (2013) qui affirment qu’un mégaprojet 
est un investissement extrêmement lourd qui se chiffre à des millions de dollars. Ces 
auteurs soulignent également que le risque de contreperformance reste toujours très 
élevé pour les mégaprojets, malgré les grandes avancées dans la technologie et 
des méthodes de management de projet. La présente recherche s’inscrit dans une 
perspective d’apporter des éléments de réponse afin de réduire cette sensibilité à la 
contreperformance des mégaprojets. 
Pour Pau and Langeland (2013), les mégaprojets sont des initiatives qui 
impliquent des partenaires nationaux, régionaux et internationaux avec chacun une 
approche managériale, technique, méthodologique différente et des cultures 
différentes. En outre, Flyvbjerg (2014) ajoute que les mégaprojets sont de très 
grandes échelles et complexes qui coûtent généralement un milliard de dollars USD 
ou plus. Ce sont des projets qui s’exécutent sur de nombreuses années et impliquent 
plusieurs acteurs publics et privés. Il note également que ce sont des projets 
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structurants et transformateurs qui touchent des millions de personnes. L’auteur 
confirme l’idée selon laquelle, les mégaprojets sont caractérisés par leur fort taux 
d’échec (environ 9/10 mégaprojets échouent). 
Au plan managérial, un mégaprojet a besoin de beaucoup d’attention dans 
son processus de développement afin de minimiser tout biais pouvant entraîner des 
conséquences économiques, environnementales et sociales considérables. Les 
mégaprojets se recrutent dans les domaines de construction de ponts, de tunnels, 
de centrales électriques et hydroélectriques, d’autoroutes, de voies ferrées, 
d’aéroports, d’extractions minières, de système de technologie de l’information, de 
traitement des eaux usées, dans le domaine militaire et aérospatial, etc. Swetchine 
(2013) fait remarquer également que ce sont des projets très souvent portés par le 
secteur privé et par des formes de partenariats publics-privés. Par ailleurs, cet 
auteur estime que le seuil financier ne saurait être le seul critère pour qualifier un 
projet de grand. On peut également prendre en compte la notion « d’impact financier 
significatif » pouvant révolutionner fortement la valeur de l’entreprise que porte le 
mégaprojet. 
Outre l’aspect économique, la notion de mégaprojet est également liée à une 
complexité particulière conduisant à une prise de risque accrue (Swetchine, 2013). 
Les mégaprojets sont assujettis à des contraintes temporelles fortes (longue durée, 
forte urgence) ; de grandes quantités d’équipements technologiques (ingénierie) ; 
l’implication de ressources humaines importantes et diverses (équipes dispersées, 
multiculturelles, multidisciplinaires,…) ; l’éventail élargi des parties prenantes 
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internes et externes (fournisseurs, sous-traitants, agences de contrôle étatiques, 
paraétatiques, privées, etc.).  
Aussi, faut-il noter son caractère transformateur et politique. Gellert et Lynch 
(2003) définirons les mégaprojets comme des projets qui transforment 
l’environnement de façon très rapide, intentionnelle et profonde sous des formes 
très visibles. Ils nécessitent une intervention coordonnée des capitaux et du pouvoir 
public étatique. Ces auteurs soulignent également que les mégaprojets mettent en 
jeu du matériel lourd et des technologies très perfectionnées. Flyvbjerg et al., 
(2003) ; Gellert et Lynch, (2003); Kardes et al., (2013) soutiennent, en outre, que les 
mégaprojets sont des entreprises qui engendrent de grands enjeux politiques. Par 
ailleurs, Flyvbjerg (2014) décrit ce qu’il appelle les « quatre sublimes» qui stimulent 
le développement de mégaprojet qui sont : (i) la « sublime technologique » (le 
ravissement que les ingénieurs et les techniciens obtiennent de la construction des 
mégaprojets innovants repoussant parfois les limites technologiques) ; (ii) la 
« sublime politique » (les acteurs politiques obtiennent des mégaprojets des 
réalisations qui soutiennent leurs causes et parfois immortalisent leur image) ; (iii) la 
« sublime économique » (les gens d'affaires et les syndicats obtiennent de se faire 
beaucoup de ressources financières et d’emplois dans les mégaprojets) ; et (iv) la 
« sublimation esthétique » (les mégaprojets sont des occasions de réalisation de 
structures artistiques immenses et une occasion pour les artistes et designers 
d’exprimer leurs talents, et parfois de s’immortaliser à travers leurs œuvres).  
En outre, la revue de la littérature nous a permis de faire une synthèse des 
caractéristiques des mégaprojets dans la figure 20 ci-dessous :  
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Figure 20 : Synthèse des caractéristiques des mégaprojets 
Source : Chapman (2016) ; Brookes et Locatelli (2015) ; Bernier et Caron (2014) ; Diéguez 
et al. (2014) ; Flyvbjerg (2014) ; Kardes et al. (2013) ; Zidane et al.(2013) ; Eweje, Turner & 
Müller (2012) ; Flyvbjerg, Garbuio, & Lovallo, (2009) ; Marrewijk et al. (2008) ; Fiori and 
Kovaka (2005) ; Grün (2004) ; Flyvbjerg et al., (2003) ; Gellert et Lynch (2003) ; Flyvbjerg, 
Holm, & Buhl (2002) ; Sykes (1998). 
La liste ci-dessus des caractéristiques des mégaprojets, sans être 
exhaustive, montrent que les mégaprojets présentent une grande complexité par 
rapport aux projets de petite taille. Cette complexité recommande la mise en place 
conséquente d’une approche managériale, technique et méthodologique holistique 
- Taille et nombre de parties 
prenantes en place 
- Manque de coopération 
entre les parties prenantes  
- Forte opposition citoyenne 
- Forte présence d’intérêts 
contradictoires  
- environnement conflictuel  
- Coefficient de risque très élevé  
- Forte incertitude  
- Importance du risque financier 
encouru pour la mise en place 
- Importance du risque 
environnement encouru 
- Extrême complexité technique et 
technologique 
- Complexité du processus de 
planification 
- Longue durée du processus de 
planification 
- longue durée du processus de 
financement  
- Grande innovation technologique  
- Surestimation des 
retombées économiques 
- Sous-estimation des coûts  
- Difficulté d’obtention des 
appuis financiers 
internationaux 
- Complexité du management du 
processus de planification 
- Complexité du management des 
parties prenantes  
- Complexité managériale (des 
Ressources Humaines)  
 CARACTERISTIQUES 
DES MEGAPROJETS  
- Importants impacts 
économiques et fonciers sur 
les territoires limitrophes 
- Impacts significatifs sur les 
communautés locales 
- Impacts structurants  
- Sources informationnelles 
erronées et/ou manipulées 
- Forte implication politique 
- Fortes pressions politiques  
 
- Faible taux de réussite 
- Faible performance 
financière  
- Dépassement de coûts et 
des délais 
- Difficile respect des 
caractéristiques techniques 
(qualité) du livrable  
 
- Grande visibilité 
- Grands enjeux politiques 
- Ambition et optimisme excessifs 
- Avantages intangibles  
- Singularité 
- Contribution multidisciplinaire et 
multi-organisationnelle   
- Pluralité des Maîtrises 
d’ouvrage, de Maîtres d’œuvre  
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en vue de prendre en comptes les aspects pouvant contribuer à l’amélioration de 
leur performance. 
En résumé, nous pouvons retenir qu’un mégaprojet est caractérisé par sa 
taille (économique, financière), son contexte et environnement très risqué, sa 
complexité technique et technologique, ses contraintes managériales (dispersion 
géographique des intervenants, contraintes culturelles, linguistiques, 
méthodologique), le nombre important de parties prenantes. Toute cette complexité 
recommande de fortes aptitudes de leadership, une maîtrise du management de 
l’intégration et des méthodes et processus en management de projet.  
Enfin, pour nous, un mégaprojet est une initiative temporaire, complexe et 
extrêmement risquée avec un investissement financier conséquent (plusieurs 
millions de dollars) et impliquant des ressources humaines et technologiques 
importantes, entreprise en vue de créer un produit, un service ou un résultat unique 
structurant. Il nous est apparu, également, judicieux de définir ce qu’est qu’un 
mégaprojet d’investissement. 
3.2.7. Mégaprojet d’investissement  
Le but de définir ce qu’est un mégaprojet d’investissement ne vise pas une 
analyse holistique (économique, financière et comptable) de cette notion. Il vise juste 
à situer le contexte dans le cadre de notre recherche. Pour ce faire, l’investissement 
comme la performance est un concept beaucoup plus usité que défini. Une synthèse 
de la littérature permet de définir l’investissement comme un placement de capitaux 
pour obtenir des gains futurs. C’est une dépense immédiate dont on attend des 
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avantages futurs. Il traduit une intention d’agir basée sur une vision stratégique et 
qui interagit avec les composantes organisationnelles, économiques, techniques et 
socioculturelles d’une entreprise. L’investissement peut comprendre des éléments 
incorporels (brevets, licences, recherche-développement, logiciels, marketing, 
formation,…) et corporels (immobilisations). 
Ainsi, un mégaprojet d’investissement peut de définir comme une proposition 
d’action qui, à partir de l’usage de ressources disponibles conséquentes est 
susceptible de procurer des bénéfices ou un retour sur investissement important. En 
outre, tout mégaprojet d’investissement est un processus dans lequel sont affectés 
des ressources (matérielles, humaines et techniques) importantes dont l’objectif est 
de générer un rendement économique supérieur dans un délai imparti (ou retour sur 
investissement). « Pour qu’un projet d'investissement soit acceptable, il est 
nécessaire que l'on en attende un rendement au moins égal aux couts des capitaux 
qui serviront à le financer » conclut Belzile (1989, p.453). Pour nous, un projet 
d’investissement est un processus temporaire dans lequel, des ressources sont 
mobilisées au début du projet afin de produire des avantages concurrentiels à court, 
moyen ou long terme. 
En somme, cette analyse synthèse est pour nous un tremplin pour soutenir 
que tout mégaprojet d’investissement exige une approche managériale, technique 
et méthodologique très rigoureuse en vue d’aboutir à un résultat performant. 
Autrement, même s’il est nécessaire de mettre en branle une meilleure approche de 
management pour tout projet, il demeure impératif de bâtir un modèle managérial 
« gagnant » pour les mégaprojets d’investissement. Les concepts « management 
   
99 
 
de projet » et « management par projet » sont tout aussi importants pour cette 
recherche 
3.2.8. Management de projet  
Le PMI à travers le PMBOK (2013, p.3) définit le management de projet 
comme une « application de connaissances, de compétences, d’outils et de 
techniques aux activités d’un projet afin d’en satisfaire les exigences ». Le 
management de projet consiste habituellement à : identifier les exigences; prendre 
en compte pendant la planification et l’exécution du projet, les divers besoins, soucis 
et attentes des parties prenantes; établir et entretenir une communication active 
avec les parties prenantes; et trouver un compromis entre les contraintes 
concurrentes du projet, qui comprend entre autres le contenu, l’échéancier, le 
budget, la qualité, les ressources, et les risques. Cette définition comme bien 
d’autres ne souligne pas les facteurs humains qui, à notre sens, sont déterminants 
dans l’atteinte de la performance des mégaprojets d’investissement. 
Pour IPMA (2010, p.15), le management de projet « consiste à planifier, 
organiser, suivre et maîtriser tous les aspects d’un projet, ainsi qu’à gérer et diriger 
tous ceux qui sont impliqués dans le projet, pour atteindre les objectifs de façon sûre 
et dans le respect des contraintes convenues de temps, de coûts, de contenu et de 
qualité ou de performance ». Au sens d’ISO 21500, le management de projet 
« consiste à appliquer des méthodes, des outils, des techniques et des compétences 
à un projet donné ». Quant à Genest et Tho Hau (2010 : 15), c’est un « ensemble 
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des décisions prises et interventions effectuées dans le but d’assurer le succès d’un 
projet dans toutes les phases de son déroulement ». 
Au sens de Malhaire et Dunant (2013, p.156) le management de projet est 
« l’art de savoir diriger, guider, former, corriger et évaluer des hommes et des 
femmes, pour les amener à œuvrer vers un objectif commun ». Bien que concise, 
cette définition met au cœur du processus la dimension humaine. Le management 
de projet est au centre de cette recherche, en ce sens qu’il englobe les trois 
dimensions (managériale, technique et méthodologique) dont nous analyserions 
l’importance pour la performance des mégaprojets. Enfin, qu’entendons-nous par 
« management par projet » ? 
3.2.9. Management par projet  
Le management par projet participe d’une conception de l’organisation ou de 
l’entreprise apte à résoudre les problèmes et centrée sur l’action. Dans certains cas, 
il peut être une préfiguration de ce que serait une organisation apte à l’identification 
des problèmes, donc plutôt centrée sur « l’intelligence », c’est-à-dire la capacité de 
se fixer des objectifs et d’évaluer ses propres processus de raisonnement et de 
logiques » (Bernard, 1998). Les qualités précédemment évoquées pèseraient pour 
son adoption par la majorité des organismes publics ou privés. 
Le management par projet est un mode de management de l’innovation qui 
prend appui sur des capacités de prise d’initiative et sur des savoirs diffus. Cette 
vision valorise les expériences et approches diverses qui s’éloignent a priori des 
savoirs reconnus. En vue d’instaurer un management en mode projet au sein d’une 
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organisation, il faut isoler, les projets transversaux, les sortir du cadre classique de 
gestion dominé par les acteurs-métiers pour les affecter à des acteurs-projet. Cette 
gestion devant se faire dans un cadre autonome délégué par la tutelle de 
l’organisation mère.  
Au sens de Bonnet (1998), le management par projet prône la mise en 
synergie d’acteurs réunis autour d’un objectif commun de conception et/ou de 
production au sein d’une organisation donnée. Les équipes sont constituées et se 
trouvent confrontées à la nécessité d’identifier et de prendre en compte 
l’hétérogénéité (chocs de cultures et de pratiques) des ressources humaines 
mobilisées dans chacune de ces entités dont l’une des caractéristiques consiste à 
exister de façon provisoire selon les délais, les contraintes, les ressources et 
l’évolution de la mission. Lapayre (2009) note que le management par projet 
caractérise l’ensemble des outils de gestion élaborés, dans le but de mieux contrôler 
les délais, les coûts, et plus généralement la conformité livrable par rapport aux 
normes prédéfinies. Elle ajoute qu’en plus de cette dimension instrumentale, 
s’ajoute une dimension managériale, qui renferme notamment l’organisation, la 
direction et le management des équipes. Cette remarque trouve son importance 
dans le cas de cette recherche qui cible les facteurs de performance négligés. 
A la lumière de ces analyses, il apparaît que le management en mode projet 
est un choix qui tranche avec la vision classique de la gestion des entreprises. Il a 
ses exigences propres dont il convient de tenir compte dans la recherche de la 
performance. C’est un mode de management qui s’appuie sur une logique de 
performance et d’adaptabilité aux changements imposés par l’environnement de 
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l’entreprise. En termes d’enjeux pour l’organisation, cette approche peut être source 
d’apprentissage collectif, d’ajustement et de reconnaissance mutuelle au sein de 
l’équipe projet. Il peut également contribuer à renforcer l'identité et l'appartenance 
sociale des membres de l’équipe et, par conséquent, augmenter la motivation et 
l’engagement de ceux-ci. Tout ceci mis ensemble influencerait les performances de 
projets. Après cette analyse des concepts clés de la recherche, quelle approche 
méthodologique adopter ? 
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CHAPITRE 4 :  
CADRE MÉTHODOLOGIQUE DE LA RECHERCHE 
Ce chapitre présente le protocole de recherche utilisé afin de répondre aux 
questions de recherche. Il s’agit de décrire la démarche méthodologique suivie en 
vue d’aboutir aux résultats de la recherche présentés au chapitre 6. Il est construit 
autour de l’approche méthodologique, des instruments et techniques de collecte de 
données, de la stratégie de traitement et d’interprétation des données. 
4.1. Approche méthodologique de la recherche 
Yin (1989) indique que le choix d’une approche méthodologique est tributaire 
de la nature de la question de recherche. Cette recherche ayant une prétention 
davantage transformative qu’explicative ou descriptive, elle a privilégié la question 
du « comment ». En d’autres termes, « Comment améliorer la performance des 
mégaprojets d’investissement en identifiant de nouveaux déterminants à la 
performance ? ». Elle vise à influencer la pratique en management de projet, à 
« faire progresser la connaissance ou influer sur la pratique (en management de 
projet) » (Mingat et al., 1985, p.37). Par conséquent, nous optons pour une approche 
constructiviste pour la conduite de cette recherche. 
4.2. Paradigme constructiviste, comme approche de la recherche 
Dans le cadre de la présente recherche, nous avons orienté nos lectures vers 
les méthodes en sciences de gestion. Thietart et al. (2007) font une analyse 
comparative entre trois principales approches de ces méthodologies : approche 
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positiviste, interprétative et constructiviste. Le tableau 16 en fait une synthèse 
expressive : 
Tableau 16 : Les différentes approches de recherche en sciences 
 
Source : Thietart et al., 2007, p.40 
Il ressort de la synthèse faite dans le tableau 16 que l’approche constructiviste 
est celle qui lie les connaissances théoriques à une problématique spécifique et à 
sa solution. C’est une approche qui se matérialise par le développement de 
nouvelles connaissances sous une forme d’application normative comme Kasanen, 
Lukka & Siitonen (1993) le proposent. Elle ne se contente pas de comprendre ou 
d’expliquer un phénomène, mais axe sa démarche sur l’élaboration et la proposition 
de solutions. Par conséquent, l’objet de cette recherche vient de la volonté de 
transformer la connaissance existante en management de projet par la proposition 
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d’une nouvelle approche de management de projet favorisant la performance des 
mégaprojets d’investissement. Cela correspond à la position de Martinet (1990) et 
Chanal et Moscarola (1998) selon laquelle, il y a ces dernières décennies, une forte 
tendance des sciences de gestion à se définir comme des sciences de l’action. Ainsi, 
pour Masciotra (2007, p.1) :  
« le constructivisme est une posture épistémologique qui prétend qu’une 
personne développe son intelligence et construit ses connaissances en action et 
en situation et par la réflexion sur l’action et ses résultats […]. Le constructivisme 
est une théorie du connaitre (actif) plus qu’une théorie de la connaissance (passif) 
[…].Connaitre c’est s’adapter au nouveau, c’est une question d’intelligence des 
situations nouvelles ». 
Kasanen et al., (1993:1) d’ajouter que « The constructivist approach means problem 
solving through the construction of models, diagrams, plans, and organizations ». 
Ainsi, Winter et al. (2006, in Oyegoke, 2011, p.578) montre l’importance de 
l’approche constructiviste en management de projet à travers quelques éléments 
clés que prennent en compte les préoccupations de la présente recherche. 
Prenant en compte la « complexité des théories en management de projet », 
la démarche constructiviste  est un tremplin pour passer des modèles classiques 
vers le développement de nouveaux modèles orientés vers l’intégration d’autres 
dimensions (humaine, culturelle, environnementale,…). C’est ce à quoi aspire cette 
recherche qui vise à se pencher sur une approche holistique et intégrative. 
Considérant les « projets comme des processus sociaux », l'approche 
constructiviste permet de développer l'interaction sociale entre les parties prenantes 
des projets. 
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Aussi, faut-il souligner que la performance est un thème central en 
management de projet ces deux dernières décennies, et l’approche constructiviste 
permet de faire évoluer les pratiques en management de projet, autrefois orientées 
vers la productivité et la rentabilité vers une approche intégrée et portée sur les 
performances globales, souligne Oyegoke (2011). Nous souscrivons à cette 
« attitude constructiviste » qui vise  
« à rendre possibles des révisions successives des constructions 
précédentes, voire l’émergence de constructions nouvelles au fil du processus 
itératif, jusqu’à obtenir un consensus. Le but ultime est de conduire à une meilleure 
compréhension des constructions de sens impliqués dans le [management de 
mégaprojets] » (Gavard-Perret et al., 2012, p.40). 
En somme, pour qu’elle puisse être utile aux praticiens du management de 
mégaprojet, la connaissance à produire doit alors être actionnable, pour paraphraser 
Gavard-Perret et al. (2012). 
Vu ce qui précède et au regard de l’objet de cette recherche, l’approche 
constructiviste est la méthode à même de répondre aux exigences. Aussi, se 
référant aux travaux de Livari (1991), Kasanen, Lukka & Siitonen (1993), Beer 
(1997), Labro et Tuomela (2003), Sanchez (2009) et Nieminem, Raty & Lindholm 
(2009), l’approche constructiviste trouve son application dans divers domaines de la 
gestion et plus récemment dans le management de projet avec Oyegoke (2011). 
Cette recherche vise à provoquer une pratique « réflexive » en opposition à la 
tendance « techniciste » actuelle observée. 
En résumé, l’approche constructiviste développée par Kasanen, Lukka & 
Siitonen (1993); Labro et Tuomela (2003) et (Oyegoke, 2011) nous a inspiré à 
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schématiser la démarche méthodologique de cette recherche en six (06) étapes 
essentielles :  
1) trouver une problématique pertinente et pratique ayant un potentiel de 
recherche; 
2) obtenir une compréhension approfondie du sujet de recherche;  
3) innover et construire un modèle adéquat; 
4) montrer la fonctionnalité et la viabilité du modèle;  
5) examiner l’applicabilité du modèle et enfin, 
6) relever les implications théoriques et pratiques du modèle.  
En conséquence, la modélisation simplifiée de la démarche constructiviste 
suivante est proposée : 
 
Figure 21: Démarche constructiviste de la recherche 
Source : Auteur, inspirée de la revue de la littérature 
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Telle que illustrée à la figure 21, la première phase dite préparatoire va 
consister à trouver une problématique en management de projet qui répond à une 
préoccupation actuelle et pertinente et d’approfondir la compréhension du sujet à 
travers la littérature scientifique et professionnelle, des entretiens et observations 
exploratoires. 
La seconde phase dite de terrain est consacrée à l’innovation, à la créativité 
ainsi qu’à la construction de l’approche. Elle se fait par un processus itératif entre le 
terrain, la pratique et la théorie. Enfin, l’approche construite au ̎ laboratoire ̎ est 
soumise à l’épreuve de la fonctionnalité et à la viabilité sur le terrain de la pratique. 
La phase de « théorisation », consacrée à l’examen de l’applicabilité ou la 
transférabilité du modèle, est la mise en exergue de ses implications théoriques et 
pratiques dans le domaine de management de projet. Elle est la « validation » de 
l’approche développée. Le modèle construit sur une base importante à partir de la 
littérature existante sera confronté à la critique de praticiens et de théoriciens en 
management de projet. L’objectif est de juger de la pertinence pratique et théorique. 
Prenant en compte les analyses précédentes, la modélisation constructiviste 
simplifiée suivante est proposée à travers la figure 22 pour cette recherche : 
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Figure 22 : Modèle constructiviste de la recherche 
Source : Auteur, inspiré de la revue de la littérature 
Comme le matérialise la figure 22, cette recherche se construit sur le socle 
des connaissances théoriques et pratiques existantes en management de projet par 
le biais d’analyses documentaires (partie gauche de la figure 22). L’objectif poursuivi 
ici est d’aboutir à un modèle favorisant la performance des mégaprojets 
d’investissement tout en relevant les contributions théoriques et pratiques et de 
dégager de nouvelles pistes de recherche (partie droite de la figure 22). 
Toutefois, il est important de souligner que le processus développé n'est pas 
linéaire, il peut y avoir une itération permanente entre les différentes phases et 
étapes tout au long de la recherche. 
Enfin, il faut noter que Thietart et al. (2007) identifient trois types d’exploration 
de l’objet d’étude : théorique, empirique et hybride. L’exploration théorique lie au 
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minimum deux champs théoriques dans des travaux antérieurs ou dans des 
disciplines différentes. Elle a pour objectif de parfaire « une explication incomplète » 
ou de présenter un autre angle de compréhension d’un phénomène ou d’un concept. 
L’exploration empirique quant à elle est plutôt orientée vers l’objet de la recherche 
en se focalisant sur les connaissances existantes relatives à cet objet. Elle est basée 
sur l’observation. Celle hybride est réalisée de façon itérative entre les 
connaissances théoriques existantes, les observations et les entretiens. Elle 
consiste à intégrer dès le début, la littérature reliée à l’objet de la recherche afin de 
donner du sens aux observations « empiriques ultérieures » et aux données 
collectées sur le terrain. C’est un processus itératif tout au long de la recherche 
(Thietart et al., 2007). 
Selon les objectifs et le contexte de cette recherche, nous opterons pour 
l’exploration hybride. Ce type d’exploration est pertinent dans le cas de cette 
recherche, en ce sens que la littérature existante en management de projet est d’une 
grande importance pour la construction de cette recherche. Aussi, faut-il souligner 
la nécessité d’un processus itératif entre le terrain et la théorie dans le cadre du 
développement d’un modèle susceptible d’améliorer la pratique existante en vue 
d’accroitre ou d’augmenter la performance des mégaprojets d’investissement. Pour 
le cas spécifique de cette recherche, le Burkina Faso (Afrique de l’Ouest) et le 
Québec ont été nos terrains de prédilection.  
Le choix de ces deux terrains différents se justifie principalement par le souci 
de triangulation et ce, conformément à l’esprit de Denzin (1978) repris dans les 
travaux récents de Silverman (2004,2006 et 2009) et Miles et Huberman (2003). 
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Selon ces auteurs, la triangulation permet de confirmer les résultats d’une recherche 
en montrant que les mesures indépendantes entreprises vont dans le même sens, 
ou tout au moins ne se contredisent pas. Dans notre cas, nous avons voulu s’assurer 
que les données recueillies au niveau des deux terrains se complètent, s’enrichies 
mutuellement. Denzin (1978) a, ainsi, mis en évidence trois types de triangulation 
pour la recherche qualitative ou mixte : (i) l’utilisation de sources de données 
différentes pour le temps, l’espace et les personnes ; (ii) l’utilisation de chercheurs 
différents ; (iii) l’utilisation de méthodes différentes simultanément. Il s’agit, en 
résumé, de la triangulation méthodologique, de la triangulation des sources 
d’information et de la triangulation des participants à la recherche.  
Pour le cas spécifique de cette recherche, l’option a été faite  de faire usage 
de sources d’informations multiples (analyse documentaire, entretien, enquête, 
observation), d’espaces géographiques différents (Burkina Faso et Québec) et de 
participants différents (acteurs de mégaprojets au Burkina Faso et au Québec). Ce 
choix stratégique a pour objectif principal de contrôler les éventuels biais 
informationnels et culturels qui pourraient subsister et de minimiser les dangers 
concernant la validité des résultats de la recherche. Silverman (2009) soutient, pour 
ce faire, que l’utilisation de sources, de techniques et d’espaces différents pour la 
cueillette des données sur un même phénomène peut permettre d’avoir une 
connaissance plus complète, différenciée et approfondie du phénomène étudié 
qu’est la performance des mégaprojets d’investissement. Bollecker et Nobre (2010) 
et Pluchart (1996) indiquent, dans le même sens, que la triangulation implique le 
principe que le chercheur utilise plusieurs sources d’informations (orales, écrites), 
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différentes méthodes d’enquête (questionnaires, entretiens, observations, analyses 
documentaires) et divers informateurs, acteurs rencontrés dans les organisations 
étudiées. Cette stratégie méthodologique nous permet d'éviter « certains "biais" 
induits par la méthode directe de collecte des données Nous avons, en outre, estimé 
que cette approche méthodologique pourrait atténuer implication émotionnelle, 
passionnelle du chercheur que nous sommes et  les biais culturels. In fine, nous 
convenons avec Provost (1999) que la recherche en gestion [de projet] ne saurait, 
de part sa nature, se passer d’une approche multi sources, en ce qu’elle s’intéresse 
à des sujets complexes et multidimensionnels. 
Après cette phase de choix de l’approche méthodologique, quelle technique 
méthodologique pour mieux conduire cette recherche? 
4.3. Approche qualitative comme méthode principale de la recherche  
Se référant aux précurseurs de l’approche constructiviste Guba et Lincoln 
(1989, 1998) et à son adaptation en science de gestion et en management de projet 
(Kasanen et al, 1993; Labro et Tuomela, 2003; Oyegoke, 2011), nous optons 
principalement pour l’approche qualitative pour notre recherche. Ce choix est motivé 
par la nature de la question centrale de recherche bâtie autour du « comment ». 
Cette approche nous permettra d’accéder à une connaissance plus approfondie sur 
l’interaction entre les acteurs participants à la recherche, leurs sentiments, opinions 
et comportements. En vue de bonifier notre approche méthodologique, nous avons 
opté de combiner l’approche qualitative à celle quantitative. Ainsi, l’approche 
quantitative est utilisée comme une méthode subsidiaire. 
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4.4. Approche quantitative, comme méthode subsidiaire de la recherche 
L’approche quantitative est subsidiairement utilisée dans cette recherche non 
pour une fin de représentativité statistique, mais juste pour faciliter l’expression des 
tendances, des constances d’un facteur sur la performance des mégaprojets 
d’investissement. Le choix de cette « approche méthodologique mixte » vise à 
faciliter le mariage stratégique des données qualitatives et quantitatives où les 
deuxièmes sont la matérialisation visuelle des premières. Cela aura pour avantage 
d’enrichir les résultats et faciliter leur compréhension. Quelle est, par conséquent, 
notre stratégie de recherche, afin de minimiser le risque de partialité? 
4.5. L’étude de cas comme stratégie de recherche   
Au sens de Yin (2003), la stratégie d’une recherche est la logique qui relie les 
données à recueillir sur le terrain et les conclusions à en tirer, à la question principale 
de cette recherche. Dans le cadre de cette recherche, nous optons pour une étude 
de cas. En ce sens que Prévost et Roy (2012, p.67) soutiennent que l’étude de cas 
est appropriée pour des questions de recherche de type « comment » ou 
« pourquoi » à propos d’évènements dont nous n’avons pas de maîtrise. De solides 
travaux d’auteurs (Yin, 1994 ; Wacheux, 1996 ; Hlady-Rispal, 2000, 2002 ; Miles & 
Huberman, 2003; Prévost, 2012) montrent que l’étude de cas s’impose dans 
l’approche qualitative. Ainsi, où et avec qui allons-nous conduire cette recherche? 
4.6. Terrain de la recherche et choix des participants à la recherche 
La présente recherche a eu pour terrains deux zones géographiquement 
différentes : le Burkina Faso en Afrique de l’Ouest et le Québec au Canada. Au 
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Burkina Faso, ce sont les mégaprojets d’investissement dans le domaine de 
l’hydraulique et de l’hydroélectricité de l’Office national de l’Eau et de 
l’Assainissement (ONEA). Cette société d’état porte un mégaprojet dénommé « Ziga 
1 » et « Ziga 2 » d’un coût de 149 695 934 000 francs cfa, près de 339 446 562 $ 
CAN. En outre, en vue de rechercher une masse critique d’entretiens, la « Maîtrise 
d’ouvrage de l’Aéroport de Donsin » (MOAD), un mégaprojet de construction d’un 
nouvel aéroport ultramoderne à la périphérie de la principale ville du Burkina Faso, 
Ouagadougou et d’un coût total de 110 864 000 000 de francs cfa, 251 392 290 $ 
CAN environ a également été retenu.  
Pour le cas du Québec, nous n’avons pas pu trouver une entreprise ou un 
mégaprojet comme structure d’accueil eu égard à des difficultés administratives et 
contextuelles. Comme alternative, nous avons visé le PMI-Lévis-Québec, un 
chapitre de PMI où sont regroupés 1218 professionnels en management de projet 
(bottin des membres consultés le 15/01/2016). Cette situation nous aura permis de 
rencontrer à des occasions rapprochées des sommités en management de 
mégaprojets dont l’expérience et la contribution ont permis de peaufiner cette 
recherche. Ainsi, nous avons eu des entretiens formels et informels avec des 
personnes ressources provenant d’organismes privés ou publics exécutant des 
projets majeurs comme le CGI, la Société québécoise des Infrastructures, le 
Ministère de la Santé, du transport du Québec, Revenu Québec, le Conseil du 
Trésor, la Mairie de Québec (avec l’Amphithéâtre multifonctionnel) et des firmes de 
génies conseils (Strategia, Ocean) ayant participé à la conduite des projets majeurs. 
En somme, ces mégaprojets et organismes sont choisis à partir de critères inclusifs 
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ainsi que pour la pertinence qu’ils présentent en fonction de la spécificité du thème 
de la recherche et des objectifs visés par elle. 
4.5.1. Critères d’inclusion des structures et mégaprojet  
Le choix s’est porté sur des structures et mégaprojets étatiques ou privés qui 
portent des projets d’investissement très lourds de par leur caractère structurant et 
leur envergure, leur importance en main d’œuvre, la consistance de leur équipe de 
direction et leur maturité dans le domaine du management des mégaprojets 
d’investissement. 
4.5.2. Profils des participant(e)s à la recherche et échantillonnage  
Au regard de l’objet de cette recherche, la population cible est 
essentiellement composée de managers de projets seniors et juniors (13 
interviews), les membres de la haute direction d’entreprises abritant des 
mégaprojets (8 interviews), membres équipe mégaprojets (17 interviews); les 
responsables des ressources humaines et autres acteurs projet (4 interviews). Au 
total, 42 entretiens formels ont été réalisés dont 29 au Burkina Faso et 13 au 
Québec. L’échantillonnage n’avait aucune visée de représentativité statistique. Il a 
été guidé par le souci de production du sens spécifique à notre objet d’étude. Ainsi, 
nous avons retenu des personnes sur la base de leur expérience présente ou 
passée en management de mégaprojets, de projets complexes et structurants. 
Notre objectif était non seulement de comprendre l’environnement pratique et 
processuel du management de projet à travers les trois dimensions du cadre 
conceptuel, mais aussi d’identifier, le cas échéant, d’autres facteurs négligés ayant 
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une influence sur la performance des mégaprojets d’investissement. Ainsi, qu’elle 
est la technique d’instrumentation? 
4.6. Instrumentation  
Consécutivement au positionnement épistémologique de la recherche, à la 
nature essentiellement qualitative et à la stratégie de recherche adoptée, la cueillette 
de données s’est faite sur la base de guides d’entretiens semi-dirigés abordant les 
différentes parties du modèle théorique. Ces guides d’entretien sont construits 
autour des thématiques relatives aux trois dimensions (managériale, technique et 
méthodologique) de cette recherche. En appui au guide d’entretien, un 
questionnaire construit selon l’échelle de Likert dont l’objet est de faire une 
photographie instantanée des entretiens. 
En résumé, les instruments de collecte de données sont construits sur la base 
de notre modèle théorique de recherche tout en visant à produire du sens en vue de 
confirmer ou d’informer nos propositions de recherche. En conséquence, quelles 
techniques de collecte de données seront appropriées? 
4.7. Techniques de collecte de données 
Au sens de Prévost et Roy (2012, p.77), « lorsque la recherche qualitative est 
employée pour réaliser une étude de cas, trois méthodes sont particulièrement 
populaires pour recueillir les données : l’entretien, l’observation et l’analyse 
documentaire ». Cette logique a été suivie pour la conduite de la phase de collecte 
de données eu égard à sa pertinence. L’entretien semi-directif, l’observation, 
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l’analyse documentaire et subsidiairement le questionnaire sont les outils que nous 
avons privilégiés pour la collecte des données en vue de construire notre modèle de 
recherche. La collecte de données s’est réalisée en deux phases : la première, 
exploratoire s’est déroulée du 26 août 2013 au 25 février 2014. Elle a consisté à 
circonscrire l’objet de la recherche et à identifier et consolider les facteurs dits 
négligés (variables indépendantes) susceptibles d’améliorer les performances des 
mégaprojets d’investissement. Ces facteurs ont fait l’objet de triangulation à Québec 
en mars – avril 2014 au moment de notre retour du Burkina Faso. 
La seconde phase, formelle, s’est déroulée du 25 juillet au 31 août 2015 au 
Burkina Faso. Elle a été une phase d’approfondissement avec des entretiens 
formels. Les données collectées ont encore été triangulées au Québec de 
septembre – novembre 2015. 
4.7.1. Entretien semi-directif 
L’entretien est « l’une des méthodes qualitatives les plus utilisées en sciences 
de gestion. Il peut être vu comme une conversation avec un objectif [de recherche] » 
affirme Gavard-Perret et al, (2012, p.108). Pour eux, les données collectées lors 
d’un entretien sont une co-production du l’interviewé et du chercheur. Ainsi, dans la 
phase opérationnelle de la recherche, il y a eu une interaction avec les acteurs des 
entreprises exécutant des mégaprojets en vue de co-produire des données relatives 
aux objectifs de la recherche. Des entretiens semi-directifs individuels se sont 
déroulés avec les personnes ressources ci-dessus mentionnées pour comprendre 
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leurs perceptions et solutions relatives à la performance des mégaprojets 
d’investissement et leur point de vue sur les facteurs négligés. 
Toutefois, des collectes de données complémentaires se sont faites de façon 
itérative tout au long de la recherche, dont l’objectif était de peaufiner les données 
anciennes par une meilleure triangulation. Les entretiens ont soit été enregistrés sur 
support audio ou à l’aide de prise de notes manuelles. Aussi, l’analyse documentaire 
a été un instrument principal utilisé dans la collecte de données. 
4.7.2. Analyse documentaire 
Se reportant à l’approche constructiviste adoptée dans le cadre de cette 
recherche, l’analyse documentaire est une étape primordiale. Elle est transversale 
à l’ensemble du processus recherche. Pour ce faire, une première analyse 
documentaire a été relative à nos lectures générales et ciblées sur l’objet de la 
recherche. Elle a ciblé des écrits scientifiques et professionnels relatifs à la 
problématique. Cette revue de la littérature reste présente à toutes les étapes de la 
recherche, en se précisant au fil du temps. 
Ainsi, des lectures sur le management de projet, les aspects humains des 
projets (leadership, compétences, intelligence émotionnelle, motivation), la 
performance des projets ont été des occasions de nous familiariser avec l’objet 
d’étude. Aussi, la littérature professionnelle (PMI, IPMA, PRINCE 2,…) a été 
abondamment mise à contribution pour une compréhension plus approfondie du 
sujet de recherche. 
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En outre, les rapports et documents de projet sont collectés dans l’objectif 
d’en retenir des substrats susceptibles de nous guider dans le processus de 
construction de l’approche de management des mégaprojets favorable à la 
performance. Aussi, faut-il souligner que l’observation directe a été très utile dans 
l’atteinte des objectifs de cette recherche.  
Enfin, à l’heure des technologies de l’information et de la communication 
(TIC), le web a été d’une très grande utilité pour nous dans la domestication du sujet 
de recherche. Il faut souligner, cependant, que l’usage de la webographie s’est fait 
avec beaucoup de discernement. Loin d’être une analyse documentaire classique, 
cette stratégie a eu une place prépondérante dans la conduite de cette recherche. 
L’essentiel de la cueillette d’information s’est focalisé sur les outils ci-dessus 
développés. Nous avons également gardé à l’esprit qu’il n’existe pas de 
« prescription rigide » dans la collecte de l’information pour une recherche 
constructiviste, transformative, comme le mentionnent Gavard-Perret et al. (2012). 
Ces auteurs soulignent que tous les instruments peuvent être mis à contribution pour 
la collecte des données tout autant qu’ils produisent des données utiles 
scientifiquement et pratiquement. Après cette phase de collecte de données, nous 
nous sommes mis au traitement et à l’interprétation de celles-ci. 
4.7.3. Questionnaire  
Le questionnaire a été utilisé subsidiairement dans la collecte de données 
pour synthétiser l’opinion du l’interviewé après chaque entretien semi-directif. Bâti 
autour des mêmes rubriques que le guide d’entretien selon l’échelle de Likert, il a 
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servi aux répondants d’exprimer leur opinion à travers un degré d’appréciation sur 
une échelle de 1 à 5, 1 étant « pas d’influence », 5 « déterminant » de tel ou tel autre 
facteur sur la performance des mégaprojets d’investissement. In fine, l’objectif est 
de faciliter la présentation synthétique et la compréhension des résultats de la 
recherche. 
4.8. Stratégie de traitement et interprétation des données 
Le traitement a consisté à extraire des données collectées du « sens », c’est-
à-dire des éléments utiles et utilisables, capables de confirmer ou d’infirmer les 
relations d’influence entre les facteurs négligés et la performance des mégaprojets 
d’investissement. Les données collectées sont celles susceptibles d’enrichir 
l’originalité des résultats et de confirmer ou d’infirmer les propositions de recherche. 
Cette rigueur scientifique a recommandé dans un premier temps un traitement 
adéquat et conséquent des données collectées et leur interprétation. Toutefois, il 
faut souligner qu’un processus itératif a été impératif tout au long de cette recherche. 
4.8.1. Traitement des données  
Tout au long du processus de collecte de données, nous avons 
progressivement identifié des éléments, noté des évidences, des constances, des 
tendances, etc., sur la base de la structuration de nos outils de collecte. Le 
traitement de données a consisté en « un va-et-vient entre trois activités 
concurrentes : l’épuration, le codage et l’analyse » : 
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L’épuration a consisté tout d’abord à s’assurer que les données collectées 
sont pertinentes pour une meilleure contribution à la recherche, qu’elles sont bien 
cueillies et qu’elles se présentent dans un format exploitable en éliminant les 
données visiblement qui ne produisent visiblement pas du sens ou qui ne 
renseignent pas le modèle théorique de la recherche. Comme précédemment 
souligné, quel que soit le format ou la nature des nouvelles données collectées, elles 
visent à « compléter, préciser, mettre en perspective ou disqualifier les données 
précédentes » (Gagnon, 2012, p.72). 
Ensuite, une « codification émergente » a été faite et a consisté à organiser 
les données épurées pour en faciliter l’analyse. Elle a consisté concrètement à faire 
plusieurs lectures des verbatim transcrits ou à écouter les entretiens enregistrés de 
façon attentive afin de se familiariser avec le contenu et le sens. La codification dans 
le cas de cette recherche s’est faite principalement de façon manuelle. Cette 
codification visait à rendre les données traitables automatiquement par les logiciels 
SPSS et XLSTAT et s’est faite en composant un code à l’aide des initiales des 
intitulés des facteurs négligés suivi des chiffres 1,2,3 pour désigner respectivement 
les dimensions managériale (1), technique (2) et méthodologique (3). Ensuite, la 
voie automatisée à l’aide de logiciels SPSS et XLSTAT a été utilisée enfin de mettre 
en relation les facteurs avec la performance des mégaprojets d’investissement. 
Cette approche de quantification est pour nous un moyen pour nous d’apporter plus 
de rigueur et d’objectivité dans le traitement de nos données qualitatives. Après ce 
travail minutieux de traitement de données, une analyse en a été faite.  
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4.8.2. Analyse des données  
L’analyse a consisté à « faire parler les données » et de s’assurer que des 
tendances fortes se dégagent pour la confirmation ou l’infirmation des propositions 
de recherche. Encore une fois, nous n’avons pas l’ambition d’isoler des éléments 
qui confirmeraient ou infirmeraient une hypothèse, mais de nous assurer que des 
sens et éléments nouveaux émergent pour renforcer le caractère innovateur de 
l’approche développée. In fine, il s’est agi de faire une abstraction de sens capables 
de renforcer la robustesse des résultats. 
En résumé, selon Gavard-Perret et al., (2012, p.43), un  
« construit consiste en un ensemble cohérent de connaissances 
génériques relatives à l’expérience humaine du phénomène étudié, c’est-à-dire 
une ensemble de concepts et de relations entre ces concepts qui, une fois 
interprétés dans le contexte considérés, procurent de l’intelligibilité à 
l’expérience ».  
Cette façon de faire a guidé cette démarche méthodologique. Cette analyse 
génère des résultats qui sont interprétés. 
4.8.3. Interprétation des résultats  
La phase d’interprétation des résultats est l’occasion où le chercheur laisse 
aller sa créativité, son imagination et concrétise ses intuitions par rapport à son objet 
de recherche. Elle vise à faire abstraction des éléments factuels capables d’enrichir 
les résultats et qui nécessitent que le chercheur s’y attarde. C’est à cette étape 
qu’intervient un processus itératif entre données primaires, secondaires et les 
réalités du terrain qui sont confrontées en vue de co-construire une approche 
crédible et viable. Il a été fait appel, tout au long du processus d’interprétation, à 
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l’imagination cognitive et à la construction mentale, avec l’objectif ultime d’innover. 
Enfin, quelle fiabilité et validité interne et externe des résultats de la recherche ? 
4.9. Fiabilité et Validité des résultats de la recherche  
Le critère principal de « validité » des résultats de cette recherche est sa 
« capacité à générer du sens et à faciliter la compréhension et l’action […] ou à 
favoriser une action » (Gavard-Perret et al., 2012, p.95). La validité et la fiabilité de 
cette recherche se basent sur « l’ensemble des opérations effectuées pour la 
constitution des données et pour le traitement de ces données, avec une attention 
particulière portée à décrire la manière dont le codage et les inférences ont été 
effectués en relation avec le matériau empirique » (Gavard-Perret et al., 2012, p.95). 
Qu’en est-il de la fiabilité interne et externe et de la validité interne et externe de 
cette démarche scientifique ? 
4.9.1. Fiabilité interne de la recherche 
La fiabilité interne de la recherche indique qu’un autre chercheur indépendant 
est en mesure de parvenir à des résultats et conclusions comparable à celles 
obtenues par l’application de ce protocole de recherche.  
La transcription intégrale des données collectées permet de garantir  la 
fiabilité interne d’une recherche. Pour notre cas, nous avons assuré la fiabilité 
interne par l’enregistrement et la transcription systématique des interviews, 
observations et documents qui sont, par la suite, soigneusement protégées sous 
forme de fichiers audio (interviews), en fichiers électroniques (données transcrites), 
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en supports papiers (transcriptions imprimées, données secondaires, etc.). Aussi, 
l’usage de verbatim bruts issus des entretiens semi-directifs s’est fait sans 
interférence majeure, en vue de garder l’originalité de l’idée émise par l’interviewé.  
4.9.2. Fiabilité externe de la recherche  
La fiabilité externe selon Gagnon (2012, p.26) vise à « montrer que des 
chercheurs indépendants découvriraient le même phénomène en recourant à la 
même démarche pour étudier un cas semblable ». Un autre chercheur indépendant 
qui fait usage de la même méthodologie de recherche que la nôtre est en mesure 
de découvrir les mêmes construits dans le même milieu de recherche. La fiabilité 
externe de la recherche est tributaire de la position du chercheur vis-à-vis de l’objet 
de recherche et des participants à la recherche. Pour ce faire, nous avons opté pour 
une posture professionnelle tout en préservant notre sens critique lors du traitement 
des données. Aussi, le protocole de recherche est décrit de sorte qu’un chercheur 
indépendant puisse s’y référer en vue de sa réplication. Qu’en est-il de la validité 
interne et externe de la recherche ? 
4.9.3. Validité interne de la recherche 
La validité interne indique que le chercheur se penche effectivement sur ce 
qu’il présume vouloir observer et montre que la description du phénomène 
représente la réalité observée (Gagnon, 2005). La validité interne des données est 
mise en exergue par la triangulation, la qualité et la quantité des données collectées. 
Nous avons procédé à une triangulation par les données et par les cas. Afin 
d’apporter une réponse à nos questions de recherche, nos guides d’entretien sont 
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construits autour des trois dimensions (managériale, méthodologique et technique) 
ou variables indépendantes de la recherche. 
La validité interne de la recherche est aussi dépendante de la cohérence 
interne du processus de recherche (techniques et instruments), de la validité de 
notre construit et la rigueur dans notre démarche méthodologique. Pour y parvenir, 
nous avons suivi, scrupuleusement, notre modèle de recherche précédemment 
élaboré.  
4.9.4. Validité externe de la recherche  
La validité externe de la recherche se réfère à la généralisation ou à la 
transférabilité des résultats. La diversification de nos participants à la recherche, de 
nos cas et des zones géographiques a eu pour finalité de renforcer la robustesse de 
la validité externe de la recherche. Elle s’est matérialisée par la mise à l’épreuve des 
innovations apportées aux approches de management de projet existantes. Nous 
avons, pour ainsi dire, veillé que les connaissances générées ou le modèle construit 
réinterprétés ou répliqués dans d’autres cas « procurent des repères 
fonctionnellement adaptés et viables pour agir intentionnellement dans ces autres 
contextes » (Gavard-Perret et al., 2012, p.46). Toutefois, il convient de rappeler que 
l’envergure et les ressources mises en œuvre pour la réalisation de cette recherche 
limitent sa généralisation, en ce sens que la taille de l’échantillonnage et la 
couverture géographique n’est pas suffisamment large. 
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4.10. Validité de l’approche développée 
La validité du modèle se base sur la fréquence, la constance des éléments 
issus des données de la recherche et ayant fortement contribués à sa construction 
et à son innovation. Ces données qui sont issues de participants, de mégaprojets et 
d’horizons géographiques différents ont permis d’avoir une vue globale de modèles 
existants et d’en construire un modèle intégré innové et original capable d’influer sur 
les performances des mégaprojets d’investissement. Tout cela s’est déroulé dans 
un cadre éthique et déontologique encadré. 
4.11. Cadre éthique et déontologique de la recherche 
Cette recherche telle que projetée a une interaction certaine avec les êtres 
humains. Par conséquent, elle se doit d’être examinée par la Comité d’éthique de 
l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)  en vue d’évaluer la conformité à 
l’éthique de la recherche. L’évaluation du projet de recherche s’est avérée positive 
et un certificat d’éthique portant le numéro 602-438-01 nous a été délivré pour le 
recrutement de participants et la conduite des entretiens. Nonobstant, la 
confidentialité des données ainsi que la dignité et l’intégrité des participant(e)s ont 
été scrupuleusement respectées tout au long de la recherche, conformément à la 
règlementation en vigueur à l’UQAC. 
En résumé, le protocole de recherche précédemment déroulé permet de 
proposer la modélisation méthodologique simplifiée suivante à travers la figure 23 : 
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Figure 23: Modèle méthodologique de la recherche 
Source : Auteur 
La figure 23 indique le cheminement méthodologique de la recherche. Elle 
fait ressortir les choix théorique et méthodologique ainsi que les différentes 
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approches et les instruments de la recherche. Notons en résumé que la démarche 
méthodologique constructiviste présentée est flexible et interactive dans le cadre de 
cette recherche dont l’objectif est de produire des connaissances applicables. Sans 
ignorer les difficultés qu’engendre cette nouvelle façon de faire de la recherche en 
management de projet, le chercheur junior que nous sommes se doit d’allier 
« conformisme » et « dissidence » méthodologique dans une perspective de 
produire des connaissances utilisables et actionnables. Nous sommes, néanmoins, 
conscients que « pour transformer la larve en papillon, le chercheur doit donc savoir 
être patient » (Gavard-Perret, 2012, p.67). Cet état d’esprit guide cette démarche. 
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CHAPITRE 5 :  
PRESENTATION ET INTERPRETATION DES DONNÉES DE LA RECHERCHE  
Le chapitre sur la présentation et l’interprétation des données de la recherche 
s’articule autour de deux grands axes essentiels : d’une part, une présentation 
descriptive des données et résultats bruts de la recherche et d’autre part, une 
interprétation des données recueillies à travers une analyse approfondie. En rappel, 
cette présentation et interprétation se base sur une approche méthodologique mixte 
à dominance qualitative. L’approche quantitative est utilisée pour présenter une 
photographie instantanée et empirique des résultats qui, du reste, sont le reflet des 
données qualitatives. 
5.1. Présentation et analyse descriptive des données de la recherche  
La présentation des données de la recherche vise à restituer les éléments de 
réponses obtenus lors de la collecte de données par les différents instruments de 
collecte. Elle permet de présenter une tendance synoptique des différents facteurs 
négligés grâce à l’ingénierie méthodologique de la recherche. Avant, il nous apparait 
judicieux de faire une présentation sommaire des participants à notre recherche 
  
   
130 
 
5.1.1. Contexte et déroulement de la collecte de données de la 
recherche 
Conformément à notre approche méthodologique, nous avons procédé à la 
collecte de données en deux phases essentielles : 
La première étape s’est déroulée du 26 août 2013 au 25 février 2014 à l’Office 
national de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) au Burkina Faso. Au cours de ce 
séjour nous en avons profité pour faire des entretiens, des observations et des 
lectures préliminaires dont l’objectif était d’identifier les facteurs susceptibles 
d’influencer les performances de mégaprojets, mais qui ne sont pas suffisamment 
pris en compte ou qui sont négligés aussi bien dans la pratique que dans la théorie 
en management de projet. Cette phase a pu rejoindre seize (16) participant(e)s dont 
des membres de la haute direction (3), des managers (3) et des membres d’équipes 
de mégaprojets (5). Ainsi, au retour au Québec, en vue de trianguler les données, 
la liste des facteurs identifiés a été soumise à la validation par cinq (5) managers, et 
conseillers séniors de mégaprojets lors d’entretiens formels et informels pendant 
des tables rondes organisées par le PMI – Lévis-Québec. En somme, les facteurs 
influençant la performance et considérés comme étant négligés par les approches 
classiques et les pratiques en management de projet suivants ont été retenus autour 
des trois dimensions managériale, technique et méthodologique dans le tableau 17 : 
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Tableau 17 : Facteurs de performance identifiés 
# Item  
Dimension managériale  
1 Leadership du manager de projet 
2 Motivation des individus 
3 Motivation des équipes 
4 Intelligence émotionnelle du chef de projet 
5 Intelligence culturelle du chef de projet 
6 Santé psychologique de l’équipe projet 
7 Santé et sécurité au travail de l’équipe projet 
Dimension Technique  
8 Équipe de projet intégrée 
9 Compétences techniques de l’équipe projet 
10 Compétences interpersonnelles de l’équipe projet 
11 Pluridisciplinarité de l’équipe projet 
12 Diversité culturelle de l’équipe projet 
13 Engagement de l’équipe projet 
14 Cohésion de l’équipe de projet 
15 Complétude de l’équipe de projet 
Dimension méthodologique 
16 Combinaison des méthodes en management de projet 
17 Combinaison des processus en management de projet 
Source : Auteur, inspirée des données de la recherche 
La seconde phase a consisté à peaufiner le guide d’entretien autour des 
facteurs identifiés en vue de procéder à la collecte formelle des données. Cette 
phase a eu pour objectif non seulement de recueillir le jugement des participant(e)s 
sur la relation que ces facteurs pouvaient avoir avec les performances des 
mégaprojets d’investissement, mais aussi de jauger de la viabilité et de l’applicabilité 
de l’approche de management de mégaprojet intégrant ces facteurs préconisés. En 
conformité avec la méthodologie constructiviste, c’est une démarche itérative qui a 
été adoptée tout au long de cette recherche. 
Cette seconde étape décisive a enregistré 42 entretiens semi-dirigés réalisés 
à l’aide principalement d’un guide d’entretien et subsidiairement d’un questionnaire, 
dont l’objectif est de donner une vision tendancielle de la relation que ces facteurs 
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pourraient avoir avec les performances globale d’un mégaprojet d’investissement. 
Toutefois, avant de passer à la présentation des données brutes, quel est le profil 
type des participant(e)s à cette recherche? 
5.1.2. Profil type des participant(e)s à la recherche 
Pour la deuxième phase de collecte de données de cette recherche, l’accent 
a été mis sur les acteurs de mégaprojets. C’est-à-dire les managers ou membres 
d’équipes de mégaprojets d’investissement, les membres de la haute direction 
d’entreprises ayant un portefeuille de mégaprojets, des chargés de projets séniors 
et juniors et autres acteurs (responsables de ressources humaines, conseillers en 
gestion de projet). Elle a touché en tout quarante-deux (42) participants. La synthèse 
est faite dans le tableau 18 : 
Tableau 18: Profil type des participant(e)s à la recherche 
Groupe professionnel Nombre Pourcentage 
Membres de la haute direction 8 19,04% 
Managers de mégaprojets 4 9,52% 
Membres d’équipes de mégaprojets 17 40,47% 
Chargé(e)s de projet 9 21,42% 
Autres 4 9,52% 
Total 42 100% 
Source : Auteur, inspirée des données de la recherche 
Au terme de chaque entretien, dans le but de donner un aperçu visuel à la 
tendance des différentes variables ou facteurs, un questionnaire a été conçu avec 
une échelle Likert de 1 à 5 afin de recueillir les estimations de degré de relation de 
ces facteurs d’avec la performance des mégaprojets d’investissement. Le prototype 
du questionnaire se présente comme suit : 
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Tableau 19: Modèle de questionnaire de synthèse d’entretien 
# Item  1* 2** 3*** 4**** 5***** 
Dimension managériale  
1 Leadership du manager de projet      
2 Motivation des individus      
3 Motivation des équipes      
4 Intelligence émotionnelle du chef de projet      
5 Intelligence culturelle du chef de projet      
6 Santé psychologique de l’équipe projet      
7 Santé et sécurité au travail de l’équipe projet      
Dimension Technique  
8 Équipe de projet intégrée      
9 Compétences techniques de l’équipe projet      
10 Compétences interpersonnelles de l’équipe projet      
11 Pluridisciplinarité de l’équipe projet      
12 Diversité culturelle de l’équipe projet      
13 Engagement de l’équipe projet      
14 Cohésion de l’équipe de projet      
15 Complétude de l’équipe de projet      
Dimension méthodologique 
16 Combinaison des méthodes en management de 
projet 
     
17 Combinaison des processus en management de 
projet 
     
* {1= Pas d'influence} 
** {2= Faible influence} 
*** {3= Influence} 
**** {4= Forte influence} 
***** {5= Déterminant} 
Source : Auteur 
Ces différents outils ont permis d’arriver à des résultats empiriques présentés 
dans la section suivante. 
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5.2. Présentation descriptive des résultats  
Cette présentation des résultats des données issues de l’analyse descriptive 
vise à donner un aperçu de l’ensemble des caractéristiques des participants et 
d’examiner la distribution des valeurs des principaux facteurs déterminés à l’aide de 
tests statistiques (Fortin, 2015).  
Pour ce faire, ces analyses à l’aide de Statistical Package for the Social 
Sciences (SPSS), XLSTAT et EXCEL ont permis de mettre en exergue les facteurs 
à travers leur « minimum », « maximum », « moyenne » et « écart type ». Toutefois, 
cette présentation mettra l’accent sur la moyenne comme outil d’analyse de 
l’importance des facteurs négligés identifiés pour l’étude de la performance des 
mégaprojets d’investissement. Ainsi, afin de faciliter l’analyse quantitative à l’aide du 
logiciel SPSS, la codification suivante a été faite pour les libellés des facteurs 
négligés retenus : 
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Tableau 20 : Tableau de Codification des facteurs négligés 
Code Libellé facteurs négligés 
Dimension managériale  
LMP1 Leadership du manager de projet 
MIP1 Motivation des individus 
MEP1 Motivation des équipes 
IEM1 Intelligence émotionnelle du chef de projet 
ICM1 Intelligence culturelle du chef de projet 
SPM1 Santé psychologique de l’équipe projet 
SST1 Santé et sécurité au travail de l’équipe projet 
Dimension Technique  
EPI2 Equipe de projet intégrée 
CTM2 Compétences techniques de l’équipe projet 
CIM2 Compétences interpersonnelles de l’équipe projet 
PDE2 Pluridisciplinarité de l’équipe projet 
DCE2 Diversité culturelle de l’équipe projet 
EEP2 Engagement de l’équipe projet 
CEP2 Cohésion de l’équipe de projet 
CTP2 Complétude de l’équipe de projet 
Dimension méthodologique  
CMP3 Combiner des méthodes en management de projet 
CPM3 Combinaison des processus en management des projets 
Source : Auteur 
Le tableau 19 présente dans la colonne de gauche la codification des facteurs 
négligés et dans celle de droite les libellés. 
Bien que cette recherche soit essentiellement qualitative l’usage de 
l’approche quantitative a permis de mettre en evidence les tendances de cette 
recherche à travers des statistiques descriptives à l’aide du logiciel d’analyse de 
données Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Cette analyse 
automatisée a permis de faire ressortir le « poids » de chaque facteur et son degré 
de relation avec la performance des mégaprojets d’investissement dans le tableau 
21 ci-dessous : 
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Tableau 21 : Statistiques descriptives des résultats 
 
Source : Données de la recherche 
Ce tableau obtenu à partir de statistiques descriptives avec SPSS permet de faire 
une restitution empirique des résultats de la recherche à travers les trois principales 
dimensions ciblées par cette recherche. Il fait ressortir les minima et maxima ainsi 
que les moyennes et les dispersions de chaque facteur. Pour le besoin de cette 
analyse, nous ferons usage des moyennes pour étayer nos analyses et 
interprétations. Ainsi, il faut souligner que ces résultats ont été triangulés avec les 
données quantitatives collectées au moyen des guides d’entretiens. La description 
statistique vise simplement à donner une photographie instantanée des dimensions 
analysées. 
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5.2.1. Résultats empiriques de la « dimension managériale »  
La « dimension managériale » présente la situation suivante par moyenne sur 
5 et par ordre de grandeur de ses facteurs négligés : la « Motivation des individus » 
avec 4.76; le « Leadership du manager de projet », 4.74; la « motivation des 
équipes » avec une moyenne de 4.69. En d’autres termes, il y a possiblement une 
relation entre ces facteurs négligés et la performance des mégaprojets 
d’investissement. En outre, le facteur « intelligence émotionnelle du chef de projet » 
avec une moyenne de 3.82 et l’« intelligence culturelle du chef de projet » avec 3.37 
auraient également une influence sur la performance des mégaprojets 
d’investissement. Enfin, la perception de la « Santé psychologique de l’équipe 
projet » et la « Santé et sécurité au travail de l’équipe projet » avec respectivement 
2.43 et 2.12 ont un faible lien avec la performance des mégaprojets 
d’investissement. Quelles sont les tendances pour la « dimension technique » ? 
5.2.2. Résultats empiriques de la « dimension technique »  
La « dimension technique » présente la configuration suivante : les facteurs 
« engagement de l’équipe projet », « cohésion de l’équipe de projet » qui présentent 
des moyennes respectives de 4.73 et 4.69 paraissent fortement associées à la 
performance globale des mégaprojets d’investissement. Elles seraient considérées 
comme très importantes dans l’amélioration de la performance des mégaprojets 
d’investissement. Aussi, faut-il relever que les facteurs « compétences techniques 
de l’équipe projet » avec 4.40; « compétences interpersonnelles de l’équipe projet », 
4.19; la « complétude de l’équipe de projet » culminant à 4.15, l’« équipe de projet 
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intégrée » et la « pluridisciplinarité de l’équipe projet » enregistrant respectivement 
un score de 4.11 et 4.04 semblent très liées à la performance des mégaprojets 
d’investissement. Enfin, la « diversité culturelle de l’équipe projet » présente une 
faible relation avec la performance. 
5.2.3. Résultats empiriques de la « dimension méthodologique » 
La « dimension méthodologique » qui a, le moins, enregistré de facteurs a 
généré également une tendance très faible comparativement aux autres facteurs. 
Ainsi, le facteur « combinaison des méthodes en management de projet » 
avec une moyenne de 4.15 est présenté comme ayant un fort lien avec la 
performance des mégaprojets d’investissement. Le facteur « combinaison des 
processus en management de projet » enregistre une moyenne de 2.35 et est 
présenté par les participants comme celui qui est le moins lié à la performance des 
mégaprojets d’investissement. 
En guise de représentation graphique, les résultats issus des statistiques 
descriptives se présentent comme suit : 
  
   
139 
 
Tableau 22: Représentation graphique des données selon les moyennes 
 
          = dimension managériale 
           = dimension technique 
          = dimension méthodologique 
Source : Données de la recherche 
En outre, le graphique ci-dessous fait une représentation des facteurs par 
ordre croissant : 
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Tableau 23 : Représentation graphique des données par ordre croissant 
 
          = dimension managériale 
           = dimension technique 
          = dimension méthodologique 
Source : Données de la recherche 
Cette représentation permet de se faire globalement une idée de l’association que 
les participants à la recherche font de ces différents facteurs dits négligés avec la 
performance globale des mégaprojets d’investissement. Elle donne une vue globale 
instantanée de l’importance de chaque facteur négligé identifié sur l’amélioration des 
résultats des mégaprojets.  
En somme, nous nous abstenons de toute extrapolation tendant à supposer 
que la prise en compte de ces facteurs négligés entrainerait systématiquement 
l’atteinte d’un certain niveau de performance des mégaprojets d’investissement. En 
d’autres termes, les résultats de la recherche n’engendrent aucune preuve évidente 
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et irréfutable qu’il y a un lien direct entre les facteurs négligés et la performance des 
mégaprojets d’investissement. Toutefois, les résultats issus d’analyses des données 
d’entrevues et de questionnaires soutiennent que les facteurs négligés sont très 
importants. Par conséquent, leur prise en compte contribuerait fortement à améliorer 
la performance des mégaprojets d’investissement. 
Après la restitution sommaire et empirique des données, nous abordons 
l’interprétation des résultats. Conformément à l’esprit de l’approche qualitative 
choisie et partant du principe que cette recherche vise, au-delà des résultats 
statistiques, une analyse approfondie des facteurs négligés qui pourraient contribuer 
à l’amélioration des performances des mégaprojets d’investissement, nous faisons 
une analyse/interprétation approfondie dans la section suivante. 
5.3. Interprétation des résultats de la recherche  
L’interprétation des résultats s’est bâtie sur les données qualitatives 
recueillies à travers le guide d’entretien. Cette interprétation est « un exercice 
intellectuel pour faire émerger du sens » (Gavard-Perret et al., 2012). La richesse et 
la complexité du matériau qualitatif permet de parvenir à une analyse plus fine et 
profonde de notre sujet de recherche. Elle vise à enrichir, dans l’esprit de la méthode 
mixte, les restitutions des résultats empiriques avec un important matériau qualitatif. 
Ainsi les mots, le langage non verbal constaté lors des entretiens, 
observations formelles ou non formelles n’étant pas accessibles à l’analyse 
automatisée, la phase interprétative est mise à contribution pour une analyse 
exhaustive et holistique. L’interprétation permet également de nourrir et d’illustrer 
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l’approche intégrée de management de projet favorable à la performance des 
mégaprojets d’investissement par des « éléments empiriques qualitatifs » que sont 
les verbatims. 
D’une manière opérationnelle, cette partie est consacrée à l’interprétation des 
données autour des trois (3) dimensions  principales (managériale, technique et 
méthodologique) de cette recherche à travers leurs variables. 
En somme, cette partie fera un alliage entre une interprétation descriptive 
(visant à dresser un profil de la situation telle qu’elle se présente), une interprétation 
explicative (qui permet de confronter les résultats de la recherche aux propositions 
de recherche afin de dégager les relations) et une interprétation compréhensive (en 
vue d’établir le rapport entre les résultats de la recherche et la perception des 
participant(e)s (Tremblay et Perrier, 2006). 
5.3.1. Dimension managériale et performances des mégaprojets 
d’investissement 
Cette partie vise notamment à montrer l’influence de la « dimension 
managériale » à travers ses facteurs : leadership du manager de projet, la motivation 
des individus et des équipes, l’intelligence émotionnelle et culturelle du manager de 
projet, la santé psychologique de l’équipe de projet et, la santé et sécurité au travail 
de l’équipe. Le degré d’importance de ces facteurs est présenté à titre de rappel 
dans le tableau ci-dessous : 
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Tableau 24: Aperçu des résultats empiriques de la dimension managériale 
 
Source : Données de la recherche 
5.3.1.1. Leadership du manager de projet et performance des 
mégaprojets d’investissement 
L’une des particularités du management de projet est qu’il est très relié à 
l’homme et que la majorité des problèmes est d’origine comportementale (Courtot, 
1997). « C’est l’humain qui est à la base de tout », de souligner un des participants. 
En d’autres termes, pour performer dans les mégaprojets d’investissement, il faut 
« maîtriser l’art de la subtile symbiose entre les hommes, les techniques et les 
enjeux économico-stratégiques » soutient Fernandez (2014, p.2). Les résultats de 
cette recherche soutiennent l’idée que le leadership du manager de projet est très 
important dans l’atteinte de la performance des mégaprojets d’investissement. Ce 
degré d’importance a été étayé par la forte moyenne de ce facteur (4.74). Ainsi, un 
responsable de contrôle d’une maîtrise d’ouvrage affirme que  « ce n’est pas 
seulement le fait de vous attribuer un gros salaire qui peut vous motiver 
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systématiquement dans le cas des projets trop grands et complexes. Le 
comportement du chef de projet en bon leader (en bon père de famille) peut vous 
donner beaucoup d’énergie nécessaire pour avancer à des moments difficiles du 
projet ». 
Les éléments ci-dessus laissent soutenir que le leadership est un facteur 
important dans l’amélioration des performances, notamment des mégaprojets. 
« Comme le chef de projet n’a pas toutes les compétences ou les aptitudes 
nécessaires pour répondre à toutes les exigences du projet, son rôle c’est de 
galvaniser les membres de son équipe » soutient un autre membre d’équipe de 
mégaprojet. Un conseiller en gestion de projet d’ajouter que « dans toute 
organisation, on a besoin de leadership du chef pour atteindre nos objectifs. Dans 
le cas des mégaprojets, cette compétence est encore primordiale, parce qu’il est 
demandé des résultats élevés dans un laps de temps et dans un environnement très 
incertain. Ce qui suppose que le soutien d’un bon leader pour rassurer ces 
collaborateurs est très important ». 
En dépit de l’importance du leadership dans les performances des 
mégaprojets relevée par la majorité de nos interviewés et la littérature, il ressort 
paradoxalement que le leadership n’est pas un facteur suffisamment exploité dans 
les mégaprojets. Cette réalité se vérifie aussi bien dans la théorie que dans la 
pratique en management de projet. Elle est plus criante au niveau de la pratique. Un 
chargé de projet exprime cela en ces termes : « Si le leadership était considéré au 
même titre le contrôle de coût et de la qualité dans les projets d’envergure, on aurait 
bien le fun (le plaisir) à y travailler ». Le faible volume de publication sur le leadership 
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en lien avec les mégaprojets et la rareté des exigences du leadership comme critère 
de recrutement des managers des mégaprojets par rapport aux publications sur la 
planification opérationnelle, à la gestion des risques, au contrôle dans les projets en 
sont les preuves. 
L’un des arguments fréquemment évoqué pour justifier cette réalité est le 
manque de référentiel ou d’outils permettant de mettre en exergue le leadership du 
futur gestionnaire de mégaprojet. « Nous voulons bien prendre en compte le 
leadership dans le recrutement des chefs de projets importants. Malheureusement, 
nous n’avons pas les outils nécessaires. Sinon, nul ne doute de l’apport qu’un bon 
leader peut apporter dans un mégaprojet ». En outre, l’analyse des résultats montre 
que c’est la primauté du « technique » sur l’humain qui occulte les aspects humains 
dans la mise en œuvre des mégaprojets. « L’accent est toujours mis sur les 
considérations techniques des membres de projets. Cela ne change pas depuis un 
couple d’années (quelques années). Ce n’est que lorsque le projet ne va pas bien 
qu’on note dans les rapports qu’il y a eu manque de leadership. Mais, c’est toujours 
de même, tout le temps » souligne un responsable de l’expertise intervenant dans 
des mégaprojets publics. Les résultats de la recherche ont, également, permis de 
mettre en relief quelques caractéristiques de leadership favorables à la performance 
des mégaprojets. 
Ainsi, une synthèse des données issues d’entretiens, de lectures et 
d’observations a permis de dégager un certain nombre de caractéristiques 
récurrentes de leadership du manager de mégaprojet qui pourraient influencent la 
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performance des mégaprojets d’investissement. Ces résultats sont compilés dans 
le tableau ci-après : 
Tableau 25: Caractéristiques du leadership d'un manager de mégaprojet 
C
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- capacité de nouer et maintenir des relations avec les membres de l’équipe projet et à 
avoir une intelligence affective 
- habiletés à coopérer durablement avec les membres de l’équipe 
- capacité à communication efficacement 
- aptitude à interagir avec respect, empathie avec les membres de l’équipe projet  
- aptitude à percevoir le besoin et les préoccupations des membres de l’équipe 
- habiletés à anticiper les conflits interpersonnels au sein de l’équipe et d’établir des 
mécanismes de résolution 
- aptitude à développer une écoute active 
- habiletés au dialogue et à la compréhension mutuelle 
- habiletés à motiver, mobiliser, impliquer, responsabiliser et à valoriser les membres de 
l’équipe projet 
- capacité à favoriser des comportements positifs 
- Intégrité, influence, charisme, sensibilité,… 
- capacités à s’adapter socialement et à l’environnement 
- habiletés à créer un environnement positif dans le mégaprojet 
- habiletés à créer une relation de confiance au sein de l’équipe 
- capacité à bâtir une équipe de mégaprojet performante  
C
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 - aptitude à l’analyse critique des informations du mégaprojet 
- aptitude à incarner une vision et imagination très poussée 
- capacité à discerner des enjeux et à générer des idées originales 
- capacité à s’adapter à un environnement interdisciplinaire 
- aptitude à trouver des solutions logiques et à prendre des décisions logiques 
- maîtrise de l’environnement global du mégaprojet 
- habiletés à identifier les besoins des parties prenantes internes au mégaprojet 
- capacité à synthétiser d’énorme quantité d’informations 
- capacité à identifier les meilleurs outils, méthodes et approches de management de 
projet 
- ouverture au changement, à la créativité et à l’innovation 
- capacité à gérer et à répartir les ressources de façon optimale 
C
o
m
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é
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 - conscience de ses émotions et celles des membres de l’équipe 
- résilience émotionnelle 
- intuitivité très élevée 
- sensibilité interpersonnelle 
- grande influence  
 
 
C
o
m
p
é
te
n
c
e
s
 
in
s
tr
u
m
e
n
ta
le
s
 - capacité à maîtriser maximalement les principaux instruments d’analyse des 
mégaprojets 
- aptitudes à maîtriser l’environnement multi-projets 
- capacité à contrôler la mise en œuvre d’un mégaprojet 
- capacité à maîtriser le processus de management des mégaprojets 
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 - capacité à s’exprimer clairement ses idées 
- capacité à habiliter et à soutenir son équipe 
- aptitudes à déléguer  
- capacité à gérer les ressources de façon efficiente 
- habiletés à contrôler les autres membres de l’équipe 
- capacité à détecter et maintenir la motivation 
 
Source : Synthèse des données de la recherche 
Cette liste est loin d’être exhaustive des qualités recueillies que doit incarner un 
leader positif à la performance des mégaprojets. Elle est une sélection de 
caractéristiques. Le leader positif pour les mégaprojets d’investissement est, en 
résumé, celui qui, guidé par le désir d’influence, d’affiliation et des capacités psycho-
émotionnelles et des habiletés sociales et relationnelles, a une maîtrise 
l’environnement global du projet et axé vers l’innovation, la créativité et la réussite. 
Enfin, les résultats de cette recherche confrontés à la littérature sur les types 
de leadership permettent de montrer que le leadership transformationnel est à même 
de prendre en charge la complexité des mégaprojets d’investissement. Cette 
analyse est corroborée par Tyssen, Wald, and Heidenreich (2014) qui affirment que 
le leadership transformationnel met l'accent sur la transformation des valeurs et des 
croyances des membres de l’équipe afin d’atteindre un objectif commun. Cette 
assertion est soutenu par Albert (2012) qui relève que le leader transformationnel 
est incarné par un visionnaire qui inspire ses collaborateurs, les motive à innover, à 
créer et à se développer par une influence idéalisée, une stimulation intellectuelle. 
En somme, « (…) dans les projets d’envergure, on a besoin d’avoir un boss qui sait 
où on va et qui vous motive à y aller » soutient un membre de projet. En outre, quelle 
   
148 
 
est l’importance de la motivation individuelle, collective dans l’atteinte de la 
performance des mégaprojets ? 
5.3.1.2. Motivation individuelle, collective et performance des 
mégaprojets d’investissement 
La motivation selon Dessler (2009, p.398) est « l’ensemble des facteurs 
incitant une personne à s’engager dans une activité ». La motivation individuelle et 
collective des membres de l’équipe de mégaprojet d’investissement sont les facteurs 
qui ont les plus obtenu l’unanimité des participants à cette recherche quant à leur 
importance pour la performance des mégaprojets d’investissement. Elle enregistre 
respectivement une moyenne de 4.76 et 4.69. Ces moyennes montrent que ces 
facteurs négligés sont considérées par les participants comme très importants dans 
l’amélioration de la performance des mégaprojets d’investissement. Ainsi, les 
résultats soutiennent qu’il est de la responsabilité du manager de projet de susciter 
et de maintenir la motivation individuelle et collective au sein de l’équipe tout au long 
du déroulement du mégaprojet. « Le gestionnaire a un rôle clé à jouer dans la 
création de la motivation du monde qui travaillent avec lui […]. Il n’y a pas de 
mauvaise personne, il y a des personnes mal gérées » déclare un conseiller en 
gestion de projet. En ce sens qu’ « il est plus facile de créer l’engouement et 
l’enthousiasme au début de tout mégaprojet. Mais au fur et à mesure que le projet 
évolue vers la phase intermédiaire, critique et de clôture, les choses deviennent de 
plus en plus complexes pour le gestionnaire. En ce sens qu’au début les membres 
de l’équipe sont moins conscients de la complexité du projet, en phase 
intermédiaires le découragement prend de la place avec certains échecs. Lorsqu’on 
   
149 
 
s’achemine vers la fin, la question de l’instabilité professionnelle se fait sentir (...). 
Sans motivation on ne peut pas espérer une très grande performance dans les 
projets d’envergure » fait remarquer un responsable de mégaprojet dans le domaine 
des infrastructures.  
Ainsi, à la lumière des résultats de la recherche, la motivation affecte 
directement les performances des mégaprojets. « La motivation est une condition 
incontournable pour parvenir à toute performance. L’homme sait bien faire des 
choses extraordinaires s’il est motivé » soutient une conseiller senior en gestion de 
projet. Une chargée de projet dans le domaine de la construction d’ajouter que « 
pour qu’une équipe de projet fonctionne bien, vaut mieux avoir des membres de 
l’équipe motivés même moins compétents que le contraire (…) ». Paradoxalement, 
il ressort des résultats que la motivation n’est pas un facteur spécifiquement 
développé dans la mise en œuvre des mégaprojets d’investissement. « Je te dirai 
que dans les projets on parle plus de la motivation, dans la vraie vie là, rien n’est 
fait. Il y a peu de mesures concrètes qui sont prises » soutient un conseiller en 
gestion de projet. De la même manière, la littérature scientifique et professionnelle 
explore très peu la relation entre la motivation individuelle et collective et les 
performances des mégaprojets complexes. 
En outre, à la question de savoir quelle est la nature de la motivation qui serait 
le plus favorable à la performance des mégaprojets d’investissement, les éléments 
de réponses permettent de retenir la « motivation extrinsèque ». La motivation 
positive dans le cas des mégaprojets est extérieure à l’individu, à l’équipe. C’est au 
manager de savoir « appuyer sur le bon piton (bouton) ». Une motivation qui : 
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« (…) nécessite une instrumentalité entre l'activité et des conséquences 
séparables tels que des récompenses tangibles ou verbales, donc la satisfaction 
ne vient pas de l'activité elle-même, mais plutôt des conséquences extrinsèques 
à laquelle l'activité conduit » (Gagné et Deci, 2005, p:331)  
L’inclinaison motivationnelle existe en chaque membre d’équipe de projet, 
mais c’est au manager d’en être le facteur déclencheur. 
Les éléments recueillis dans le cadre de la recherche laissent apercevoir trois 
facteurs majeurs influents de la motivation : les facteurs de valorisation individuelle 
et collective, les facteurs d’équité et de justice et les facteurs de récompense. 
Les facteurs de valorisation individuelle et collective dans l’équipe de 
mégaprojet sont, entre autres, le partage de pouvoir et du prestige, l’appartenance, 
la confiance, la créativité, le développement de soi, la progression, la réussite, 
l’harmonie, l’autonomie, la réalisation de soi, la considération, la reconnaissance de 
l’effort individuel ou collectif. 
Les facteurs de justice sociale font référence à l’équité dans les politiques et 
règles de management et de traitement, la sécurité au travail, l’assurance,…. 
Enfin, il y a aussi les facteurs de récompense qui englobent les rétributions, 
le traitement salarial, les avantages sociaux, les régimes à la carte,… 
Toutefois, une donnée non moins importante et étonnante demeure le fait que 
le gain pécuniaire et matériel n’est pas le premier facteur de motivation dans le cas 
spécifique d’un mégaprojet d’investissement selon les données de la recherche. Des 
résultats, il ressort une constante selon laquelle « le salaire est générateur de 
motivation. Mais, on ne laisse pas toujours guider par le salaire et autres avantages 
sociaux lorsqu’on rejoint une équipe de mégaprojet. Il arrive très souvent qu’on ait 
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envie d’intégrer une équipe où il y a de la reconnaissance, de la considération, où 
on est valorisé pour ce que l’on fait […] » souligne un responsable technique d’un 
mégaprojet. 
En résumé, il faut souligner que la motivation individuelle et collective est un 
facteur important dans l’amélioration de la performance des mégaprojets 
d’investissement. Aussi, faut-il retenir que celle-ci est plus dépendante des habiletés 
du manager à la stimuler que de l’intéressement de membres de l’équipe. « Au-delà 
du traitement salarial, il y a d’autres facteurs non moins importants qui participent à 
la motivation d’une équipe engagée dans un mégaprojet à haut risque. Il y a la 
considération, le sentiment d’appartenir à une famille, de compter, de participer 
pleinement à la vie du mégaprojet, et avoir tous les égards de ton chef » conclut un 
chargé de suivi-évaluation d’un mégaprojet. Qu’en est-il de l’intelligence 
émotionnelle du chef de projet ? 
5.3.1.3. Intelligence émotionnelle du manager de projet et 
performance des mégaprojets d’investissement ? 
Tout comme la motivation individuelle et collective, le lien entre l’intelligence 
émotionnelle et la performance des mégaprojets reste peu traité aussi bien dans la 
littérature scientifique et professionnelle que dans la pratique. La définition partagée 
de l’intelligence émotionnelle dans cette recherche a été empruntée à Morin (2005) 
qui est l’habileté à percevoir, évaluer et exprimer ses émotions ainsi que celles des 
autres afin d’orienter ses pensées et ses actions et d’affronter efficacement les 
exigences et les pressions de l’environnement interne et externe. D’où la 
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reconnaissance des participants qu’elle répond au contexte des mégaprojets 
marqué par un environnement extrêmement complexe et incertain. « Dans les 
projets d’envergure, il arrive des moments où vous avez besoin plus que de la 
compréhension. Le stress est tellement énorme que vous avez besoin qu’on se 
mette à votre place pour mieux vous comprendre. Si vous avez la chance d’avoir un 
manager doté d’une telle intelligence, il sera sensible à votre situation » soutient un 
gestionnaire senior de projet. Le manager intelligent doit manifester dans ces 
circonstances une écoute attentive, une empathie, une flexibilité et se rendre à 
l’évidence qu’« on ne voit bien qu’avec le cœur, l’essentiel est invisible pour les 
yeux » de l’avis de St-Exupéry (1942). 
L’environnement hautement risqué des mégaprojets d’investissement avec 
d’énormes ressources en jeu augmente la charge émotionnelle chez les membres 
de l’équipe projet. Cette réalité a été traduite par un chargé de projet dans les TIC 
en ces termes : « dans un mégaprojet, on investit des centaines de milliers de 
dollars. Lorsqu’on vous confie la charge de livrer un produit, l’émotion est très 
grande. Vous avez besoin d’un boss qui est capable de vous comprendre et de vous 
mettre en confiance. Sinon, vous allez ̎capoter̎. A force de penser à l’investissement 
et de se demander si l’on sera capable de livrer la marchandise dans le temps, la 
spécification technique et les montants alloués, il y a de quoi avoir de la pression ». 
L’environnement des mégaprojets nécessite également d’avoir une 
« soupape de sécurité » émotionnelle que doit incarner le manager du mégaprojet. 
C’est ce dernier qui « rassure par son assurance » émotionnelle et « en bon leader 
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il doit accompagner ses collaborateurs », soutient une responsable de planification 
contrôle de projet. 
Enfin, il ressort des résultats que l’évolution vers la phase de clôture des 
mégaprojets recommande une intelligence émotionnelle en ce sens que la question 
de l’emploi après projet se pose avec acuité. « La fin des mégaprojets est une phase 
critique. C’est à ce moment que tout doit être mis en œuvre pour livrer la 
marchandise. C’est aussi à ce moment que les membres de l’équipe se posent 
beaucoup de questions sur leur avenir après le projet. Il faut que le chef soit capable 
de rassurer l’équipe quant à son devenir » soutient un conseiller en gestion de projet. 
Les habiletés d’adaptation contextuelle de ses actions et de ses pensées sont 
particulièrement requises en cette phase des mégaprojets d’investissement. C’est 
en ce moment crucial qu’intervient la nécessité d’adapter ses pensées et actions à 
la situation. Les membres dédiés au projet ont besoin de réconfort quant à leur 
avenir professionnel après la clôture du projet. Le manager de mégaprojet doit 
incarner une grande intelligence émotionnelle en vue de parer à la baisse 
d’engagement de certains membres du mégaprojet. 
L’intelligence émotionnelle du manager est un moyen probable, au terme des 
résultats, pour rencontrer les exigences et la complexité des mégaprojets. La grande 
question qui reste encore posée, c’est celle de comment identifier ce potentiel chez 
le postulant d’une direction de mégaprojet. Une analyse plus approfondie permettra 
de donner sans doute toute la noble place de l’intelligence émotionnelle dans 
l’atteinte de la performance des mégaprojets d’investissement. 
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Outre l’intelligence émotionnelle, l’intelligence culturelle a été retenue au 
terme de la phase préliminaire de cette recherche comme étant un facteur négligé 
susceptible d’influencer les performances des mégaprojets d’investissement. 
5.3.1.4. Intelligence culturelle du chef de projet comme facteur 
d’amélioration de la performance des mégaprojets 
Au sens de Xin Wu (2012), l’intelligence culturelle est la capacité d’une 
personne à reconnaître et à comprendre les croyances, les valeurs, les attitudes et 
les comportements d’une autre culture et d’utiliser ce savoir pour atteindre un objectif 
précis et commun. Elle est, pour Ang et Van Dyne (2015), la capacité d’un individu 
à fonctionner et à gérer efficacement dans un environnement culturellement 
diversifié. C’est, en somme, la capacité de tirer profit d’une diversité culturelle en 
situation de management de projet. 
En effet, la mise en œuvre des mégaprojets d’investissement a comme 
corollaire, la diversification et la mondialisation de la main d’œuvre. Cette réalité 
commande au manager une aptitude à provoquer une contribution optimale 
synchronisée de la diversité culturelle de son équipe. Comme le mentionne si bien 
un conseiller en gestion de projet, « pour la réalisation d’un projet d’envergure, le 
monde vient de partout avec des cultures différentes. Pour réussir dans un tel 
contexte, le directeur de projet doit être à l’aise avec toutes les cultures. La capacité 
du gestionnaire à prendre en compte ces différentes cultures va affecter forcément 
les résultats du projet ».  
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A lumière des résultats, il ressort qu’un manager de mégaprojet intelligent 
culturellement est doté d’une « forte capacité cognitive » lui permettant « d’identifier 
rapidement et de comprendre » les traits comportementaux propres à une culture 
donnée. En ce sens que pour faire performer les individus, il faut les prendre comme 
ils sont, savoir les raisons qui font qu’ils sont ce qu’ils sont. Cela permettra de leurs 
tracer un chemin probable pour leurs permettre de changer tout en restant eux-
mêmes (Gauchet, 2008). 
La question de la diversité culturelle à prendre en compte dans les 
mégaprojets n’est pas toujours liée à la grande distanciation géographique. C’est 
une question qui se pose également au niveau intra régional, de la province, du 
pays. Ainsi, « lorsque je parle de différence culturelle, ça ne concerne pas seulement 
le monde venu d’ailleurs. Même au Québec dans une même région, il arrive que le 
monde d’un arrondissement x et y ne voit les choses de la même manière. Donc, la 
question culturelle reste posée lorsqu’un projet d’envergure demande une grande 
mobilisation de travailleurs », fait remarquer une chargée de projet. Les éléments 
d’analyse précédents laissent sous-entendre que la diversité culturelle est un 
élément à prendre en compte dans la conduite des mégaprojets d’investissement 
dont le but ultime est la recherche de grandes performances. 
Enfin, il est à noter que la problématique de la prise en charge de la diversité 
culturelle reste toujours plus « un sujet d’intérêt politique » qu’un enjeu réel dans les 
mégaprojets d’investissement. Egalement dans une analyse comparative de nos 
deux zones de prédilection, la problématique de l’intelligence culturelle ne se pose 
pas avec la même sensibilité. Au Burkina Faso, la diversité culturelle est 
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appréhendée sous un angle social (cohabitation des langues, des cultures) tandis 
qu’au Québec, elle revêt « une petite coloration politique » très reliée souvent à la 
gestion politique et culturelle de l’immigration. 
5.3.1.5. Santé psychologique, santé et sécurité au travail (SST), 
deux notions peu explorées en management de projet 
Dans le cadre de cette recherche et au sens de Foucher et Leduc (2001), la 
santé psychologique renvoie aux potentialités organisationnelles liées aux 
conditions de travail permettant à l’individu de se sentir valorisés, épanouis, 
équilibrés, déstressés. La santé psychologique recommande également la prise en 
compte de la capacité d’adaptation de ce dernier à son travail et au milieu dans 
lequel il est réalisé.  
Bien que perçue comme une conséquence directe des facteurs développés 
précédemment, la notion de santé psychologique dans les projets en général et en 
particulier dans les mégaprojets d’investissement est peu exploitée aussi bien au 
plan théorique que pratique. « Pour être honnête avec vous là, je dirai que la notion 
de santé psychologique demeure jusqu’à date une affaire de spécialistes. Je peux 
convenir qu’elle peut améliorer la performance des projets d’envergure. Mais, il faut 
attendre qu’elle soit vulgarisée » mentionne un conseiller en gestion de projet. La 
littérature foisonne sur la santé psychologique au travail au sein de l’organisation ou 
de l’entreprise en général. Toutefois, en ce qui concerne spécifiquement les 
mégaprojets l’offre reste jusqu’à présent très restreinte. 
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En somme, tout comme l’intelligence culturelle, l’importance de la santé 
psychologique dans la performance des mégaprojets n’est pas perçue au Burkina 
Faso, même dans perspective plus générale. « Ce sont des notions trop complexes 
que nos systèmes de gestion de projets n’ont pas encore pris en compte » affirme 
un directeur général d’une maîtrise d’ouvrage. 
En ce qui a trait à la SST, la recherche dans un souci d’harmonisation de la 
compréhension a adopté la définition de la CCHST (2010) selon laquelle, la SST est 
une approche globale et intégrée en matière de santé visant tous les individus dans 
un lieu de travail et dans l'organisation dans son ensemble. C’est une approche de 
santé qui s'applique à une grande variété d'aspects touchant à la fois les conditions 
physiques, psychosociales, environnementales et pratiques en matière de santé et 
de ressources personnelles par l'intermédiaire de programmes, de politiques, de 
lois, de règles et de pratiques. 
A la lumière des résultats de la recherche, des éléments de réponses des 
participants permettent de soutenir sa faible importance pour l’atteinte de la 
performance des mégaprojets. Ainsi, il se dégage deux appréhensions de la SST 
dans le cadre des mégaprojets d’investissement. D’une part, « nous autres, nous 
regardons les gens de la Commission de la SST comme des empêcheurs d’avancer. 
Les mesures prescrites sont très difficiles à prendre en compte lorsqu’on a des 
deadlines à respecter » note un chargé de projet. Cette approche est perçue comme 
venant de l’extérieur des mégaprojets. D’où la nécessité d’une approche adaptée à 
la réalité de l’environnement du projet. D’autre part, la SST est plus perçue par les 
acteurs des mégaprojets par son côté « normatif » que celui « utilitaire ». Cette 
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situation est consécutive au fait que la SST est le plus souvent rattachée à la haute 
direction qui porte le projet, son déroulement au sein des mégaprojets n’est pas 
incorporé au processus global de management de projet. 
En résumé, la pauvreté de contenu enregistrée par la santé psychologique 
de l’équipe de projet et la SST s’interprète plus par la méconnaissance par le milieu 
des praticiens du management de projet, pour la première, et par la non 
incorporation dans le processus de gestion des projets, pour la seconde. Il est 
possible d’affirmer que ces deux notions peuvent apporter une valeur ajoutée à la 
performance des mégaprojets si et seulement si elles subissent un processus de 
transférabilité et d’adaptabilité dans les référentiels de management de projet. Qu’en 
est-il de la « dimension technique » ? 
5.3.2. Dimension technique et performances des mégaprojets 
d’investissement  
La dimension technique d’un projet est la capacité à constituer une équipe 
performante et à la gérer efficacement. Une équipe mal construite et mal gérée peut 
être destructrice de valeur ajoutée souligne Fernandez (2014). Dans cette 
recherche, il ressort que l’équipe est « la matière première » d’un mégaprojet. « 
C’est le moteur même du projet et si le moteur est défectueux, même avec une 
carrosserie impeccable, vous n’irez pas loin avec ça » confirme un chargé de projet. 
Cette partie traite des facteurs qui sont négligés ou occultés dans cette 
composante et qui peuvent influencer positivement les performances des 
mégaprojets d’investissement. En se référant aux résultats empiriques ci-dessous, 
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la dimension technique revêt une importance capitale dans cette recherche au 
regard des éléments ci-dessous : 
Tableau 26: Aperçu des résultats empiriques de la dimension technique 
 
 
Source : Données de la recherche 
Du point de vue de Raynal (2000), l’équipe d’un projet est l’ensemble des 
acteurs qui participent beaucoup par le biais de leur expertise technique, leur soutien 
et leur engagement à la réussite d’un projet. C’est aussi la capacité à favoriser une 
intégration des membres de l’équipe, de détecter les talents techniques, de garantir 
une approche pluridisciplinaire, d’obtenir un engagement, une cohésion et une 
complétude de l’équipe. L’obtention de la performance d’une équipe de projet 
dépasse la vision centrée sur les compétences techniques jusque-là ancrée dans la 
pratique. « C’est devenu un réflexe que lorsqu’on cherche un chef de projet au 
Québec, le primo critère c’est d’être ingénieur dans le domaine ou à la limite 
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ingénieur. Les autres critères viennent comme un arrière-plan. Cela est ancré dans 
la pratique de tous les jours et je dirai dans tout le Canada […] au regard des échecs 
dans les mégaprojets, je me demande si c’est la bonne solution » s’interroge un 
conseiller en gestion de projet. 
Le contexte des mégaprojets exige une dynamique qui favorise la mise en 
place d’une équipe pluridisciplinaire, intégrée, engagée et cohérente de l’équipe de 
projet. L’analyse ci-dessous passe en revue l’influence des facteurs de la 
« dimension technique » sur les performances des mégaprojets. 
5.3.2.1. Équipe de projet intégrée comme alternative à la 
performance des mégaprojets d’investissement. 
Une équipe intégrée au sens de cette recherche est un modèle d’intervention 
au sein duquel toutes les composantes techniques et disciplinaires se « co-
pénètrent » pour former un tout cohérent. Les résultats entérinent l’idée qu’une 
équipe intégrée est celle qui agit comme une seule composante et transcende les 
conflits inter et intra-disciplinaires, les « territoires professionnels » pour œuvrer à 
l’atteinte d’un objectif commun. Elle n’est pas une juxtaposition, ni une addition de 
compétences. Elle requiert une approche collaborative très poussée. 
Les participants à la recherche expriment presque unanimement l’importance 
de celle-ci dans les performances des mégaprojets. Toutefois, « tout cela, je suis 
d’accord que c’est important pour un projet complexe et hautement risqué, mais je 
puis vous dire qu’on n’accorde pas trop de temps à ces détails. Par manque d’outils 
et de temps, je ne sais pas », note un membre de mégaprojet. Cette assertion qui 
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illustre l’avis de plusieurs interviewés soulève deux questions fondamentales. La 
première, l’importance de la mise en place d’une équipe intégrée est confirmée. 
Secundo, l’absence d’outils ou de ressources, de mesures peut être une source 
d’explication à la prise en compte insuffisante de ce facteur dans la constitution 
d’une équipe et la constitution d’une équipe de projet. 
En outre, une autre tendance soutient le fait que le constat de la non 
intégration de cet aspect dans la constitution d’une équipe de projet se fait toujours 
en aval ou après coup. C’est un mal difficilement prévisible. 
En conclusion, le facteur mise en place d’une « équipe intégrée », à l’instar 
des autres, revêt une grande importance pour la performance des mégaprojets 
d’investissement. Toutefois, son intégration dans la dynamique constitutive des 
équipes de mégaprojets est peu priorisée aussi bien dans la pratique, que la 
littérature professionnelle en management de projet. Ainsi, on peut noter que la 
cohérence de l’équipe est une conséquence directe d’une équipe intégrée et 
participe à l’amélioration de la performance des mégaprojets d’investissement. 
5.3.2.2. Cohésion de l’équipe de projet comme alternative pour 
l’amélioration de la performance 
La cohésion d’une équipe de projet est le degré d’adhésion volontaire de ses 
membres à un objectif commun. Cet objectif permet de partager les mêmes valeurs, 
les mêmes sentiments en se renforçant mutuellement au plan émotionnel et cognitif 
pour faire face aux défis. Constituer donc une équipe cohérente, c’est susciter un 
engagement. Les résultats de la recherche corroborent l’importance de la cohésion 
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de l’équipe et sa forte contribution à la performance des mégaprojets 
d’investissement. « La cohésion au sein d’une équipe est la base de tout. Comme 
dans tout mécanisme, la cohérence des éléments assure son bon fonctionnement », 
dixit un chargé de projet junior. 
En effet, la cohésion d’une équipe est l’œuvre du manager de projet et c’est 
un processus qui doit être redynamisé tout au long du cycle de vie du projet. Pour 
beaucoup d’acteurs expérimentés en management de mégaprojets, ce n’est pas 
une approche facile à implémenter. Pour ce faire, une synthèse des résultats permet 
de dégager un certain nombre de pratiques favorisant la cohésion de l’équipe : 
l’instauration et le maintien d’une communication ouverte, d’une confiance mutuelle ; 
l’établissement d’un mécanisme de résolution anticipée de conflits ; 
l’encouragement de l’autonomie, la promotion de la diversité, etc. Une responsable 
en planification et contrôle de projet l’a souligné en ces termes : « une équipe 
cohérente surmonte toujours les obstacles pour atteindre l’objectif ». La cohérence 
de l’équipe est une porte d’entrée vers l’engagement de l’équipe de mégaprojet sans 
laquelle un manager de projet ne saurait engranger de meilleurs résultats. En 
conclusion, « une fois qu’une équipe de projet a atteint une cohésion, la volonté des 
membres d’aller vers l’excellence devient commune. Constituer une équipe 
cohérente augmente la chance de réussite d’un projet », note un chargé de projet. 
C’est en résumé, la tendance qui se dégage principalement des résultats de cette 
recherche. Aussi, faut-il retenir que l’engagement de l’équipe projet est un facteur 
important d’amélioration de la performance des mégaprojets d’investissement. 
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5.3.2.3. Engagement de l’équipe projet, tremplin pour une 
performance des mégaprojets d’investissement 
L’engagement de l’équipe de projet est le troisième facteur en termes 
d’importance après le leadership du manager et la motivation individuelle. Ce degré 
d’importance dans l’atteinte de la performance est confirmé par les données 
qualitatives et traduit l’unanimité des résultats de la recherche sur le rôle que peut 
jouer l’engagement de l’équipe dans les performances d’un mégaprojet. 
De l’analyse des résultats, il ressort que l’engagement est la résultante de 
trois éléments : l’attachement professionnel à l’activité des mégaprojets, l’inclination 
à la mission de ceux-ci et l’intégration à l’équipe de mégaprojet. « Sinon, si vous 
venez dans un projet complexe pour se faire une santé financière, vous serez la 
première personne à quitter le bateau. Il faut aimer le défis, la collaboration », conclu 
un directeur de projet. 
 
Cependant, comme pour la plupart des autres facteurs, c’est au manager de 
projet de « provoquer l’engagement » de ses collaborateurs. L’engagement est un 
facteur déclencheur de la motivation et pour ce faire, « il faut mettre en œuvre un 
certain nombre de mécanismes comme l’ouverture, la confiance, l’exemple (…) », 
recommande un directeur de projet. Une analyse synthétique permet de retenir 
qu’au sein d’une équipe engagée, les membres ont le sentiment d’accomplir quelque 
chose d’important pour l’équipe, ils ont l’occasion d’apprendre quelque chose de 
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nouveau, de développer de nouvelles compétences, d’être autonomes, de se sentir 
utiles, etc. 
En résumé, l’importance de ce facteur est unanimement soulignée par les 
praticiens du management de projet participants à la recherche. Toutefois, la place 
à lui accorder dans le mécanisme général de management des mégaprojets 
d’investissement demeure le nœud gordien à trancher. C’est au monde des 
théoriciens de donner le ton par des recherches plus approfondies en la matière 
pour le transfert vers le monde pratique. Il faut souligner également que les 
compétences techniques et interpersonnelles ont été retenues comme facteurs 
pouvant favoriser la performance des mégaprojets d’investissement. 
5.3.2.4. Compétences techniques et interpersonnelles de 
l’équipe projet 
Les compétences techniques et interpersonnelles des membres de l’équipe 
de mégaprojet ont été mises en exergue par cette recherche comme étant des 
facteurs qui contribuent à l’amélioration de la performance des mégaprojets 
d’investissement. 
Les compétences techniques se révèlent ne pas être négligées dans la 
constitution des équipes de mégaprojets, dans la mesure où « elles sont les plus 
faciles à évaluer. Si vous voulez un mécanicien, demandez-lui son diplôme 
d’ingénieur ou de DEP, il vous l’apporte et c’est facile à évaluer. Mais, en ce qui 
concerne les compétences interpersonnelles, elles sont difficiles à détecter. 
Personne ne vous dira qu’elle est désagréable en équipe. C’est un défaut qu’on peut 
   
165 
 
cacher facilement », souligne un chargé de mégaprojet. Ce constat est 
majoritairement partagé par les participant(e)s à la recherche. 
Les compétences interpersonnelles semblent être marginalisées dans le 
processus de constitution des équipes de mégaprojets. Abondamment traité par la 
littérature dans le contexte générale des organisations et un peu abordées par 
certains référentiels de management de projet, sa mise en œuvre sur le terrain 
suscite toujours des questionnements. « Sinon, une compétence technique sans 
compétences interpersonnelles, sans savoir-être, ne donne pas grand-chose », 
conclu un membre d’une équipe de mégaprojet. Les compétences 
interpersonnelles, selon les résultats de cette recherche, sont reconnues comme 
étant une valeur ajoutée dans la conduite des projets d’envergure. Elles influencent 
la performance par l’obtention de l’adhésion des membres de l’équipe à la cause du 
mégaprojet. Qu’en résulte-t-il de la pluridisciplinarité et de la complémentarité de 
l’équipe projet ? 
5.3.2.5. Pluridisciplinarité /complétude de l’équipe et 
performance des mégaprojets 
« Nous autres les informaticiens, on croit tout connaître et on attend qu’on 
nous disent quoi faire (…). En bout de ligne on se rend compte qu’on aurait dû faire 
appel à d’autres expertises, mais c’est après avoir jeté des centaines de millions de 
dollars par la fenêtre. C’est le plus grand problème au Québec. On développe un 
produit entre ingénieurs pour se rendre compte par la suite que ça ne donne rien. 
C’est arrivé dans un mégaprojet d’informatisation des dossiers de patients au 
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ministère de la santé », souligne un ingénieur chargé de projet en technologie de 
l’information. S’assurer d’une équipe complète et représentative de tous les enjeux 
contextuels et environnementaux avant le démarrage d’un mégaprojet est gage de 
performance. 
Les résultats de cette recherche soulignent la nécessité de mettre en place 
une équipe pluridisciplinaire représentative des enjeux du mégaprojet. En ce sens 
que « (…) même si le médecin n’est pas spécialiste en informatique, c’est lui le 
consommateur du produit, ainsi que le patient. Ils doivent être impliqués dans le 
développement du produit », poursuit le précédent interviewé. Un mégaprojet 
d’investissement, au regard de sa complexité, nécessite une équipe pluridisciplinaire 
qui tranche avec une « juxtaposition », une « addition », une « coopération 
occasionnelle » de deux ou plusieurs disciplines ou spécialités. Elle vise plutôt une 
« synchronisation des expertises individuelles » pour prendre en compte le risque 
élevé dans les mégaprojets. Les résultats confirment qu’il est impératif de migrer de 
la pluridisciplinarité vers l’« interdisciplinarité » dans le cas des mégaprojets 
d’investissement. En d’autres termes, il faut passer de la « synchronisation à 
l’intégration des contributions individuelles » dixit Papin (2013, p.53). L’approche 
interdisciplinaire préconise d’agir et de travailler ensemble. 
L’équipe de projet n’est pas une sommation de capacités techniques et 
d’efforts individuels isolés, mais une intégration forte entre ces différents éléments. 
L’interdisciplinarité vise l’intégration « (…) des connaissances, des expertises et des 
contributions propres à chaque discipline dans un processus de résolution de 
problèmes complexes » (Payette, 2001, p.3). Les « (…) membres d’une équipe 
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interdisciplinaire intègrent leurs contributions et leurs expertises dans un processus 
conduisant à une production commune qui est bien au-delà de la somme des 
apports de chacun (…), ils deviennent copropriétaires de l’œuvre », renchérit Pépin 
(2013, p.24). C’est en résumé, une consécration de l’équipe complète d’un 
mégaprojet. En somme, l’interdisciplinarité bien qu’« escamotée » dans la mise en 
place des équipes de projet d’envergure est un facteur important dans l’atteinte de 
la performance. Toutefois, faut-il noter avec insistance que les référentiels de 
regroupements professionnels (PMI et PRINCE2) n’en font pas explicitement cas 
dans leur processus de déroulement de projet. Qu’en ressort-il de la diversité 
culturelle de l’équipe de projet et son degré d’importance pour la performance des 
mégaprojets d’investissement ? 
5.3.2.6. Diversité culturelle de l’équipe projet et performances 
des mégaprojets  
« La diversité culturelle demeure jusqu’à date ici (Québec) autant un sujet 
politique qu’un enjeu en gestion de projet. Comment on utilise la diversité culturelle 
pour améliorer la performance de nos organisations ? Ce n’est pas une question 
que nous gestionnaires de projet se posent très souvent. (…). Malgré tout, c’est un 
sujet fort intéressant pour la gestion de projets majeurs. Pour démarrer un projet 
d’envergure, on s’en va chercher du monde de partout pour faire une équipe ». Cette 
remarque d’un conseiller en gestion de projet est représentative dans le cadre de 
cette recherche. La prise en compte de la diversité culturelle dans la mise en place 
et la conduite des équipes de mégaprojet d’investissement reste une préoccupation 
très peu explorée. Cette réalité est aussi bien remarquable dans la pratique que la 
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théorie en management de projet. Les référentiels et standards en management de 
projet en font rarement cas, même s’il faut noter que dans la gestion des 
organisations en général, le sujet est beaucoup discuté. 
La diversité culturelle est communément perçue comme les « différences » 
ou « similarités » entre les individus. Les résultats de cette recherche permettent 
d’avoir une vision plus large et approfondie de ce concept. En effet, elle peut aussi 
renfermer les différences en termes d’idées, de traits de personnalité, d’opinions, 
d’expériences professionnelles, d’expériences de vie, de compétences 
professionnelles, de savoir-être, de valeurs, de coutumes. La diversité culturelle se 
retrouve quotidiennement dans les mégaprojets même composés de personnels 
supposés du même espace géographique. 
Transposée dans le cadre d’un mégaprojet, la diversité devient plus qu’une 
évidence. Lorsqu’on imagine la diversité de compétences, d’expertises, de genres, 
de cultures, de valeurs, de coutumes, de croyances, on peut sans doute affirmer 
qu’un mégaprojet est un « cocktail » de diversité culturelle. Par conséquent, il faut 
une prise en charge de celle-ci par une approche managériale conséquente.  
Le management de la diversité culturelle est, empruntant les mots de Meir 
(2004), la capacité d’un individu à analyser et comprendre les situations d’interaction 
entre personnes ou groupes de cultures différentes et de les gérer et valoriser dans 
les sens des objectifs et de la culture de l’entreprise. Cette capacité implique une 
sensibilité à la diversité humaine et une posture basée sur la tolérance et l’empathie. 
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Il s’agit d’une compétence fondée sur des expériences vécues et analysées dans 
des contextes interculturels différents. 
Revenant à l’analyse des résultats de la recherche, il convient de noter que 
le facteur « diversité culturelle de l’équipe de projet » a enregistré un faible degré 
d’importance en rapport avec l’amélioration de la performance. Toutefois, l’analyse 
approfondie de l’environnement et des réponses des participants à la recherche 
montre que cela n’est pas dû à l’inutilité du facteur pour la performance, mais au fait 
que la majorité des participant(e)s à la recherche de notre première zone de 
recherche (Burkina Faso) ne sont pas trop sensible à la notion, notamment dans le 
cas d’un environnement de mégaprojets d’investissement. 
En conclusion, bien qu’indispensable, le facteur « diversité culturelle » n’est 
pas suffisamment pris en compte dans les processus de management de 
mégaprojets aussi bien sur le plan théorique que pratique. Au plan théorique, les 
référentiels de management de projet n’en font pas cas spécifiquement. Au niveau 
pratique, la raison de complexité de mise en œuvre est évoquée pour justifier sa 
relégation au second plan. 
En résumé, avec les résultats de la recherche, nous proposons une 
modélisation d’une équipé favorable à la performance des mégaprojets 
d’investissement à l’aide de données d’entrée et de sortie sur la figure 24 : 
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Source : Auteur, inspirées des données de la recherche 
Une équipe de mégaprojet compétente, complète, interdisciplinaire, 
cohérente et engagée induit une planification intégrée, une communication 
engageante, une coopération et une coordination facile. Par conséquent, la 
socialisation et la motivation y seraient facilitées par la maîtrise des conflits et des 
émotions. Enfin, conformément à la structure de la recherche, nous bouclons la 
partie interprétative par la « dimension méthodologique ». 
5.3.3. Dimension méthodologique et performance des mégaprojets 
d’investissement 
La méthodologie en management de projet est définie comme un processus 
de management reconnu et pratique dont l’objectif est d’améliorer les performances 
des projets. Elle doit être appliquée de façon coordonnée et cohérente afin 
d’optimiser les résultats. Elle est l’habileté de mettre en œuvre des outils, des 
techniques de management de projet favorisant la performance. Ce sont des outils 
et techniques qui facilitent l’organisation de l’environnement de projet et le bon 
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Figure 24 : Modélisation d'une équipe favorable à la performance des mégaprojets 
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déroulement de celui-ci. La méthode en management de projet est conçue pour 
réduire les contreperformances des projets. Elle aide à anticiper les risques, à 
harmonier les processus, les actions et le langage et, enfin, à standardiser les 
pratiques. 
Dans cette optique, plusieurs méthodes ont été élaborées par des 
organismes professionnels de management de projet. Les plus connus et 
représentatifs au plan international sont PMI, IPMA et PRINCE 2 dont l’analyse 
critique a été menée au chapitre 2 de la présente thèse. Qu’en résulte-t-il donc de 
la confrontation de ces approches classiques en management de projet avec le 
terrain à travers cette recherche ? 
5.3.3.1. Combinaison des méthodes en management de projet 
Rappelons que l’objectif principal de cette recherche est d’identifier les 
facteurs négligés susceptibles d’améliorer les performances des mégaprojets 
d’investissement. Ainsi, les facteurs « combinaison des méthodes en management 
de projet » et « combinaison des processus en management de projet » ont été 
retenus comme en faisant partie. En outre, à la question du degré d’importance des 
facteurs négligés sur la performance des mégaprojets d’investissement, le tableau 
27 ci-après fournit les réponses suivantes : 
  
   
172 
 
Tableau 27 : Aperçu des résultats empiriques de la dimension méthodologique 
 
 
Source : Données de la recherche 
Le tableau 27 montre que le facteur combinaison des méthodes (faire usage de 
plusieurs méthodes, référentiels dans le cadre de la conduite d’un mégaprojet) 
enregistre un fort degré d’importance sur la performance des mégaprojets. Par 
contre, la combinaison des processus (sélectionner des processus de différentes 
méthodes pour prendre en charge une phase précise du mégaprojet) enregistre une 
faible moyenne. 
D’une manière générale, les résultats montrent qu’il y a une certaine 
« dogmatisation des méthodes » par les praticiens en management de projet, 
« alors que ces méthodes lorsqu’on les étudie à la loupe, elles sont 
complémentaires », note un conseiller en gestion de projet. Ainsi, les éléments de 
réponses confirment l’unanimité sur la complémentarité des méthodes, des 
processus, en management de projet. Nonobstant, le pas à franchir pour une 
approche combinatoire se fait toujours attendre. « (…) La preuve, si vous demandez 
au Québec ici, même parmi les membres de PMI-Lévis Québec s’ils connaissent 
autres référentiels que le PMBOK, ils ne sauront pas vous répondre. On est tous 
dans le PMBOK. C’est ça qu’on nous sert tout le temps (…) Or, il faut reconnaître 
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que le PMBOK contient des limites, ça c’est certain », soutient un conseiller en 
gestion de projet. 
Cette situation soulève deux réalités différentes : la première, il y a des 
praticiens qui ont connaissance d’autres méthodes de management de projet que 
leur méthode de base, mais qui choisissent de reste dans leur « zone de confort ». 
Pour ces derniers, la méthode choisie est la meilleure. « En Amérique du Nord on 
reste avec notre PMI, les Européens avec leur PRINCE2 et IPMA (…) ça fonctionne 
de même », note un chargé de projet. En outre, les entretiens et les observations 
ont permis d’apercevoir également que la pratique du management de projet se 
base plus sur l’expérience acquise, la routine, et l’apprentissage sur le tas. Ainsi, 
très peu d’entreprises, d’organismes ou de managers de projet déclarent se servir 
d’une méthode ou approche type donnée pour la conduite de leurs projets. Cette 
réalité est encore plus criante au Burkina Faso où « comme la plupart de nos grands 
projets d’investissement sont financés, ce sont les bailleurs qui nous soumettent 
leurs règles de gestion. Nous ne savons même pas de quelle méthode est inspirée 
ces règles », confie un coordonnateur de mégaprojet. Cette réalité est d’autant plus 
vraie que le continent africain ne dispose pas de référentiel harmonisé et normalisé 
en management de projet et que la vulgarisation des autres méthodes n’a pas atteint 
un niveau où les acteurs en viennent à les maîtriser et à les implémenter. Toutefois, 
« pour combiner des méthodes pour plus d’efficacité, il faut les maîtriser 
individuellement », fait remarquer un chargé projet. 
Toutefois, des entretiens approfondis avec les managers qui maîtrisent mieux 
les trois approches (PMI, IPMA et PRINCE2) analysées, il ressort unanimement que 
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prises individuellement, ces méthodes renferment respectivement des limites 
objectives. Elles ne sont donc pas « opposées » mais des « rivaux 
complémentaires » comme on pourrait résumer la situation. En somme, devoir 
choisir entre ces trois méthodes n’est pas l’approche à privilégier. Une approche 
combinatoire de celles-ci comblerait les limites respectives de chacune et, partant, 
relèverait les performances des mégaprojets.  
5.3.3.2. Combinaison des processus en management de projet et 
performance 
L’approche combinatoire des processus en management de projet traduit la 
technique de faire appel à un processus bien maîtrisé dans d’autres référentiels en 
vue de faire face à une situation bien donnée. Ainsi, à titre illustratif, la figure 25 
montre une approche combinatoire possible entre les trois approches classiques 
analysées et qui pourrait contribuer à améliorer la performance des mégaprojets 
d’investissement. 
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Figure 25: Exemple d'approche combinatoire des processus IPMA, PRINCE2 et PMI 
Source : Auteur, inspirée de la revue de la littérature 
L’approche combinatoire ci-dessus vise à combler les limites objectives et 
subjectives reconnues à chacune des approches classiques. Ainsi, le PMI avec le 
PMBOK est réputé être un outil complet mais rigide et processuel. Les compétences 
comportementales décrites par l’ICB d’IPMA passent pour être un remède à cette 
rigidité. L’approche planificatrice séquentielle de PRINCE2 est aussi citée comme 
celle qui prend le mieux en compte les risques et permet de les anticiper. Cette 
stratégie peut compléter l’approche planificatrice générale prônée par le PMBOK. 
Le facteur « combinaison des processus en management de projet » 
enregistre au terme des analyses une faible adhésion des participant(e)s à cette 
recherche avec une moyenne de 2.35. Cela peut être expliqué par une raison 
essentielle : la méconnaissance des approches classiques en management de 
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projet. En effet, il se dégage de nos entretiens que la majorité des acteurs praticiens 
des projets approchés ont une vision plus généraliste des approches en 
management de projet. En outre, il se dégage également que ces référentiels sont 
mieux maîtrisés par les acteurs théoriciens, notamment universitaires. Toutefois, 
ces derniers ont une très faible influence sur la pratique de management de projet 
ou pour le moins jusqu’à présent. En conclusion, cette dimension peut apporter une 
valeur ajoutée à la performance des mégaprojets, mais reste la question de son 
appropriation par le monde des praticiens. 
Les résultats précédemment annoncés impliquent la proposition d’une 
approche intégrée de management de mégaprojets d’investissement favorable à la 
performance. 
5.4. Approche intégrée de management de mégaprojet d’investissement 
favorable à la performance 
L’approche intégrée est la synthèse des résultats de cette recherche. C’est 
une approche qui prend en compte, dans le même ordre d’importance, les facteurs 
instrumentaux, les facteurs humains et comportementaux ou facteurs mous dans le 
processus de management des projets en général et des mégaprojets 
d’investissement en particulier. En résumé, elle vise à prendre en compte les 
facteurs négligés identifiés dans la présente recherche en vue de parer aux 
insuffisances relevées par l’analyse des approches classiques. Elle se matérialise 
par la figure 26 ci-dessous : 
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Figure 26 : Modèle intégré de management de mégaprojets d’investissement 
favorisant la performance 
Source : Auteur, inspirée des données de la recherche 
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L’approche intégrée, ci-dessus, vise à permettre une prise en charge 
holistique de la problématique du management des mégaprojets d’investissement. 
Ainsi, le leadership, l’intelligence émotionnelle et culturelle du manager de 
mégaprojets d’investissement lui permettront d’obtenir une motivation individuelle et 
collective, une intégration, un engagement, une cohésion, une meilleure santé 
psychologique et sécuritaire au sein des membres de l’équipe projet. Cela allié à 
une équipe pluridisciplinaire, multiculturelle et complète bien gérée est un tremplin 
pour l’amélioration de la performance des mégaprojets d’investissement. 
En outre, les compétences techniques sont celles relatives à la maîtrise du 
sujet du mégaprojet. Elles font référence à la maîtrise du domaine d’intervention du 
mégaprojet d’investissement. L’équipe du mégaprojet d’investissement doit 
comporter des compétences techniques (acteurs métiers) nécessaires afin de 
répondre aux spécifications techniques du mégaprojet. 
Enfin, les compétences instrumentales impliquent la maîtrise des principaux 
instruments d’analyse et de management des mégaprojets d’investissement. C’est 
la capacité d’utilisation et de combinaison des processus et méthodes (référentiels, 
normes, standards), outils en management de projet existants et, la capacité de les 
adapter à l’environnement, aux enjeux et au contexte du mégaprojet. C’est à ce 
niveau que le rôle de la diffusion des meilleures pratiques des regroupements 
professionnels en management de projet tels PMI, IPMA et PRINCE2 devient très 
important.  
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En somme, l’approche développée complète les approches classiques en 
management de projet et, partant, peut contribuer à favoriser la performance des 
mégaprojets d’investissement par l’intégration des facteurs jusque-là négligés et/ou 
occultés. Performance entendue ici comme le respect de coût, délai, de la qualité 
ainsi que la garantie du bien-être social des membres qui composent l’équipe du 
mégaprojet. Toutefois, les limites objectives de la présente recherche ne permettent 
d’affirmer que la prise en compte des facteurs négligés est une panacée pour 
l’amélioration systématique de la performance des mégaprojets d’investissement. 
En définitive, les participants à cette recherche ont souligné, dans leur majorité, que 
les facteurs négligés sont importants dans le cadre des mégaprojets 
d’investissement, et par conséquent, recommande d’en tenir compte. 
Au terme de la présentation descriptive et de l’interprétation des résultats, 
nous abordons la dernière partie de cette thèse qu’est la discussion des résultats. 
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CHAPITRE 6 :  
DISCUSSION DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE  
Après la présentation, l’analyse et l’interprétation des résultats de la 
recherche, le présent chapitre traite de la discussion. Il est bâti sur cinq (5) sections : 
la première est consacrée à la discussion des résultats ; la seconde traite des 
implications théoriques et pratiques des résultats de la recherche ; la troisième 
section relève les limites de la recherche. La quatrième section propose des 
avenues de recherches futures. La dernière section énonce des propositions 
théoriques et pratiques pour une meilleure performance des mégaprojets 
d’investissement. 
6.1. Discussion des résultats de la recherche 
La discussion des résultats d’une recherche est un moment exaltant où le 
chercheur, dans un esprit de synthèse, met en confrontation ses résultats 
(innovateurs, originaux) avec les résultats déjà publiés dans la littérature scientifique 
et professionnelle par d’autres chercheurs du même domaine ou d’un domaine 
apparenté. Ainsi, nous débuterons cette section par un rappel succinct des objectifs 
et résultats de la recherche et, ensuite la discussion des résultats autour des 
dimensions managériale, technique et méthodologique.  
En outre, nous mettrons en exergue les implications théoriques et pratiques 
qui nous permettront de relever les limites de cette recherche et d’en proposer 
quelques nouvelles avenues de recherche. 
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Enfin, après une analyse des résultats « marginaux » attendus ou inattendus 
de la recherche, nous formulerons des propositions pratiques et théoriques 
susceptibles d’améliorer la performance des mégaprojets d’investissement. 
6.1.1. Bref rappel des objectifs et résultats de la recherche  
Avant d’entamer la discussion à proprement dit, il est important de rappeler 
les objectifs de la recherche que sont : (i) faire une analyse critique des normes, 
référentiels et standards en management de projet les plus connus ; (ii) identifier les 
facteurs négligés qui peuvent contribuer considérablement à améliorer les 
performances des mégaprojets d’investissement ; (iii) établir le degré d’influence de 
ces facteurs sur la performance globale de la performance des mégaprojets 
d’investissement ; (iv) proposer une approche de management de mégaprojets 
d’investissement favorable à la performance. Forts des résultats obtenus, nous 
pouvons affirmer que les objectifs de la recherche sont largement atteints. Le 
modèle empirique ci-après matérialise une vue synoptique des résultats de la 
recherche : 
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Figure 27: Modèle empirique de la recherche 
Source : Données de la recherche 
D’une manière générale, ces résultats sont représentatifs des données qualitatives 
et confirment nos propositions de recherche énoncées dans le cadre théorique. Ils 
ont montré que la seule maîtrise des techniques en management de projet ne peut 
garantir la performance des mégaprojets d’investissement. Toutefois, il faut noter 
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que ces résultats ne traduisent pas une relation systématique de cause à effet. Ils 
traduisent l’opinion des participants sur le degré d’importance que peuvent avoir les 
facteurs négligés sur la performance des mégaprojets d’investissement. 
Aussi, ressort-il également que les facteurs humains et comportementaux 
peuvent contribuer à améliorer la performance des mégaprojets d’investissement. 
Toutefois, très peu de recherches d’ampleur sont entreprises dans ce sens. Ces 
conclusions viennent appuyer la thèse de Thomas & Mullaly (2007) ; Papke-Shields 
& al (2009). En outre, dans une perspective toujours généraliste, les résultats 
montrent que les approches classiques en management de projet sont dans une 
posture mécaniste et mettent plus l’accent sur les principes de fragmentation en 
processus, en tâche et en contrôle. Ce constat est aussi fait par Morris & al (2006). 
En somme, à la question doit-on bien connaitre les aspects techniques liés 
au contenu du projet ou, à l’inverse, maîtriser l’ensemble des méthodologies ou 
outils de gestion de Picq (1999), les résultats pris globalement permettent de 
répondre qu’il faut une maîtrise équilibrée entre les aspects techniques et les 
habiletés managériales. En d’autres termes, pour performer dans les mégaprojets 
d’investissement, il revient donc au manager de projet de réussir l’art de la délicate 
symbiose entre les humains, les techniques, les ressources et les enjeux socio-
économiques et stratégiques, comme le soutient Fernandez (2014). Qu’en est-il des 
cas spécifiques des dimensions managériale, technique et méthodologique. 
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6.1.2. De la dimension managériale 
D’une manière spécifique et relativement à la dimension managériale, les 
résultats de cette recherche relèvent que le leadership de chef de projet est un 
facteur important et peut favoriser la performance des mégaprojets 
d’investissement. Ces résultats sont confirmés par l’idée de Courtot (1997), Briner, 
Geddes et Hastings(1993), Saladis (2013) pour qui, le leadership est un facteur 
primordial de performance des projets complexes.  
Ces résultats remettent en cause la vision de PMI (2004, 2013) selon laquelle 
le management de projet est l’art d’utiliser les bons outils, procédés et techniques 
afin de garantir les réussites du projet. Par contre, ils soutiennent la position de 
Drucker (2005) selon laquelle, le leadership rend les humains capables de 
performances collectives, rend leurs actions efficaces et amoindrissent leurs 
faiblesses. En somme, on peut conclure que le leadership (transformationnel) joue 
un rôle très important dans la recherche de la performance des mégaprojets 
d’investissement réputés pour leur taux de contreperformance très élevé. 
Toutefois, même si les résultats de la présente recherche et de nombreux 
auteurs confirment l’importance du leadership dans l’atteinte de la performance des 
mégaprojets d’investissement, ils ne proposent pas de processus de prise en 
compte de ce facteur, ni de grilles d’analyse du leadership en situation de 
mégaprojets. 
Parallèlement au leadership, la motivation individuelle et collective a été mise 
en exergue par les résultats de cette recherche comme étant des facteurs importants 
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qui favorisent la performance des mégaprojets d’investissement. La « motivation 
individuelle » vient comme le facteur le plus important de la recherche. Ces résultats 
montrent également que la motivation des membres de l’équipe mégaprojets 
incombe au manager. Ils sont corroborés par Schmid (2007) qui affirme que plus de 
79% des acteurs projet attribuent la responsabilité de la motivation des équipes et 
membres de projets au manager de projet. La motivation individuelle et collective 
est déterminante pour la performance des mégaprojets d’investissement eu égard 
aux résultats. Il revient donc au manager de mégaprojets d’encourager, de motiver 
et d’engager chaque membre de l’équipe vers les objectifs communs de la 
performance. Peterson (2007) est du même avis lorsqu’il déclare que la motivation 
peut inspirer, encourager et stimuler les individus et les équipes projet à accomplir 
de grandes réalisations ainsi que Pépin (2013, p.52) qui souligne « qu’un manager 
capable de créer un environnement de motivation mobilise son équipe durant tout le 
projet […] ». Picq (1999, p.220) confirme ces résultats lorsqu’il note que :  
« la capacité du chef de projet à intervenir dans le domaine de la motivation 
individuelle et à réellement mettre en œuvre des moyens simples de la 
comprendre et de la développer n’est plus seulement un basique, mais réellement 
une compétence critique, à la base du succès du projet ». 
C’est aussi la position de Bellenger (1995) qui estime qu’« un chef de projet 
doit être un créateur de conditions ». En résumé, si les membres de l’équipe projet 
tirent une réelle satisfaction de leur travail, leur engagement, leur contribution sera 
encore meilleure et accroîtra la performance (Descarpentries et Korda, 2007). Les 
résultats de cette recherche confirment cette assertion. 
Consécutivement aux résultats précédents, le facteur négligé « intelligence 
culturelle du chef de projet » confirme les propositions de départ de cette recherche. 
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Les résultats de ce facteur confirment la thèse d’Imay et Gelfand (2010) qui 
soutiennent que « les individus qui ont une forte intelligence culturelle ont une 
motivation à coopérer plus élevée que ceux qui ont une intelligence culturelle 
faible ». 
L’intelligence émotionnelle du chef de projet est également très liée à la 
performance des mégaprojets d’investissement. De prime à bord, même s’il faut 
noter que l’intelligence émotionnelle est souvent traitée dans le cas général du 
management de projet, les résultats de cette recherche montrent que le lien 
spécifique entre l’intelligence émotionnelle et la performance des mégaprojets 
d’investissement reste un sujet peu abordé par la littérature scientifique et 
professionnelle en management de projet.  
Aussi, est-il ressorti que la prise en compte de l’intelligence émotionnelle dans 
la pratique réelle au sein des mégaprojets d’investissement est assez rare. Les 
résultats obtenus à partir des données collectées confirment ceux de Mayer & 
Salovey (2004) qui ont démontré par des analyses scientifiques que les entreprises 
qui promeuvent les capacités émotionnelles obtiennent une marge bénéficiaire de 
71% supérieure à celle dont la culture ne prend pas en compte l’intelligence 
émotionnelle de ses membres. Nos résultats confirment également les analyses de 
Dulewicz and Higgs (2005) repris par Baril (2012) sur les compétences attendues 
d’un manager de projet représentées dans la figure 28 ci-après : 
   
187 
 
 
Figure 28: Principales compétences attendues d’un manager de projet 
Source: Baril (2012, p.18) 
Cette figure illustre l’importance des compétences émotionnelles du manager de 
projet et son importance pour la performance des projets. 
En outre, l’intelligence culturelle du manager de projet est l’un de facteurs 
négligés traités dans cette recherche. Des résultats, il en ressort qu’elle influence la 
performance des mégaprojets d’investissement. Ce résultat traduit la nécessité pour 
un manager de projet d’avoir une intelligence culturelle poussée afin de favoriser la 
performance. Les résultats de cette recherche confirment le principe d’Altshuler et 
Luberoff (2013) ; Pau and Langeland (2013) ; Flyvbjerg (2014) ; que le mégaprojet 
est une entreprise d’envergure impliquant plusieurs sensibilités, ressources 
(humaines) et affectant plusieurs millions de personnes. Pour ce faire, le manager 
doit être doté d’une vive intelligence culturelle afin de coaliser les efforts pour une 
meilleure performance. Ils confirment également l’argument de Gauchet (2008) 
selon lequel pour faire performer les individus, il faut les prendre comme ils sont, 
avoir une idée du pourquoi ils sont ce qu’ils sont, et de leurs trouver une bonne 
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raison pour leur permettre de changer tout en restant ce qu’ils sont. C’est la seule 
façon d’obtenir l’engagement et la motivation de tous pour augmenter la 
performance des mégaprojets d’investissement. 
Enfin, les facteurs négligés santé psychologique et santé et sécurité des 
membres de l’équipe projet se sont illustrés par leur « marginalité » avec une 
moyenne respective de 2,43 et 2.12. Cette donne montre qu’ils ne sont pas perçus 
comme ayant une importance pour l’amélioration de la performance des 
mégaprojets d’investissement. Toutefois, une analyse approfondie a permis de 
relever que ces résultats sont la résultante de la méconnaissance par le monde des 
praticiens et une sous exploitation par le monde des chercheurs de ces thématiques 
dans le champ spécifique du management de mégaprojet d’investissement. 
En guise de conclusion pour les facteurs négligés de la dimension 
managériale, nos résultats soutiennent que le manager qui incarne un leadership 
transformationnel, a de la considération pour les membres des équipes, est capable 
de leurs accorder des récompenses et des reconnaissances intéressantes et 
équitable fait preuve d’ouverture et d’empathie envers les membres de son équipe, 
un tel manager serait à même d’impulser une dynamique au sein de l’équipe et, 
partant, d’améliorer la performance des mégaprojets. 
En outre, les résultats soutiennent la thèse de Fernandez (2014) selon 
laquelle les facteurs managériaux (leadership, motivation, intelligence émotionnelle 
et culturelle, ….) sont devenus l’important versant complémentaire aux outils, 
technique et méthodes en management de projet. Les résultats confirment enfin, la 
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recommandation des auteurs tels que Kets et Vries (2001); Kliem et Ludin (1992, 
1994); Fisher (2010); Hueman, (2010) ; Muller et Turner (2010); de développer une 
meilleure approche de management des facteurs mous (intangibles) dans les projets 
afin de maximiser leur performance. Les mégaprojets étant faits par l’humain pour 
l’humain, les facteurs humains ne doivent pas être « laissés pour compte ». Mieux, 
ils doivent prendre une place importante dans la recherche et au sein de la 
communauté des praticiens et pourraient constituer une solution au taux d’échec 
très élevé des projets (Tréhorel, 2007). 
En conclusion nos résultats sont entérinés par de nombreux d’auteurs tels 
Cheng, Dainty et Moore (2007); Askarany (2006); Söderlund et Bredin (2006); 
Harborne et Johne (2003); Hansson, Backlund et Lycke (2003); Keegan et Turner 
(2003); Smith (2003); Biggs (2003); Kotnour (2000); Kerzner (1998); Fusco, (1997); 
pour qui le facteur humain est l’une des principales causes de succès ou d’échec 
des projets d’envergure. De ce fait, comme l’a relevé Biggs (2000, p.70), le facteur 
technologique n’est la cause de l’échec des projets que dans 5 % seulement dans 
cas. Qu’en est-il des résultats de la dimension technique? 
6.1.3. De la dimension technique 
De façon globale, les résultats en lien avec la dimension technique ont 
largement confirmé nos propositions de recherche. Ils corroborent Fernandez (2014) 
pour qui « mal construite et mal gérée, une équipe peut se comporter véritablement 
comme destructrice de valeur » dans le cas des mégaprojets d’investissement. Les 
moyennes des facteurs « équipe intégrée » (4.11), « compétences interpersonnelles 
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des membres de l’équipe » (4.16), « pluridisciplinarité de l’équipe projet » (4.04), 
« engagement de l’équipe projet » (4.73), la « cohésion de l’équipe » et 
« complétude de l’équipe » respectivement avec 4.69 et 4.15, soulignent que ces 
facteurs négligés de la dimension technique sont déterminants dans la recherche de 
la performance globale d’un mégaprojet d’investissement. 
D’une manière spécifique, les résultats ont confirmé que la performance d’un 
mégaprojet est une conséquence directe de l’engagement de l’équipe. En ce sens 
qu’il y a un lien entre la performance des mégaprojets et l’engagement effectif des 
membres de l’équipe. Le fort taux d’échec des mégaprojets est aussi mis en 
évidence par les résultats de cette recherche et cela va dans le même sens que les 
résultats d’une importante recherche d’Attridge (2009) qui révèle que seulement 
14% des employés sont engagés dans le monde dans leur travail. Selon ce rapport, 
le désengagement des employés est une « épidémie globale » et souligne que la 
qualité managériale en est la principale cause. Ainsi, les résultats de cette recherche 
corroborent que l’obtention de l’engagement de l’équipe de mégaprojet est un 
tremplin pour la performance. 
En outre, contrairement aux conclusions de Williams et O’Reilly (1998) repris 
par Liang (2007) selon lesquelles il n’y a pas d’effets principaux cohérents entre 
diversité culturelle et performance organisationnelle, nos résultats ont abouti à des 
conclusions différentes. En effet, ils montrent que la diversité culturelle de l’équipe 
projet agi de deux manières paradoxales sur la performance : d’une part, bien gérée, 
la diversité culturelle d’une équipe de projet contribue à l’amélioration de la 
performance et d’autre part, mal gérée, elle peut être un facteur destructeur et peut, 
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par conséquent, influencer négativement la performance des mégaprojets 
d’investissement. 
Aussi, nos résultats confirment que la pluridisciplinarité est un facteur 
important pouvant contribuer à améliorer la performance des mégaprojets 
d’investissement. Ces résultats réfutent l’approche pluridisciplinaire prônée par PMI 
et PRINCE2 qui a une base matricielle et enjoint que chaque membre d’équipe doit 
savoir très précisément son rôle dans le déroulement du projet (Mulcahy’s, 2015). 
Cette approche est une rencontre entre différents experts où chacun conserve sa 
spécificité. Les résultats de cette recherche montrent qu’il est impératif de passer de 
la « synchronisation à l’intégration des contributions individuelles », confirmant l’idée 
de Pépin (2013, p.53). Ils soulignent la nécessité dans le cas des mégaprojets 
d’investissement d’une interdisciplinarité, c’est-à-dire le fait d’agir et de travailler 
ensemble ; d’aller de la pluridisciplinarité « mécanique » à l’interdisciplinarité 
dynamique. 
Dans la même logique, l’importance de la cohésion de l’équipe pour la 
performance des mégaprojets a été entérinée par plusieurs résultats de recherche 
dont ceux de Savall et Zardet (2010) pour qui la cohésion et l'implication plus grande 
des membres de l’équipe projet sont des leviers de l'accroissement des 
performances durables des organisations. Nos résultats appuient également la 
thèse de Carron (1982) selon laquelle la cohésion est le fait que des membres d’une 
équipe projet s’unissent volontairement afin de faire face à un défi commun qu’ils 
rencontrent. 
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En somme, cette recherche soutient qu’une équipe de mégaprojet favorable 
à la performance est une équipe intégrée, compétente, diversifiée culturellement, 
engagée, cohérente et complète. 
6.1.4. De la « dimension méthodologique »  
La dimension méthodologique à travers ses facteurs a aussi été analysée 
dans le cadre de cette recherche. Le facteur « combinaison des méthodes en 
management de projet » et « combinaison des processus » montrent que la 
combinaison des méthodes ou approche en management de projet peut améliorer 
la performance, celle des processus ayant une faible influence sur l’amélioration de 
la performance des mégaprojets d’investissement. Cela est confirmé par les 
éléments de réponses obtenus dans nos entretiens semi-directifs. De façon globale, 
il faut souligner que cette dimension s’est illustrée par sa pauvreté en contenu dans 
le cadre de cette recherche. Au regard de l’implantation des groupements de 
professionnels en management de projet, les résultats obtenus sur cette dimension 
a été des plus surprenants. En effet, nos résultats montrent une sous-utilisation et 
une utilisation intuitive des référentiels proposés par ces regroupements 
professionnels. 
L’engouement pour ces référentiels sur le terrain est très mitigé. Le monde 
des praticiens du management de projet fonctionne plus sur la base des expériences 
de leurs propres réussites et échecs. Les résultats montrent qu’on est loin du 
management à livre ouvert dans le cas des mégaprojets d’investissement. Cet état 
des faits contraste avec le nombre de membres de ces regroupements et leur 
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implantation dans le monde. Après cette discussion des résultats de la recherche, 
est-on tenté de s’interroger sur leurs implications au plan théorique et pratique ? 
6.2. Implications théoriques et pratiques des résultats de la recherche  
La partie implication des résultats traite de la contribution des conclusions, 
résultats, connaissances acquises à la théorie et pratique professionnelle en 
management de projet d’une manière générale et des mégaprojets d’investissement 
de façon spécifique. Il s’agit, en résumé, d’évaluer les possibles incidences des 
résultats de cette recherche. 
6.2.1. Implications théoriques de la recherche  
Conformément aux objectifs de cette recherche, au plan théorique elle a 
permis de mettre en exergue les limites des approches classiques en management 
de projet et d’identifier dix-sept (17) facteurs dits négligées dans le processus de 
management de projet qui pourraient favoriser la performance des mégaprojets 
d’investissement. En outre, la recherche a permis de mettre en évident les relations 
entre les facteurs négligés identifiés et la performance globale des mégaprojets 
d’investissement. Enfin, les résultats obtenus permettent de proposer une approche 
de management de mégaprojets d’investissement en intégrant les facteurs négligés 
identifiés. 
D’une manière générale, les résultats de la recherche permettent de proposer 
une nouvelle approche intégrée, originale en management des mégaprojets 
d’investissement favorisant la performance. Ils contribuent à améliorer les 
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connaissances existantes en management de projet de façon générale et 
spécifiquement en management des mégaprojets d’investissement. 
Aussi, cette recherche a permis de faire un état des lieux des connaissances, 
des données théoriques et empiriques sur les performances des mégaprojets. Elle 
a mis en lumière la problématique de la prise en compte des facteurs humains, 
comportementaux et l’importance à leurs accorder dans la mise en œuvre et 
l’amélioration de la performance des mégaprojets d’investissement. 
Enfin, la recherche a révélé la place importante des habiletés 
comportementales dans les recherches scientifiques en management de projet. Elle 
renforce par conséquent la nécessité d’intégrer fortement ces habiletés 
comportementales dans l’enseignement et la formation en management de projet. 
Quelles peuvent être les implications au plan pratique ?  
6.2.2. Implications pratiques de la recherche  
Consécutivement à l’objet de cette recherche qui se veut transformatrice des 
pratiques de management des mégaprojets d’investissement, elle engendre des 
implications au plan professionnel. Ainsi, quelles sont les implications générales, 
managériales, techniques et méthodologiques ? 
De façon générale, les résultats de cette recherche montrent la nécessité 
pratique de prendre en compte les facteurs négligés identifiés dans le processus de 
management des mégaprojets d’investissement. Ils impliquent par conséquent, un 
changement de mentalité des professionnels de management de mégaprojet dans 
la pratique managériale, technique et méthodologique en management de projet. Ils 
   
195 
 
suscitent, en outre, une autre façon de faire que celle ̎ techniciste ̎ dans la mise en 
œuvre des mégaprojets d’investissement. Enfin, la mise en œuvre des résultats de 
la recherche contribuera modestement à améliorer la performance des mégaprojets 
d’investissement. 
D’une manière spécifique, les résultats de la recherche montrent que la prise 
en compte du leadership, de la motivation individuelle/collective, de l’intelligence 
émotionnelle, culturelle du manager de projet et de la santé psychologique/santé et 
sécurité au travail dans le processus de management des mégaprojets est 
importante pour l’amélioration de la performance des mégaprojets d’investissement. 
Ces résultats induisent une intégration des critères de compétences en leadership, 
en intelligence émotionnelle et culturelles dans la sélection des managers de 
mégaprojets d’investissement. 
Au plan technique, les résultats de cette recherche permettent d’améliorer la 
constitution et le management des équipes de mégaprojets. Ainsi, ils soulignent la 
nécessité d’intégrer les facteurs négligés (engagement, intégration, compétences 
interpersonnelles, cohérence, complétude de l’équipe) dans la constitution et la 
gestion des équipes de mégaprojets d’investissement. La perception d’une équipe 
dans la pratique comme une addition de compétences ou d’expertises techniques 
doit faire place à celle d’une équipe interdisciplinaire dynamique, interactionnelle et 
collaborative dans la mise en œuvre des mégaprojets. 
Relativement à la dimension méthodologique, les résultats de cette recherche 
soutiennent que la vision dogmatique des regroupements professionnels en 
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management de projet n’est pas une panacée dans la poursuite des performances. 
Les référentiels, standards et normes sont plutôt complémentaires. Pris 
individuellement, les résultats montrent qu’ils renferment des limites objectives. Ils 
préconisent, pour ce faire, une approche combinatoire pour une meilleure 
performance et suscitent une approche combinatoire de ceux-ci. 
Nonobstant, il est nécessaire de souligner l’importance que l’application des 
résultats ou de l’approche proposée soit confrontée à deux contraintes majeures : la 
première c’est la dépendance au sentier développée par Pierson (1995) dans le 
domaine du management de projet. Ce concept « dépendance au sentier » 
emprunté des sciences politiques, traduit l’idée selon laquelle, une pratique ancrée 
à une époque historique, même lorsqu’elle cesse d’être optimale ou rationnelle à un 
certain moment donné perdure. Changer cette pratique nécessite un sacrifice 
énorme, même si ce changement est visiblement très bénéfique à une époque 
donnée. Notamment, l’empreinte originelle de la haute technologie (aérospatial, 
construction,…) et des ingénieurs et techniciens sur la façon de faire en 
management de projet « auto-génèrent » une dynamique « auto-renforçante » au fil 
des années. Même s’il est évident, de nos jours, que cette façon de faire comporte 
ses limites objectives, le changement souhaité se bute à un ordre établi. Cette réalité 
du terrain rendra l’implantation de la nouvelle façon de faire (approche intégrée) très 
ardue. 
Le deuxième obstacle consisterait à la reconnaissance par la communauté 
des praticiens en management de projet de l’importance des facteurs négligés dans 
la performance des mégaprojets d’investissement, mais se réfugier derrière 
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l’argument invoquant les difficultés de mise en œuvre de ces facteurs « mous » 
négligés dans le processus du management des mégaprojets d’investissement. 
En somme, au regard des résultats obtenus, nous pouvons affirmer que la 
présente recherche contribue modestement à l’avancée des connaissances 
théoriques et pratiques en management de projet. 
6.3. Limites de la recherche  
Au-delà de sa contribution théorique et pratique, cette recherche renferme 
des limites qui méritent d’être relevées. 
La principale limite de cette recherche est d’ordre méthodologique. En effet, 
même si elle démontre une base théorique solide, le manque de validation empirique 
et de l’implémentation en milieu réel afin de confronter ses résultats à la réalité est 
une limite objective qu’engendre l’approche constructiviste. D’autant plus que cela 
aurait permis de relever les avantages et limites en situation réelle de ces résultats. 
Toutefois, il faut souligner que cet exercice n’est pas réalisable dans les limites 
temporelles et matérielles d’une thèse, si l’on prend en compte sa complexité.  
La recherche comporte également une limite de validité externe 
(transférabilité et généralisation) des résultats en raison de son échantillonnage 
restreint. Même si nous avons obtenu une saturation de données avec 
l’échantillonnage en vue d’améliorer la compréhension du sujet étudié, les résultats 
ne peuvent pas faire l’objet d’une généralisation ou d’une transférabilité sans 
conditions d’adaptabilité. 
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Une autre limite est inhérente à la démarche de codification et d’analyse des 
données de la recherche. Etant une recherche essentiellement qualitative, 
l’assemblage des éléments de réponses recueillis, issus d’entretiens semi-directifs, 
de recherches documentaires, a permis de faire une représentation commune de la 
réalité du phénomène étudié. Nous avons conscience, cependant, que ces analyses 
et représentations finales ne traduisent pas de façon holistique toute la complexité 
de la problématique abordée. 
Enfin, la non exhaustivité des facteurs négligés identifiés est aussi une limite 
de cette recherche. L’approche constructiviste utilisée nous a permis d’identifier dix-
sept (17) facteurs qualifiés de négligées dans la mise en œuvre des mégaprojets 
d’investissement. Il est évident que cette liste n’est pas exhaustive ou comporte des 
éléments peu représentatifs. Elle est représentative d’une réalité partielle temporelle 
et spatiale et le modèle qui en résulte en est le reflet. Ainsi, il implique la nécessité 
d’entreprendre d’autres recherches en vue de combler ces limites.  
Toutefois, il faut noter que l’approche intégré de management des 
mégaprojets d’investissement proposée à l’issue de cette recherche peut être 
transférée et appliquée dans d’autres zones géographiques que celles dans 
lesquelles la recherche a été conduite. Ce transfert ne peut s’opérer que sous 
certaines conditionnalités telles, la prise en compte des réalités socioéconomique et 
culturelles de son milieu d’application, la prise en compte des caractéristiques 
temporelle, des limites de ressources, de l’envergure de la recherche,…et ce, dans 
l’objectif de se prémunir de généralisation sans précaution.  
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6.4. Nouvelles avenues de recherche  
Consécutivement aux limites énoncées, cette recherche suggère quelques 
pistes de recherche dont nous évoquerons les principales dans cette section. 
La première avenue serait une recherche empirique sur la validation des 
résultats et de l’approche induite en milieu réel. Cette recherche aura pour avantage 
de relever empiriquement les avantages, les limites et le niveau de difficulté de 
l’applicabilité des résultats. 
Aussi, une recherche empirique sur l’application de ces résultats dans un 
mégaprojet spécifique permettra de mettre en exergue les implications spécifiques 
et comblera le caractère générique de la présente recherche. 
Une recherche conduite sur l’implémentation des résultats de la recherche 
dans un contexte différent et dans une zone géographique différente mettra en 
lumière les difficultés liées à la transférabilité et à la généralisation des résultats. 
En outre, cette recherche ne s’est intéressée qu’à la dimension interne de 
l’analyse de projet au sens d’Asquin et al. (2005). Une autre recherche qui intégrera 
les dimensions externes d’analyse du projet (politique, dynamique, stratégique, 
symbolique) pourrait aboutir à des résultats forts intéressants. 
Enfin, une recherche sur l’influence de chacun des facteurs négligés identifiés 
serait l’occasion de faire une analyse approfondie afin de déterminer leur poids 
intrinsèque sur la performance des mégaprojets d’investissement. Outre ces 
avenues, quelles sont les propositions théoriques et pratiques pour une meilleure 
performance des mégaprojets d’investissement ? 
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6.5. Propositions pratiques et théoriques  
Cette dernière partie servira de tribune pour formuler des propositions à la 
lumière de nos résultats. Ainsi, dans un premier temps nous allons formuler des 
propositions théoriques pouvant contribuer à améliorer la performance des 
mégaprojets et, enfin, des propositions pratiques suivant l’ordre des trois dimensions 
de la recherche. 
6.5.1. Proposions pour l’avancement des connaissances théoriques en 
management de mégaprojets d’investissement 
Il est évident que la pratique se nourrit de la théorie et vice versa. Pour ce 
faire, nous proposons une collaboration étroite entre le monde universitaire et les 
organismes professionnels de management de projet. Cette approche collaborative 
contribuera à permettre aux deux mondes de s’enrichir réciproquement pour 
l’évolution des concepts et des pratiques en management de projet. 
Les regroupements professionnels en management de projet en collaboration 
avec le monde universitaire peuvent multiplier les formations et les publications sur 
les facteurs humains et comportementaux (leadership, culture, intelligence 
émotionnelle, intelligence culturelle, santé psychologique au travail, motivation, 
l’éthique, etc.) en contexte de projet. Il est aussi indispensable de créer des 
structures de développement du potentiel humain pour le cas spécifique des 
mégaprojets. 
Les regroupements professionnels peuvent également adopter une approche 
plus participative dans l’élaboration des référentiels et des référentiels en 
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management de projet de sorte à permettre une prise en compte des aspects 
humains et des spécificités socio-culturelles des différentes régions du monde. 
Au plan académique, il est urgent de sortir des stratégies classiques de 
recherches conformistes, exploratoires, compréhensives et explicatives pour 
développer la recherche-intervention, la recherche constructiviste afin d’arrimer les 
sciences à la pratique et aux besoins du terrain. 
Il y a également la nécessité de promouvoir une formation académique 
intégrée en management de projet permettant de prendre en compte les facteurs 
négligés et d’avoir une vision holistique des mégaprojets.  
Enfin, les universités peuvent promouvoir des académies de leadership de 
mégaprojets où des cours sur les aptitudes de leadership favorables à la prise en 
compte de la complexité des mégaprojets sont dispensés. Sans être exhaustif, 
quelles propositions pour améliorer la pratique en management de projet ? 
6.5.2. Propositions pour l’amélioration des pratiques de management 
des mégaprojets  
Au regard de la complexité des mégaprojets, il est indispensable d’accorder 
plus d’autonomie au manager de mégaprojets d’investissement tant sur le plan des 
ressources que de leur gestion. Cette autonomie va faciliter la maîtrise de 
l’environnement du projet. 
Au plan de technique (constitution et management des équipes), les résultats 
de cette recherche induisent la nécessité d’intégrer les facteurs humains et 
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comportementaux (leadership, intelligence émotionnelle, culturelle, motivation,…) 
comme critères importants dans le recrutement et la mise en place d’un mégaprojet 
d’investissement. 
Il est aussi nécessaire de veiller à la mise en place d’une équipe projet 
complète au plus tard à la phase d’initialisation du projet. Cette approche permettra 
d’anticiper d’éventuels risques des mégaprojets durant la phase de mise en œuvre. 
Aussi, faut-il évoluer de la structure matricielle de l’équipe projet vers une 
structure horizontale dynamique au sein des mégaprojets d’investissement. Cela 
aura pour conséquence d’augmenter le degré d’autonomie, d’engagement, de 
cohésion et d’apprentissage mutuel au sein des équipes de mégaprojets. Dans la 
même logique, il est souhaitable de passer de la constitution d’équipe 
multidisciplinaire à une équipe interdisciplinaire. Cette stratégie permet d’aller au-
delà d’une équipe de production vers une équipe dynamique et interactive facilitant 
la synergie, l’autonomie, l’innovation et la créativité. 
D’une manière transversale, il y a la nécessité d’intégrer de plus en plus les 
facteurs négligés dans les examens de certifications en management de projet. 
Cette intégration passe par une évaluation effective des compétences intangibles 
(facteurs négligés) des candidats aux différentes certifications en management de 
projet. 
Les résultats de cette recherche montrent également qu’il est judicieux de 
tendre vers la miniaturisation des équipes de mégaprojets. Une équipe de 
mégaprojet d’investissement doit, non seulement réunir des compétences 
complémentaires, mais aussi, être constituée de sous équipes de petite taille 
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reflétant la structure de découpage organisationnel et la structure de découpage des 
tâches. Le morcellement de l’équipe entraine une répartition équitable des tâches et 
des responsabilités et augmente l’engagement de l’équipe du mégaprojet. Pour 
cela, constituer des équipes de 5 à 10 membres peut être très efficace dans un 
mégaprojet et améliorer significativement la performance globale. En outre, il est 
une nécessité absolue de veiller à la stabilité de l’équipe des mégaprojets 
d’investissement. L’instabilité de l’équipe pouvant ouvrir la voie à la 
contreperformance. 
Enfin, il faut dépasser les frontières référentielles des regroupements 
professionnels et promouvoir une approche combinatoire des approches classiques 
en management de projet. Dans cet esprit, les praticiens combleront les limites 
respectives de chacune, ce qui améliorera fortement la performance des 
mégaprojets. 
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CONCLUSION GENERALE 
Le but principal de cette recherche était de produire des connaissances qui 
pourraient être applicables et (ré)orienter les pratiques internes (managériale, 
technique et méthodologique) en management de projet. Des connaissances qui 
pourraient contribuer à la résolution à court, moyen ou long terme de problème de 
performance vécu dans le monde réel des organismes et entreprises privés ou 
publics. Pour ce faire, elle s’était fixée comme objectifs de : (i) faire une analyse 
critique des normes, référentiels et standards en management de projet les plus 
connus existants; (ii) identifier les facteurs négligés qui peuvent contribuer 
considérablement à améliorer les performances des mégaprojets d’investissement; 
(iii) établir le degré d’influence de ces facteurs sur la performance globale de la 
performance des mégaprojets d’investissement et; (iv) proposer une approche de 
management de mégaprojets d’investissement favorable à la performance. 
Au terme de cette recherche, sommes-nous confiants d’affirmer que les 
objectifs ont été atteints. L’approche constructiviste basée sur une méthode mixte à 
forte dominance qualitative adoptée, appuyée par une technique rigoureuse de 
collecte de données, permet de soutenir que les résultats confirment amplement nos 
propositions de recherche. Rappelons-en les résultats principaux et leur portée. 
D’une part, cette recherche a permis d’analyser en profondeur les principales 
approches classiques en management de projet que sont celles de PMI, IPMA, 
PRINCE2. De cette analyse, il ressort qu’elles renferment intrinsèquement chacune 
des limites objectives, outre leurs forces, qu’il convient de combler pour une 
meilleure performance des mégaprojets d’investissement. Ces limites ayant pour 
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conséquence une pratique « mécanique » et « cybernétique » de management des 
projets. 
Ensuite, les limites engendrées par les approches classiques ont conduit à 
l’identification de facteurs négligés ou occultés par ces dernières et qui sont 
susceptibles d’améliorer la performance des mégaprojets d’investissement. Cet 
exercice a permis à l’aide de notre protocole méthodologique d’isoler dix-sept (17) 
facteurs négligés autour de la dimension managériale (7) (leadership du manager 
de projet, motivation des individus, motivation des équipes, l’intelligence 
émotionnelle et culturelle du manager de projet, santé psychologique et la santé et 
sécurité des équipes de mégaprojet ; de la dimension technique (8) (intégration et 
engagement de l’équipe, les compétences techniques et interpersonnelles des 
membres de l’équipe, diversité culturelle et pluridisciplinarité, la cohésion et la 
complétude de l’équipe projet) et ; de la dimension méthodologique (2) (combinaison 
des méthodes et des processus en management de projet). Ces trois dimensions 
constituent le niveau interne d’analyse du projet. 
En outre, en vue de donner une certaine tangibilité aux résultats nous avons, 
à l’aide d’outils méthodologiques préconisés, déterminé le degré de relation de 
chacun de ces facteurs négligés sur la performance globale des mégaprojets 
d’investissement. Par ordre décroissant, ces facteurs ont enregistré des moyennes 
allant de 4.76 (déterminant) à 2.12 (faible influence) pour la performance des 
mégaprojets.  
Les résultats ont, enfin, permis d’aboutir à des conclusions qui relèvent 
l’importance d’une approche de management intégrée des mégaprojets 
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d’investissement. Une approche plus dynamique et flexible qui commande la prise 
en compte des facteurs mous au même titre que les facteurs instrumentaux et 
techniques dans le processus de management de projet. Cette prise en compte est 
recommandée par les participants à la recherche qui soutiennent l’importance de 
ces facteurs dans l’amélioration de la performance des projets d’une manière 
générale de celle des mégaprojets d’investissement de façon spécifique. 
Nonobstant les limites temporelles et spatiales de cette recherche ne permettent pas 
d’affirmer de façon absolue que la prise en compte de ces facteurs négligés 
entrainerait systématiquement la performance des mégaprojets d’investissement, 
mais elle pourrait contribuer à l’améliorer.  
Toutefois, il convient également de souligner que cette recherche n’a pas 
épuisé le sujet de prédilection. Certains de ces résultats et conclusions ont ouvert 
de nouvelles avenues de recherche. Plusieurs angles d’analyse abordés peuvent 
être légitimement considérés comme inachevés. Ils peuvent constituer des 
nouvelles perspectives d’approfondissement. 
Enfin, au terme de cette recherche, nous en revenons à la réalité de départ : 
alors que tous les outils et méthodes semblaient réunis pour garantir les 
performances des mégaprojets, de nombreuses insuffisances ont été relevées par 
la présente recherche. Aussi, surgissent d’autres questionnements. Cette recherche 
a esquissé de vastes chantiers de réflexion aussi bien pour nous que pour d’autres 
chercheurs ou futurs chercheurs. Se référant à la nature pratique de cette recherche, 
quelques propositions ont été formulées dans l’objectif de renforcer la théorie et la 
pratique de management des mégaprojets d’investissement. 
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ANNEXES  
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ANNEXE 1 : GUIDE D’ENTRETIEN  
Date :…………………………………………………………………………… 
Nom et Prénom :……………………………………………………………… 
Organisme/mégaprojet d’attache : …………………………………………… 
Fonction :………………………………………………………………………… 
Nbre années expérience en gestion de projet :………………………………… 
1. Dimension managériale (management des individus et des équipes) 
1.1. Compétences/habiletés favorables à la performance des mégaprojets 
d’investissement 
1.2. Priorisation des compétences/habiletés dans la mise en œuvre des 
mégaprojets d’investissement  
1.3. Les facteurs humains et comportementaux et performances des 
mégaprojets d’investissement  
1.4. Prise en compte des facteurs humains et comportementaux dans le 
processus de management des mégaprojets 
1.5. Difficultés liés à la prise en compte des aspects humains dans les grands 
projets 
1.6. Leadership du manager de mégaprojet et performance  
1.7. Mise en exergue du leadership du manager de mégaprojet 
1.8. Motivation individuelle des membres de l’équipe et performance des 
mégaprojets d’investissement 
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1.9. Motivation collective des membres de l’équipe projet et performance des 
mégaprojets d’investissement 
1.10. Natures de motivation et performance des mégaprojets d’investissement 
1.11. Intelligence culturelle du chef de projet et performance des mégaprojets 
d’investissement 
1.12. Prise en compte de la Santé psychologique des membres de l’équipe et 
performance des mégaprojets d’investissement 
1.13. Santé et sécurité au travail des membres de l’équipe et performance des 
mégaprojets d’investissement 
1.14. Suggestions/recommandations pour une meilleure performance des 
mégaprojets d’investissement 
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2. Dimension technique (constitution d’une équipe performante) 
2.1. Constitution d’une équipe de mégaprojet d’investissement performante  
2.2. Facteurs priorisés dans la constitution des équipes de mégaprojets 
d’investissement 
2.3. Facteurs négligés dans la mise en œuvre d’une équipe de mégaprojet 
d’investissement  
2.4. Caractéristique de performance d’une équipe de mégaprojet 
d’investissement  
2.5. Insuffisances constatées dans la constitution d’équipes de mégaprojet 
d’investissement 
2.6. Equipe intégrée et performance des mégaprojets d’investissement 
2.7. Caractéristiques d’une équipe intégrée de mégaprojet d’investissement 
2.8. Compétences techniques des membres de l’équipe et performance des 
mégaprojets d’investissement 
2.9. Prise en compte des compétences techniques dans la constitution des 
mégaprojets d’investissement 
2.10. Compétences interpersonnelles de l’équipe et performance des 
mégaprojets d’investissement  
2.11. Prise en compte des compétences interpersonnelles et performance des 
mégaprojets d’investissement 
2.12. Pluridisciplinarité de l’équipe projet et performance des mégaprojets 
d’investissement 
2.13. Caractéristiques d’une équipe de mégaprojet pluridisciplinaire 
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2.14. Multiculturalité de l’équipe projet et performance des mégaprojets 
d’investissement 
2.15. Engagement de l’équipe et performance des mégaprojets 
d’investissement 
2.16. Caractéristiques d’une équipe engagée 
2.17. Cohésion de l’équipe et performance des mégaprojets d’investissement 
2.18. Caractéristiques d’une équipe cohérente 
2.19. Complétude de l’équipe et performance des mégaprojets 
d’investissement 
2.20. Caractéristique d’une équipe complète  
2.21. Suggestions/recommandations pour la constitution d’une équipe 
mégaprojets d’investissement favorisant la performance 
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3. Dimension méthodologique (outils de management de projet) 
3.1. Les référentiels/méthodes/normes de management de projet connus et/ou 
utilisés 
3.2. Limites relevées de ces référentiels, méthodes, normes connus et ou 
utilisés 
3.3. Dimension méthodologique et performance des mégaprojets 
d’investissement 
3.4. Propositions pour pallier les limites constatées de ces approches pour une 
meilleure performance des mégaprojets d’investissement 
3.5. Approche combinatoire des référentiels, méthodes, normes de 
management de projet et performance des mégaprojets d’investissement 
3.6. Difficultés éventuelles liées à la mise en œuvre d’une approche 
combinatoire de ces référentiels/méthodes/normes de management de 
projet 
3.7. Combinaison des processus et performance des mégaprojets 
d’investissement 
3.8. Suggestions/recommandations pour un meilleur usage des 
référentiels/méthodes/normes de management de projet favorisant la 
performance des mégaprojets d’investissement 
 
Je vous remercie pour votre participation qui contribuera dans doute à l’atteinte des 
objectifs de cette recherche 
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ANNEXE 2 : QUESTIONNAIRE COMPLEMENTAIRE  
# Item  1* 2** 3*** 4**** 5***** 
Dimension managériale  
1 Leadership du manager de projet      
2 Motivation des individus      
3 Motivation des équipes      
4 Intelligence émotionnelle du chef de projet      
5 Intelligence culturelle du chef de projet      
6 Santé psychologique de l’équipe projet      
7 Santé et sécurité au travail de l’équipe projet      
Dimension Technique  
8 Équipe de projet intégrée      
9 Compétences techniques de l’équipe projet      
10 Compétences interpersonnelles de l’équipe projet      
11 Pluridisciplinarité de l’équipe projet      
12 Diversité culturelle de l’équipe projet      
13 Engagement de l’équipe projet      
14 Cohésion de l’équipe de projet      
15 Complétude de l’équipe de projet      
Dimension méthodologique 
16 Combinaison des méthodes en management de 
projet 
     
17 Combinaison des processus en management de 
projet 
     
Tableau 28: Modèle de questionnaire de synthèse d’entretien 
* {1= Pas d'influence} 
** {2= Faible influence} 
*** {3= Influence} 
**** {4= Forte influence} 
***** {5= Détermine} 
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ANNEXE 3 : CERTIFICAT ETHIQUE  
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ANNEXE 4 : FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 
 
 
 
FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT 
CONCERNANT LA PARTICIPATION des chefs de projets séniors, juniors; des responsables 
des ressources humaines; des responsables des compagnies de recrutement; des membres 
des ordres et regroupements professionnels en management de projet, etc. 
 
1. TITRE DU PROJET 
 
Développement d'une approche de management des mégaprojets d'investissement favorisant la 
performance: Intégration des facteurs négligés  
 
2. RESPONSABLE(S) DU PROJET DE RECHERCHE 
 
Responsable : 
Mahamoudou KIEMTORÉ 
Étudiant au doctorat en Management de Projets  
Département des Sciences Économiques et Administratives 
 
Co-chercheur (s’il y a lieu) : 
      
 
Directeur de recherche (si le responsable est un étudiant) : 
Stéphane AUBIN 
Professeur au Département Sciences Économiques et Administratives 
 
3. PRÉAMBULE 
 
Nous sollicitons votre participation à un projet de recherche. Cependant, avant d’accepter de participer 
à ce projet et de signer ce formulaire d’information et de consentement, veuillez prendre le temps de 
lire, de comprendre et de considérer attentivement les renseignements qui suivent.  
Ce formulaire peut contenir des mots que vous ne comprenez pas. Nous vous invitons à poser toutes 
les questions que vous jugerez utiles au chercheur responsable du projet ou aux autres membres du 
personnel affecté au projet de recherche et à leur demander de vous expliquer tout mot ou 
renseignement qui n’est pas clair. 
 
4. NATURE, OBJECTIFS ET DÉROULEMENT DU PROJET DE RECHERCHE 
4.1. Description du projet de recherche 
L’environnement des entreprises ou des organisations privées ou publiques, d’une manière 
générale, est marqué ces dernières décennies par une expression accrue de la concurrence, de la 
mondialisation, de l’incertitude, de la complexité, des tumultes et des exigences très élevées des 
parties prenantes. Ceci nécessite l’imagination de nouvelles façons de faire managériales orientées 
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vers l’innovation, la créativité, la qualité totale, le moindre coût, le leadership, l’éthique, la 
responsabilité éthique et environnementale. En conséquence, l’entreprise est désormais tournée 
vers la recherche d’une performance élevée et durable pour se maintenir dans l’arène 
concurrentielle. Ce qui explique la forte adoption de la gestion en mode projet. 
Le management par projet s’est rationalisé et s’est spécialisé au fil du temps. Toutefois, il a été 
marqué, pendant longtemps, par une forte technicité promue par des organismes tels le Project 
Management Institute (PMI), l’International Project Management Association (IPMA) et le PRojects 
IN Controlled Environments (PRINCE2®) qui sont des organismes professionnels les plus connus 
en management de projet. Il faut voir dans ces mouvements « l’effet de l’évolution des modes de 
concurrence d’une économie de masse à une économie de variété et de réactivité » (Cohendet et 
Llerena, 1989, p.1). Ces regroupements professionnels ont apporté un effet positif à la pratique du 
management de projet. 
Cependant, la pratique managériale des projets fait l’objet de débats et critiques de la part de 
praticiens et de chercheurs. Les résultats atteints sont de plus en plus jugés insatisfaisants et les 
modèles qualifiés de restrictifs et technicistes. Les dimensions humaines, éthiques, 
environnementales, culturelles,…qui occupent une place prépondérante dans les performances 
des projets, ont longtemps été négligées ou ignorées par les diffuseurs de « best practices ». Du 
même coup, l’environnement du management de projet se complexifie avec l’avènement et 
l’évolution rapide des technologies de l’information et de la communication (TIC). 
Subséquemment, il est généralement admis qu’au sein des communautés scientifiques et des 
praticiens que « si la réussite des projets était uniquement dépendante du choix de la méthode et 
des outils, la question serait déjà réglée depuis un bon moment et ne susciterait plus autant de 
débats » (Fernandez, 2014, p.2). Autrement, les approches classiques en management de projet, 
malgré leur apport considérable, renferment des limites quant à une stratégie de gestion holistique, 
notamment en ce qui concerne les mégaprojets d’investissement. 
De ces constats, sommes-nous enclins à nous interroger sur l’existence et l’importance d’autres 
facteurs pouvant favoriser les performances des mégaprojets d’investissement? Quels sont les 
facteurs qui sont négligés par les approches classiques et les pratiques en management de projet 
et qui pourraient améliorer les performances des mégaprojets d’investissement? Partant de cela, 
notre recherche vise à proposer une approche de management qui compléterait les approches 
classiques et susceptible de favoriser les performances des mégaprojets d’investissement. En 
somme, quelle serait l’approche de management des mégaprojets d’investissement favorable à la 
performance? 
Ce qui nous amène à nous pencher sur le sujet suivant : « Développement d’une approche de 
management des mégaprojets d’investissement favorable à la performance : intégration des 
facteurs négligés ». 
4.2. Objectif(s) spécifique(s) 
 
D’une manière spécifique, trois questions guideront notre recherche : 
1. faire une analyse critique des normes, référentiels et standards en management de projet les 
plus connus existants ;  
2. identifier les facteurs qui sont négligés et qui peuvent contribuer considérablement à améliorer 
les performances des mégaprojets d’investissement; 
3. mesurer le degré d’influence de ces facteurs sur la performance globale de la performance des 
mégaprojets d’investissement; 
4. développer une approche de management de mégaprojets d’investissement favorable à la 
performance. 
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4.3. Déroulement 
 
Cette recherche se déroule sur deux années consécutives (Automne 2014 - Automne 2016). Elle 
consistera à des entretiens directs avec les chefs de projets séniors, juniors; des responsables 
des ressources humaines; des responsables des compagnies de recrutement; des membres des 
ordres et regroupements professionnels en management de projets. 
Les participants seront contactés par mail pour leurs expliquer l'objet de la recherche et 
l'importance de leurs participation à la réussite du projet de recherche. il appartient au participant 
de fixer un rendez-vous et un lieu à sa convenance 
Les entretiens seront enregistrés sur support audio avec l'accord du participant 
Les participants de notre recherche seront composés des managers de projets seniors et juniors 
(+/- 25 interviews) ; les responsables des ressources humaines (+/- 10 interviews) et les recruteurs 
professionnels de chefs de projet (+/- 10); les regroupements professionnels (PMI, IPMA, ADMA, 
Project Management Association of Canada (PMAC) (+/- 10 interviews). La recherche se fera de 
façon itérative.  
 
5. AVANTAGES, RISQUES ET/OU INCONVÉNIENTS ASSOCIÉS AU PROJET DE RECHERCHE 
 
Aucun risque n'est associé à cette recherche. Elle sera l'occasion pour les gestionnaires de projets 
de proposer des solutions pour la construction d'un modèle de management intégré des 
mégaprojets susceptible de favoriser la performance. 
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6. CONFIDENTIALITÉ DES DONNEES 
 
Les données collectées dans le cadre de ce projet de recherche seront rendues anonymes au 
moyen de la codification. Les données nominatives ne seront accessibles qu’à l'étudiant et son 
directeur de thèse.  
Les données nominatives seront conservées sous clé dans un classeur dans le bureau du directeur 
de thèse. Elles seront conservées de façon sécuritaire et détruites après 7 ans de conservation à 
compter de la fin de l'analyse. Les données collectées ne seront utilisées qu'à la seule fin de la 
recherche doctorale et de rédaction d'articles scientifiques. 
 
7. PARTICIPATION VOLONTAIRE ET DROIT DE RETRAIT 
 
Tout participant à cette recherche pourra se retirer de la recherche à tout moment, sans avoir besoin 
de fournir quelque justification que ce soit, et sans préjudice. Si le retrait intervient avant la 
codification des données, les données du retiré seront détruites systématiquement et de façon 
sécuritaire. Toutefois, s'il intervient après la codification, nous ne seront plus à mesure de retirer les 
données, mais la confidentialité des données brutes reste de mise. 
8. INDEMNITÉ COMPENSATOIRE 
 
Aucune compensation de quelque nature que ce soit ne sera consentie aux participants 
pour leur implication à cette recherche. 
 
9. PERSONNES-RESSOURCES 
 
Si vous avez des questions concernant le projet de recherche ou si vous éprouvez un problème 
que vous croyez relier à votre participation au projet de recherche, vous pouvez communiquer 
avec le responsable du projet de recherche aux coordonnées suivantes : 
 
Si vous avez des questions concernant cette recherche ou lié à votre participation à la recherche, 
vous pouvez communiquer avec l'étudiant à l'adresse suivante : 
 
Mahamoudou KIEMTORÉ 
Département des sciences Économiques et Administratives 
Université du Québec à Chicoutimi 
Québec, QC, G7H 2B1 
Téléphone : 418-545-5011, poste 4252 
Bureau : H6-1260 
Courriel : mahamoudou1_kiemtore@uqac.ca      
Pour toute question d’ordre éthique concernant votre participation à ce projet de recherche, vous 
pouvez communiquer avec la coordonnatrice du Comité d’éthique de la recherche aux 
coordonnées suivantes : 418-545-5011 poste 2493 ou cer@uqac.ca. 
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10. CONSENTEMENT 
 
Consentement du participant 
 
J’ai pris connaissance du formulaire d’information et de consentement et je comprends 
suffisamment bien le projet pour que mon consentement soit éclairé. Je suis satisfait des réponses 
à mes questions et du temps que j’ai eu pour prendre ma décision.  
 
Je consens à participer à ce projet de recherche aux conditions qui y sont énoncées. Je comprends 
que je suis libre d’accepter de participer et que je pourrai me retirer en tout temps de la recherche 
si je le désire, sans aucun préjudice ni justification de ma part. Une copie signée et datée du 
présent formulaire d'information et de consentement m’a été remise.  
 
                  
Nom et signature du participant      Date 
 
 
 
 
Signature de la personne qui a obtenu le consentement si différent du chercheur 
responsable du projet de recherche. 
 
J’ai expliqué au sujet de recherche les termes du présent formulaire d’information et de 
consentement et j’ai répondu aux questions qu’il m’a posées.  
 
                  
Nom et signature de la personne qui obtient le consentement   Date 
 
 
 
 
Signature et engagement du chercheur responsable du projet 
 
Je certifie qu’un membre autorisé de l’équipe de recherche a expliqué au participant les termes du 
formulaire, qu’il a répondu à ses questions et qu’il lui a clairement indiqué qu’il pouvait à tout 
moment mettre un terme à sa participation, et ce, sans préjudice. 
 
Je m’engage, avec l’équipe de recherche, à respecter ce qui a été convenu au formulaire 
d’information et de consentement et à en remettre une copie signée au sujet de recherche. 
 
                  
Nom et signature du chercheur responsable du projet de recherche  Date 
 
 
 
